

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384977
Número de orden de compra a modificar:	89196

Entidad compradora:	BOGOTA - AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-16 11:57:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-02-27	2024-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
83135	ALQUILER EQUIPOS	CDP-90	CDP	90

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-CCT-80. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB 7200 RPM -- NA -- 8 GB -- Zona 1	45.0	Unidad	1705440.00	CDP-90	76744800.00
2	ETP-CCT-122. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	20.0	Unidad	1705440.00	CDP-90	34108800.00
3	COMPONENTE- CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65.0	Unidad	19324.77	CDP-90	1256110.05
4	IVA	1.0	Unidad	21300844.87	CDP-90	21300844.87

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
<p>El pasado 21 de junio de 2023, el contrato fue adicionado por un valor \$44,044,633.43 y prorrogado hasta 27 de febrero de 2024 con el fin de garantizar la operación continua de los dispositivos que soportan las diferentes funciones de los colaboradores y funcionarios de la Agencia ATENEA, sin embargo, nace la necesidad de realizar un ajuste en la fecha de ejecución ya que el actual no representa el valor adicionado por lo que causaría una descompensación en el registro presupuestal de la orden de compra. Cabe recalcar que la adición solo alcanza para 6.9 meses (207 días) a partir del 4 de julio de 2023, por lo que teniendo en cuenta este tiempo, la fecha de finalización de la orden de compra da hasta el día 30 de enero de 2024.</p>



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angélica María Acuña Porras

Documento: CC. 37.535.201



Firma de proveedor

Nombre: Erica María Oviedo Martínez

Documento: CC 52807282 de BTA.

Revisó: Alan Reyes Uscátegui - Abogado 

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO: GCL-FT- 03</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA: 29/11/2022</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

<b>FECHA DE LA SOLICITUD:</b>	17 de octubre de 2023		
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b>	Subgerencia de Tecnologías de la Información y las comunicaciones		
<b>Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal</b>	90 383	<b>Fecha: 16/03/2022</b>	<b>Fecha: 19/05/2023</b>
<b>FUENTE DE LOS RECURSOS</b> (Seleccione con una X, para inversión indique el número del proyecto)			
<b>Funcionamiento</b>		<b>Inversión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>No. de Proyecto</b>
			INV-883141-10

<b>1. TRÁMITE SOLICITADO - Modificación contractual:</b>		
<b>Contrato No.</b>	89196	03/05/2022
<b>Clase de Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA	
<b>Objeto</b>	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION POSMEDIA.	
<b>Nombre del contratista</b>	COLSOF SAS	
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$89.365.921,30	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	14 meses	
<b>Nombre del supervisor del contrato</b>	LIRA JAZMIN PINEDA MORENO	
<b>Cargo del supervisor del contrato</b>	Subgerente de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.	

<b>1.1 CLASE DE MODIFICACIÓN:</b>			
	Adición No. 1	Valor de la adición	

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.  
(601) 6660006  
Bogotá D.C – Colombia  
[atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co](mailto:atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co)  
[www.agenciaatenea.gov.co](http://www.agenciaatenea.gov.co)



	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO: GCL-FT- 03</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA: 29/11/2022</b>
		<b>Página 2 de 4</b>

	Prórroga No.	Plazo de la prórroga	
	Suspensión No.	Desde	Hasta
	Terminación anticipada	A partir de	
	Cesión	A partir de	
	Nombre del cesionario		
<b>X</b>	Otro	Indique cual	Modificación del plazo de ejecución del 27/02/2024 al 30/01/2024

**Descripción de la necesidad o Justificación de la modificación contractual solicitada:**

El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, la AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA", debe disponer de los medios necesarios para garantizar el suministro de recursos y equipos para que las diferentes áreas misionales y de apoyo cuenten con los elementos para el cumplimiento de sus funciones, en debida forma, lo cual redundará en el buen servicio a los usuarios internos y externos de la Entidad.

Por lo anterior, el pasado 03 de mayo de 2022, se suscribió la orden de compra No. 89196 por medio del Acuerdo Marco de Precios ETP III de Colombia Compra Eficiente, con el proveedor COLSOF SAS cuyo objeto es el "ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION POSMEDIA", con un plazo de ejecución inicial de catorce (14) meses y un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$89.365.921,30) M/CTE

El pasado 21 de junio de 2023, el contrato fue adicionado por un valor \$44,044,633.43 y prorrogado hasta 27 de febrero de 2024 con el fin de garantizar la operación continua de los dispositivos que soportan las diferentes funciones de los colaboradores y funcionarios de la Agencia ATENEA, sin embargo, nace la necesidad de realizar un ajuste en la fecha de ejecución ya que el actual no representa el valor adicionado por lo que causaría una descompensación en el registro presupuestal de la orden de compra. Cabe recalcar que la adición solo alcanza para 6.9 meses (207 días) a partir del 4 de

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.  
(601) 6660006  
Bogotá D.C – Colombia  
[atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co](mailto:atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co)  
[www.agenciaatenea.gov.co](http://www.agenciaatenea.gov.co)



	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO: GCL-FT- 03</b>
		<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA: 29/11/2022</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

julio de 2023, por lo que teniendo en cuenta este tiempo, la fecha de finalización de la orden de compra da hasta el día 30 de enero de 2024.

En consecuencia, respetuosamente solicitamos:

1. Modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra 89196 actualmente en 27/02/2028 a 30/01/2024

Finalmente, se indica que la anterior modificación no afecta el valor actual de la orden de compra, adicional el contratista conoce de la modificación y acepta la misma.

#### a. VALOR DEL CONTRATO

Una vez realizado el ajuste en la fecha de vencimiento en la orden de compra, el valor del contrato no se verá afectado.

### 2. Trámite Postcontractual – Liquidación de Contrato

Contrato No.	N/A
Objeto:	N/A
Nombre del contratista:	N/A

### 3. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:

Nombre	LIRA JAZMIN PINEDA MORENO
Cargo	Subgerente de Tecnología de la Información y comunicaciones.
Dependencia	Subgerencia de Tecnología de la Información y comunicaciones.
Firma	

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO: GCL-FT- 03</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
		<b>FECHA: 29/11/2022</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

**4. Anexos:** (Relacione los documentos que se adjuntan)

c. Cálculo de modificación (Tiempo)

**5. RADICACIÓN SUBGERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

Fecha y hora de recibo:	
Recibido por:	

Elaboró: Andrés Alberto Acevedo Sosa –contratista Subgerencia TIC.   
 Revisó: N/A

**ALQUILER DE EQUIPOS**

Orden de compra	89196
Fecha de inicio	03/05/2022
Fecha fin	03/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Meses	Valor mensual	subtotal	Total
1	ETP-CCT-80. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB 7200 RPM -- NA -- 8 GB -- Zona 1	45	14	\$ 81,600.00	\$ 1,142,400.00	\$ 51,408,000.00
2	ETP-CCT-122. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB --Zona 1	20	14	\$ 81,600.00	\$ 1,142,400.00	\$ 22,848,000.00
3	COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- Todas las zonas	65	14	\$ 924.63	\$ 12,944.82	\$ 841,413.30
					<b>subtotal</b>	\$ 75,097,413.30
					<b>IVA</b>	\$ 14,268,508.00
					<b>TOTAL</b>	\$ 89,365,921.30

<b>Adicion Calculo 50%</b>	\$ 44,682,960.65
----------------------------	------------------

**MODIFICACION**

Meses	Valor mensual	Precio	Total
20.9	\$ 81,600.00	\$ 1,705,440.00	\$ 76,744,800.00
20.9	\$ 81,600.00	\$ 1,705,440.00	\$ 34,108,800.00
20.9	\$ 924.63	\$ 19,324.77	\$ 1,256,109.86
		<b>Subtotal</b>	\$ 112,109,709.86
		<b>IVA</b>	\$ 21,300,844.87
		<b>TOTAL</b>	\$ 133,410,554.73

<b>Aumento IVA</b>	\$ 7,032,336.87
<b>Adicion</b>	\$ 44,044,633.43
<b>Tiempo adicionado</b>	6.9 meses
<b>Nueva fecha fin</b>	30/01/2024

Meses	Dias
6.9	207.0
<b>Tiempo de ejecucion Adicion</b>	
2023	julio 27
2023	agosto 30
2023	septiembre 30
2023	octubre 30
2023	noviembre 30
2023	diciembre 30
2024	enero 30
<b>Total dias</b> 207	