

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368900
Número de orden de compra a modificar:	96695

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Juan Camilo Garcia Garcia
Proveedor:	UT estudios 049
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de Construcción y Ferretería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-29 16:27:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-07-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
90182	PETREOS REGALIAS	CDP-2422-6.722.357.251	CDP	2422-6.722.357.251

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	6772271506.00	CDP-2422-6.722.357.251	6772271506.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Conforme Acta de Suspensión No. 1, se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra para el 29 de julio de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMÉNEZ


Documento: 19.375.729



Firma de proveedor

Nombre: IVAN ALONSO PARDO AVILA

Documento: 79.952.890

	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	
	CÓDIGO: GCON-FM-010	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	


ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 612 DE 2022 (OC-96695 2022)

CONTRATO NRO:	612	DE:	2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA SER INSTALADOS EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.		
FECHA DE INICIACIÓN:	30/09/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29/06/2023		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN (ACTA No. 02):	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	29/06/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	29/07/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2023		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049		
NIT o C.C.:	901.539.681-9		
SUPERVISOR(A):	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL		
NIT:	900.127.032-7		

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ Ordenador del Gasto de la UAERMV, IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA, Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 - Contratista, y ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ, Supervisor; con el fin de suspender el contrato anteriormente citado, de acuerdo a la solicitud del contratista realizada el 29 de junio de 2023; teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

(...) solicitamos de manera respetuosa a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV suspender el contrato por el termino de treinta días calendario, con el fin de que puedan validar las circunstancias fácticas, financieras y jurídicas del referido contrato, con el fin de establecer la viabilidad de terminar de manera bilateral y/o cancelar la orden de compra No. 96695. (...)

Relacione las suspensiones y ampliaciones de suspensión que se hayan autorizado al contrato objeto del acta:


	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	
	CÓDIGO: GCON-FM-010	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (Días calendario)
N/A	N/A

Para todos los efectos legales, la presente acta no modifica las condiciones establecidas en el contrato, tales como el plazo contractual, los precios y ajustes. Si a la fecha prevista para la reiniciación del citado contrato persisten las causas que dan lugar a la presente suspensión, las partes podrán prorrogar el término de la misma. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 29 de junio de 2023, e informando la fecha de reinicio, que corresponde al día 29 de julio de 2023.


 IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
 UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
 Contratista


 (Firma)
 ANDRÉS M. DE ÁVILA HERNÁNDEZ
 Supervisor


 (Firma)
 GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ
 Ordenador del Gasto UAERMV