

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384780
Número de orden de compra a modificar:	116577

Entidad compradora:	TOLIMA-MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Nombre del solicitante:	Juan Carlos CASTAÑO POSADA
Proveedor:	COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-15 17:10:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-20	2023-12-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111127	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA	CDP-2023000942	CDP	2023000942

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 27"-127. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	18.0	Unidad	4500000.00	CDP-2023000942	81000000.00
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	Unidad	0.00	CDP-2023000942	0.00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	Unidad	0.00	CDP-2023000942	0.00
4	etp03 - ACCESORIO-35. ACCESORIO	38.0	Unidad	700000.00	CDP-2023000942	26600000.00
5	etp03 - IVA	1.0	Unidad	20444000.00	CDP-2023000942	20444000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp03 - ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco Duro 2TB	18.00	Unidad	427808.44	CDP-2023000942	7700551.92
Editado	5	etp03 - IVA	1.00	Unidad	21805027.70	CDP-2023000942	21805027.70

Detalle o justificación de la aclaración


Que el día 08/11/2023 el proveedor solicito prorroga hasta el día 29/12/2023 debido a que el fabricante de equipos ACER notifico que la entrega de los equipos sufrió retrasos en la importación de los mismos por variables externas de la naviera y el tráfico de barcos, presentando retraso, tomando tiempo adicional para la entrega. Que el día 30/10/2023 se procedió a realizar una mesa técnica con el proveedor para la entrega de los elementos y resolviendo inquietudes se solicitó la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento interno de los dispositivos siendo imperativo considerar la necesidad debido al aumento significativo de datos generados por las diferentes dependencias de la administración. Es por ello que se requiere un disco duro externo de 2TB que este de manera interna en el equipo para una alta velocidad y de mayor capacidad que permita almacenar y gestionar eficientemente la información, garantizando así la operatividad fluida de las operaciones diarias.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Castaño Posada

Documento: 14.274.076



Firma de proveedor

Nombre: Juana Zuleta

Documento: 40.334.052