

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	344100
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	93182

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
<b>Nombre del solicitante:</b>	Pahola Patricia TELLEZ BASANTE
<b>Proveedor:</b>	COLSOF SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-11-29 10:57:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-30	2022-12-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86878	FUERZA AEREA COLOMBIANA - GOCOP	CDP-25522	CDP	25522

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-WS-2. ETP -- ETP -- 5000 -- 6 NUCLEOS -- BASICA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 32 GB 2x16 -- Zona 1	29.0	0.55 Metros	5944010.87	CDP-25522	172376315.23
2	ETP-WS-3. ETP -- ETP -- 5000 -- 8 NUCLEOS -- BASICA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- NO-ECC -- 16 GB 1x16 o 2x8 -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	5095863.70	CDP-25522	20383454.80
3	ETP-WS-3. ETP -- ETP -- 5000 -- 8 NUCLEOS -- BASICA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- NO-ECC -- 16 GB 1x16 o 2x8 -- Zona 1	16.0	0.55 Metros	5095863.70	CDP-25522	81533819.20
4	ETP-WS-4. ETP -- ETP -- 5000 -- 8 NUCLEOS -- BASICA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- NO-ECC -- 32 GB 2x16 -- Zona 1	43.0	0.55 Metros	5364618.15	CDP-25522	230678580.45

5	ETP-WS-9. ETP -- ETP -- 7000 -- 16 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	7.0	0.55 Metros	18198515.97	CDP-25522	127389611.79
6	ETP-WS-10. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	3.0	0.55 Metros	24505519.87	CDP-25522	73516559.61
7	COMPONENTE- WS-35. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 24 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	7139286.00	CDP-25522	42835716.00
8	COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 16 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	4251841.44	CDP-25522	29762890.08
9	COMPONENTE- WS-37. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	40.0	0.55 Metros	1385616.42	CDP-25522	55424656.80

10	COMPONENTE-WS-38. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 4 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	634603.20	CDP-25522	2538412.80
11	COMPONENTE-WS-38. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 4 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	634603.20	CDP-25522	1903809.60
12	COMPONENTE-WS-38. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 4 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	16.0	0.55 Metros	634603.20	CDP-25522	10153651.20
13	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
14	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	29.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
15	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	37.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00

16	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
17	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	9.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
18	COMPONENTE-WS-42. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
19	COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	39.0	0.55 Metros	1209712.35	CDP-25522	47178781.65
20	COMPONENTE-WS-45. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	63.0	0.55 Metros	474365.89	CDP-25522	29885051.07


21	COMPONENTE-WS-48. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	102.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
22	COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	102.0	0.55 Metros	0.00	CDP-25522	0.00
23	ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco duro 2TB - Todas las zonas	21.0	0.55 Metros	273672.63	CDP-25522	5747125.23
24	ACCESORIO-32. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco duro 4TB - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	515615.10	CDP-25522	3093690.60
25	ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	7.0	0.55 Metros	793254.00	CDP-25522	5552778.00
26	ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	793254.00	CDP-25522	2379762.00
27	ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	793254.00	CDP-25522	4759524.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 20-DIC-2022, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR. ASÍ MISMO SE ESTABLECE FORMA DE PAGO PARA CUENTAS POR PAGAR Y CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023. EL PROVEEDOR DEBE ACTUALIZAR LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL PRESENTE MODIFICATORIO.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA

Documento: CC. 79866421



Firma de proveedor

Nombre: JORGE LUIS OVIEDO

Documento: CC 13822868



**Carta para Clientes sobre el Aumento en el Tiempo  
de Entrega 24 de Noviembre de 2022**

---

**Estimados Señores,  
FUERZA AEREA COLOMBIANA,**

Gracias por ser un valioso cliente. Espero que durante estos tiempos continúes estando sano y salvo.

Como probablemente estés al tanto, muchas industrias están experimentando un aumento sin precedentes en la demanda de ciertas partes tecnológicas, como microprocesadores, pantallas LCD y circuitos integrados. Este pico en la demanda nos ha orillado a una escasez de componentes, un aumento de precios y un aumento en los tiempos de entrega de algunos productos.

En Dell Technologies, continuamos fortaleciendo nuestra cadena de suministro y solidificando nuestras relaciones para una planificación proactiva, para minimizar el impacto y ofrecer la mejor experiencia para nuestros clientes y socios. A pesar de esto, se ha vuelto necesario para nosotros aumentar los tiempos de entrega en ciertos productos para pedidos actuales y futuros. Así mismo, trabajar de la mano con nuestros clientes en los tiempos de entrega actualizados de los contratos ya negociados que tengan entrega pendiente.

Dell está trabajando para garantizar el envío de cada pedido lo más rápido posible. La información de los tiempos de entrega es visible para clientes, socios y para nuestro equipo de Ventas al momento de realizar el pedido, pero en este momento hemos sufrido escasez en algunos componentes de sus pedidos

Continuamos haciendo todo lo posible para ofrecer las mejores soluciones al mejor precio para todos nuestros clientes y socios.

A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

- Cliente Final: FUERZA AEREA COLOMBIANA
- Productos: Dell Monitor E2422HS
- Órdenes: 670234616 y 670234319
- Nueva fecha estimada de entrega: 30 de Diciembre de 2022
- Razón: Inconvenientes con la entrega

Gracias por su comprensión y colaboración continua.

Atte.,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Gaitán".

Andres Gaitán  
Representante Legal  
Dirección: Cra. 7 No. 113-43 Oficina 1401, Bogotá  
Email: [andres\\_gaitan@dell.com](mailto:andres_gaitan@dell.com)



Cota, 22 de noviembre de 2022

Señores

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ATT: T1 ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA**

**Técnico Especialista Operacional Redes y Telecomunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA No. 93182**

Carrera 51 No. 26-25 - CAN

Bogotá, D. C.

**REF: SOLICITUD PRORROGA ORDEN DE COMPRA No. 93182 DEL 12 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE WORKSTATION CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA EL PROYECTO EL CUBO, DEL CRAI Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**

**JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.822.868 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de **COLSOF S.A.S.**, comedidamente solicito a ustedes, prorrogar el plazo de la orden de compra No. 93182 de 2022, debido a que en su ejecución se presentó un hecho ajeno a la voluntad de la compañía, que nos impide cumplir en el término pactado.

El pasado 12 de julio de 2022 la FAC adjudicó a **COLSOF S.A.S.** el suministro de Workstation con sistema operativo Windows, para el proyecto El Cubo del CRAI y renovación tecnológica de la Fuerza Aérea Colombiana, objeto de la orden de compra No. 93182.

Dado que la orden de compra fue adicionada el 8 de septiembre de 2022, con equipos por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 294.247.893,54), el 23 de septiembre de 2022 **COLSOF S.A.S.** solicitó prorrogar el plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2022.

**COLSOF S.A.S.**, ha desarrollado la totalidad de adquisiciones con el fabricante **DELL COLOMBIA INC** y ha efectuado oportunamente los trámites para cumplir con el objeto contractual; sin embargo, según lo informado por el fabricante, los equipos aún se encuentran en producción y se estima su entrega para la tercera semana del mes de diciembre.

**DELL COLOMBIA INC**, a través de Daniel Ayala Gutiérrez, Inside Sales Support, informó que el pedido se encuentra retrasado, debido a que muchas industrias están experimentando un aumento sin precedentes en la demanda de ciertas partes tecnológicas, como microprocesadores, pantallas LCD y circuitos integrados, pico que ha orillado a los fabricantes a una escasez de componentes, un aumento de precios y un aumento en los tiempos de entrega de algunos productos.

Así mismo, manifiesta haber fortalecido la cadena de suministro, para una planificación proactiva, para minimizar el impacto y ofrecer la mejor experiencia para sus clientes y socios; sin embargo, se ha vuelto necesario aumentar los tiempos de entrega en ciertos productos para pedidos actuales y futuros.

La mencionada circunstancia, que se extiende en el tiempo y aún persiste, constituye un imponderable para **COLSOF S.A.S.** y se encuentra enmarcada en la situación mundial del mercado que afecta al sector de tecnología, con el consecuente aumento de los tiempos de entrega por parte del fabricante.

Con base en lo anterior, se puede verificar que, por hechos ajenos a la voluntad contractual de **COLSOF S.A.S.**, no es posible realizar la entrega de los equipos objeto de la orden de compra No. 93182 de 2022, en los términos establecidos.


De otra parte, dado que el principal problema para el suministro es el no contar con los monitores de 24 pulgadas, estamos validando con el fabricante y con el cliente la posibilidad de un cambio a monitores de 27 pulgadas, lo que constituiría para la entidad una mejora tecnológica.

### **Petición**

Por lo expuesto, solicito la modificación del plazo contractual, hasta el próximo 30 de diciembre de 2022, con la correspondiente ampliación de garantías.

Quedo atento a lo que se defina sobre el particular, en un todo comprometido con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con esa entidad.

Cordialmente,



**JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ**  
Representante Legal  
COLSOF S.A.S.  
joviedo@colsof.com.co

c.c. MAYOR CAMILO LOGREIRA. Camilo.logreira@fac.mil.co; EDAY ALIX GONZÁLEZ  
MANJARRES – eday.gonzalez@fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA**  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2022-214026-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-214026-CI del 24 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-

CODAF-JETIC-DITEC-SURET

Señor Teniente Coronel

**MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA**

Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC

Ciudad

Asunto: Viabilidad solicitud prórroga OC 93182

En referencia a la solicitud efectuada por parte de la empresa COLSOF, en la que manifiestan el no cumplimiento con el plazo de entrega establecido en el proceso contractual debido a que el fabricante informa que los equipos se encuentran aún en producción, en mi calidad de supervisor doy viabilidad para el trámite de la prórroga solicitada.

Por lo anterior, solicito a mi coronel que la nueva fecha de entrega sea el 20 de diciembre de 2022 y se modifique igualmente el pago para ser efectuado en cuentas por pagar en el primer trimestre de 2023.

Técnico Primero **ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA**

Técnico Especialista Operacional Redes Y Telecomunicaciones

Anexo: FAC- Solicitud prórroga OC 93182 23-11-2022  
Carta Delay - FUERZA AEREA COLOMBIANA

Elaboró: T1. PINEDA / SURET Aprobó: T1. PINEDA / SURET



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2022-214140-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-214140-CI del 24 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-GOCOP

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Públicas

Ciudad

Asunto: Viabilidad solicitud prórroga OC 93182

En atención a radicado No FAC-S-2022-214026-CI del 24 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA- CODAF-JETIC-DITEC-SURET, que trata de la viabilidad solicitud prórroga OC 93182, respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas a través de su conducto ordenar a quien corresponda dar trámite a la solicitud elevada por el señor Supervisor Técnico Primero ARNOLD ARLEY PINEDA VALBUENA, con el fin de modificar fecha de entrega para el 20-diciembre-2022, así mismo la forma de pago CXP.

Lo anterior por solicitud del contratista y con viabilidad del supervisor.

Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA  
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)