

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392553
Número de orden de compra a modificar:	121643

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
Nombre del solicitante:	Pahola Patricia TELLEZ BASANTE
Proveedor:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-26 14:22:14

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-29	2024-01-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116104	FUERZA AEREA COLOMBIANA - CEGOT	CDP-104323	CDP	104323

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	321.0	0.55 Metros	2802856.00	CDP-104323	899716776.00


2	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	321.0	0.55 Metros	0.00	CDP-104323	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	321.0	0.55 Metros	0.00	CDP-104323	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	321.0	0.55 Metros	0.00	CDP-104323	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	321.0	0.55 Metros	0.00	CDP-104323	0.00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-104323	0.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA ORDEN EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 29-ENERO-2024 POR LO QUE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN SE CONSTITUIRÁ EN RESERVA PRESUPUESTAL PARA PAGAR CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO-2024, DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Humberto Ciaffoni Miranda

Documento: 79.683.337



Firma de proveedor

Nombre: Diego Alejandro Arboleda Giraldo

Documento: 3.413.830 de Envigado

Medellín, 21 de diciembre de 2023

Señores

**FUERZA AEREA COLOMBIANA-CENTRO GOBIERNO DE TIC-CEGOT**

Comité de Contratacion

Ciudad

Referencia: Orden de Compra No 121643- Lote 1 -Desktop Escritorio

Asunto: Solicitud de Prórroga

Diego Alejandro Arboleda, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.413.830, actuando en mi calidad de Representante Legal de GREEN SERVICIOS AND SOLUTIONS identificada con NIT. 900.571.849-1, en calidad de contratista conforme a la orden de compra No. 121643 de compraventa Nacional Lote 1 -Desktop Escritorio Zona 1 celebrado entre el FUERZA AEREA COLOMBIANA-CENTRO GOBIERNO DE TIC-CEGOT, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de PRÓRROGA para la entrega de los equipos que tiene como fecha máximo de entrega el 29/12/2023 para que en virtud del acuerdo de voluntades se amplíe el plazo de ejecución contractual con base en las siguientes

#### **1. CONSIDERACIONES**

- Que la orden de compra llego el 4 de diciembre 2023
- Que el Fabricante DELL una vez cargada la orden de producción y fabricación de los equipos nos comunica, actualmente estos equipos se encuentran en producción y aun no han salido de fabrica por la alta demanda que se esta presentando por la temporada esto está causando demora en la entrega de los equipos solicitados por la entidad
- Que ante lo anterior y en aras del cumplimiento total y satisfactorio del contrato, es necesaria la prórroga del contrato hasta que se supere el hecho de verificación del fabricante, la producción, importación y entrega de los bienes. Se pone en consideración la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de enero de 2024.

- Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, se procederá con la entrega.
- Que, conforme a las anteriores consideraciones, solicitamos se tengan en cuenta los siguientes

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición ante cualquier duda, requerimiento y/o comentario. Cualquier mejora en los tiempos de entrega será notificado inmediatamente,

Cordialmente



---

Diego Alejandro Arboleda  
Representante Legal  
Green Services And Solutions S.A.S.

## Carta para Clientes sobre el Aumento en el Tiempo de Entrega

---

**Estimados Señores,**

**FUERZA AEREA COLOMBIA-CENTRO GOBIERNO DE TIC-CEGOT,**

Gracias por ser un valioso cliente. Espero que durante estos tiempos continúes estando sano y salvo.

Como probablemente estés al tanto, muchas industrias están experimentando un aumento sin precedentes en la demanda de ciertas partes tecnológicas, como microprocesadores, pantallas LCD y circuitos integrados. Este pico en la demanda nos ha orillado a una escasez de componentes, un aumento de precios y un aumento en los tiempos de entrega de algunos productos.

En Dell Technologies, continuamos fortaleciendo nuestra cadena de suministro y solidificando nuestras relaciones para una planificación proactiva, para minimizar el impacto y ofrecer la mejor experiencia para nuestros clientes y socios. A pesar de esto, se ha vuelto necesario para nosotros aumentar los tiempos de entrega en ciertos productos para pedidos actuales y futuros. Así mismo, trabajar de la mano con nuestros clientes en los tiempos de entrega actualizados de los contratos ya negociados que tengan entrega pendiente.

Dell está trabajando para garantizar el envío de cada pedido lo más rápido posible. La información de los tiempos de entrega es visible para clientes, socios y para nuestro equipo de Ventas al momento de realizar el pedido, pero en este momento hemos sufrido escasez en algunos componentes de sus pedidos.

Continuamos haciendo todo lo posible para ofrecer las mejores soluciones al mejor precio para todos nuestros clientes y socios.

A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

- Cliente Final: FUERZA AEREA COLOMBIA-CENTRO GOBIERNO DE TIC-CEGOT
- Distribuidor: SED INTERNATIONAL
- Productos: Optiplex Small Form Factor (7010)
- Órdenes: 1966
- Nueva fecha estimada de entrega: 29 DE ENERO 2024
- Razón: Los equipos se encuentran en producción aun no han salido de fabrica por la alta demanda

Gracias por su comprensión y colaboración continua.

Atte.,



Andres Gaitán  
Representante Legal  
Dirección: Cra. 7 No. 113-43 Oficina 1401, Bogotá  
Email: [andres\\_gaitan@dell.com](mailto:andres_gaitan@dell.com)

**\*\*FAC-S-2023-236081-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-236081-CI del 22 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC

Señor Teniente Coronel

**MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA**

Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Constitución Reserva Presupuestal OC. 121643

En referencia al oficio de la empresa Green Services and Solutions, que tiene como asunto "Solicitud de Prorroga", de la Orden de Compra 121643 que tiene como objeto "Adquisición de equipos de cómputo de escritorio con sistema operativo windows para la Fuerza Aeroespacial Colombiana", de manera respetuosa me permito solicitar al señor Teniente Coronel Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el proceso de constitución de reserva presupuestal de la OC 121643, debido a que la empresa en mención manifiesta en oficio de fecha 21 de diciembre de 2023 que el fabricante DELL actualmente tiene los equipos en producción y aun no han salido de fábrica por lo cual su entrega sería a mas tardar el día 29 del mes de enero de 2024.

Fecha de entrega: 29 de enero 2024

Valor reserva presupuestal: \$ 899.716.776,00

PAC estimado: Marzo 2024

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Técnico Cuarto LEIDY CATALINA CORREA MONTAÑA  
Técnico Especialista Soporte A Usuario Final

Anexo: Número de folios (si los hay)  
MY. LOGREIRA / SOTEC

Elaboró: T4. CORREA / SOTEC Revisó: Aprobó: T4. CORREA / SOTEC



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**\*\*FAC-S-2023-235667-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-235667-CI del 22 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-GOCOP

Señora Coronel

**MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO**

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Constitución Reserva Presupuestal OC. 121643

En referencia al oficio de la empresa Green Services and Solutions, que tiene como asunto "Solicitud de Prorroga", de la Orden de Compra 121643 que tiene como objeto "Adquisición de equipos de cómputo de escritorio con sistema operativo windows para la Fuerza Aeroespacial Colombiana", de manera respetuosa me permito solicitar a la señora Coronel Directora Compras Públicas, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el proceso de constitución de reserva presupuestal de la OC 121643, debido a que la empresa en mención manifiesta en oficio de fecha 21 de diciembre de 2023 que el fabricante DELL actualmente tiene los equipos en producción y aun no han salido de fábrica por lo cual su entrega sería a más tardar el día 29 del mes de enero de 2024.

Fecha de entrega: 29 de enero 2024

Valor reserva presupuestal: \$ 899.716.776,00

PAC estimado: Marzo 2024

**"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Teniente Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA  
Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC

Anexo: (02 Folios)

MY. LOGREIRA / SOTEC; ST. RODRIGUEZ / SOTEC; TS21. TELLEZ / SUCO 1; TC. PACHECO / DIGES; ASD2. HURTADO / ADMIJ

Elaboró: T4. CORREA / SOTEC Revisó: Aprobó:T4. CORREA / SOTEC



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

[anticorruptcion@fac.mil.co](mailto:anticorruptcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)