

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422592
Número de orden de compra a modificar:	130269

Entidad compradora:	Comando General Fuerzas Militares
Nombre del solicitante:	Erika Andrea Rodriguez Saenz
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-10 18:33:48

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-18	2024-12-13

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125310	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CDP-32624	CDP	32624

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI?FI 512GB	10.0	0.55 Metros	6798221.16	CDP-32624	67982211.60

2	etp03 - COMPONENTE- A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11' ,12.9' Y AIR 4TAG - NA - NA	24.0	0.55 Metros	549000.00	CDP-32624	13176000.00
3	etp03 - COMPONENTE- A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12' CASE TECLADO - NA	24.0	0.55 Metros	1545415.87	CDP-32624	37089980.88
4	etp 03 ETP A 25 ETP TABLETA IPAD 12 9 INCH IPAD PRO WI FI CELLULAR 256 GB	14.0	0.55 Metros	5615480.00	CDP-32624	78616720.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	etp03 - COMPONENTE- A-140. COMPONENTE APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11' ,12.9' Y AIR 4TAG - NA - NA	32.00	0.55 Metros	549000.00	CDP-32624	17568000.00

Editado	3	etp03 - COMPONENTE- A-145. COMPONENTE MAGIC KEYBOARD FOR 12.9- INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12` CASE TECLADO - NA	32.00	0.55 Metros	1545415.87	CDP-32624	49453307.84
Editado	4	etp 03 ETP A 25 ETP TABLETA IPAD 12 9 INCH IPAD PRO WI FI CELLULAR 256 GB	22.00	0.55 Metros	5615480.00	CDP-32624	123540560.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Adicionar la Orden de Compra hasta la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS y Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 13 de diciembre del 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS

Documento: CC. 80.177.974 Expedida en Bogotá.

Firma de proveedor

Nombre: Beatriz Elena del Valle B.

Documento: 43.600.007

Proyectó: PS. Katerina Ramos Martínez  
Abogada Área de Contratación del COGFM

Revisó: PS. Wilson Muñoz Zuniga  
Asesor Jurídico DIADH COGFM

Vo.Bo. Mayor Erika Arango Rodríguez Saenz  
Jefe Área de Contratación del COGFM



Nº Radicado 0124011858702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel  
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS  
Director Administrativo y Financiero  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Jurídico Modificatorio No. 002 ORDEN DE COMPRA No. 130269-2024

Cordial saludo,

En calidad de Abogada de la Unidad de Contratación del COGFM, me dirijo a Usted a fin de presentar concepto jurídico que analiza la viabilidad de modificar la ORDEN DE COMPRA No. 130269- 2024 de fecha 24 de junio de 2024., en los siguientes términos:

### ANTECEDENTES

1. Que, la Dirección Administrativa y Financiera, mediante INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN A LA DEMANDA ETPIII, generó la Orden de Compra No. 130269 de fecha 24 de junio de 2024.
2. Que, la Orden de Compra fue celebrada con la empresa **UNIPLES SAS** Sociedad identificada con NIT811021363.
3. Que el acuerdo Marco de Precios-AMP corresponde a CCE-280-AMP-2021.
4. Que, el objeto de la Orden Compra es: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280-AMP-2021"
5. Que el valor de la orden de compra es hasta la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (**\$174.494.105,52**).
6. Que el valor total de la Orden de Compra se encuentra respaldado en el CDP No. 32624 de fecha de fecha 02 de mayo de 2024.
7. Que para el comprometimiento de los recursos se expidió el Certificado de Registro Presupuestal – CRP No. 146924 de fecha 26 de junio de 2024.
8. Que la fecha de emisión de la Orden de Compra inició el 24 de junio de 2024
9. Que la fecha de vencimiento de la Orden de Compra es el 27 de septiembre de 2024.
10. Que el ACTA DE INICIO se suscribió el día **08 DE JULIO 2024**
11. Que el 04 de julio de 2024 se aprueba la **POLIZA DE CUMPLIMIENTO** No. 15-05003514601 expedida el 03 de julio del 2024 emitido por la ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
12. Que el día 23 de septiembre de 2024 se suscribió Modificatorio No. 1 en el sentido de modificar la orden de Compra así:



- A. Adicionar la Orden de Compra hasta la suma de VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$22.370.806,96) INCLUIDO IVA.
- B. Modificar las líneas 2,3 y 4 en el sentido de adicionar la cantidad, el precio y valor total de la orden de compra así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Adición Cant.	Unidad	Precio	VR TOTAL ADICION
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55 Metros	6.798.221,16	0,00
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55 Metros	549.000,00	4.392.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) -MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA	8	0.55 Metros	1.545.415,87	12.363.326,96
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	1	0.55 Metros	5.615.480,00	5.615.480,00
<b>Total</b>						<b>22.370.806,96</b>

- C. Modificar el valor total de la Orden de Compra incluida la adición hasta la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 196.864.912,48), como se menciona a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB.	10	Unidad	6.798.221,16	67.982.211,60
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	24	Unidad	549.000,00	13.176.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) -MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA.	24	Unidad	1.545.415,87	37.089.980,88
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	14	Unidad	5.615.480,00	78.616.720,00
<b>Total</b>						<b>196.864.912,48</b>

**D. Prorrogar el plazo de ejecución (fecha de vencimiento) de la Orden de Compra hasta el 18 de noviembre del 2024.**

13. Que, dentro de la etapa de ejecución de la presente Orden de Compra, mediante oficio con Radicado No. 0124011748802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN, de fecha 09 de octubre de 2024, suscrita por el señor SP. FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ en calidad de supervisor, solicitó a la DIADF la modificación de la Orden de Compra en el sentido de adicionar el contrato **hasta la suma de \$61.679.166 y prorrogar el contrato hasta el día 13 de diciembre 2024** teniendo en cuenta la siguiente justificación.

"(...)



Radicado n° 0124011748802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Página 2 de 4

**NECESIDAD**

1. Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 del 2024 en el sentido de PRORROGARLA hasta el 13 de diciembre del 2024
2. Modificar las líneas No. 2, 3 y 4 de la Orden de Compra No. 130269, en el sentido de ADICIONAR la suma de **\$61.679.166,96** y modificar las columnas cantidad, unidad y valor total de la Orden de Compra así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE - A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE - A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" - CASE TECLADO - NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP - A-25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

"(...)"

**JUSTIFICACION**

Teniendo en cuenta que en la planeación y estudios previos quedo un déficit de la necesidad inicialmente planteada y que se realizó una adición a la orden de compra quedando el déficit así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	DÉFICIT	CANTIDAD A ADICIONAR	NUEVO DEFICIT
etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12 9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	UNIDAD	10	10	0	0	0
etp03 - COMPONENTE-A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12 9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) -	UNIDAD	36	24	12	8	4



Al contestar cite este número

Radicado nº 0124011748802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Página 3 de 4

MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO						
etp03 - ETP-A-25 ETP - TABLETA - IPAD - 12 9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 256GB	UNIDAD	26	14	12	8	4

Por lo anterior con el presente contrato déficit de presupuesto no se adquirieron todos los bienes requeridos quedando el déficit de 12 accesorios tipo Pencil, 12 accesorios Magic Keyboard y 12 Ipad de 256 GB

En este sentido y teniendo en cuenta que se adquirieron 10 Ipad de 512 GB, 14 Ipad de 256 GB, 24 accesorios tipo Pencil y 24 accesorios Magic Keyboard, se evidencia la necesidad de adquirir un adicional de 08 Ipad de 256 GB, 08 accesorios tipo Pencil y 08 accesorios Magic Keyboard

ESTADO ACTUAL ORDEN DE COMPRA No.130269						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32624	ETP - A - 17 ETP - TABLETA - IPAD - 12.9 - INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	24	0.55	\$549.000,00	\$13.176.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12". CASE TECLADO - NA	24	0.55	\$1.545.415,87	\$37.089.980,88
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	14	0.55	\$5.615.480,00	\$78.616.720,00
Total						\$196.864.912,48

Por todo lo anterior la Orden de Compra deberá quedar modificada de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03					
Presupuesto	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ORDEN DE COMPRA
CDP 32624	ETP - A - 17 ETP - TABLETA - IPAD - 12.9 - INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	32	0.55	\$549.000,00	\$17.568.000,00



Al contestar cite este número

Radicado n° 0124011748802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Página 4 de 4

3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE -MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO - NA	32	0.55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0.55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>\$258.544.079,44</b>

**BALANCE GENERAL ORDEN DE COMPRA**

VR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$174.494.105,52
VR REDUCCIÓN	\$0
VR ADICIÓN 1	\$22.370.806,96
VR ADICIÓN 2	\$61.679.166,96
<b>VR. ORDEN DE COMPRA DESPUES DE LA MODIFICACIÓN No.02</b>	<b>\$258.544.079,44</b>

**SOLICITUD PRORROGA**

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 es hasta el 18 de noviembre del 2024, con el fin de atender la necesidad de. Comando General, la empresa UNIPLES SAS por intermedio de la Representante Legal la Señora Beatriz Elena del Valle Barrera, solicita mediante oficio de fecha 08 de octubre una prórroga hasta el **13 de diciembre del 2024**, lo anterior teniendo en cuenta que ellos requieren generar el pedido a fábrica, los tiempos de entrega por parte de fábrica, el proceso de nacionalización y la entrega completa a la entidad de los equipos y elementos incluidos en la adición del contrato de orden de Compra.

Atentamente,

SP. FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ  
Supervisor del contrato Orden de Compra 130269

14. Que, el Supervisor de la orden de compra junto con la solicitud de modificatorio, allegó los siguientes soportes para el trámite respectivo así:

- 1) Concepto Técnico con Radicado No. 0124011780402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN 38.10-, de fecha 09 de octubre 2024 suscrito por SV SAIR ESTEBAN GONZALEZ BARRERO donde se emite concepto técnico de viabilidad así:

"(...)



**COMUNICACIÓN INTERNA**



Al contestar cite este número

Radicado n° 0124011780402 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 09 de octubre del 2024

Para: DIADF

De: Estructurador Técnico Orden de Compra 130269

Asunto: Concepto Técnico Modificatorio adición y prórroga Orden de Compra No. 130269

Respetuosamente me permito presentar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, el concepto Técnico de viabilidad para modificar la Orden de Compra N° 130269 de fecha 24 de junio del 2024, cuyo objeto es cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II GCE-280-AMP-2021"; Suscrito con la empresa UNIPLES S.A.S identificado con N.I.T 811021363, conforme las siguientes consideraciones:



**NECEDIDAD**

1. Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 del 2024 en el sentido de PRORROGARLA hasta el 13 de diciembre del 2024
2. Modificar las líneas No. 2, 3 y 4 de la Orden de Compra No. 130269, en el sentido de ADICIONAR - la suma de **\$61.679.166,96** y modificar las columnas cantidad, unidad y valor total de la Orden de Compra así:

ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00



3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

**CONCEPTO TECNICO**

Teniendo en cuenta que en la planeación y estudios previos quedo un déficit de la necesidad inicialmente planteada así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	DÉFICIT	CANTIDAD A ADICIONAR	NUEVO DEFICIT
etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	UNIDAD	10	10	0	0	0
etp03 - COMPONENTE -A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 256GB	UNIDAD	26	14	12	8	4

Por lo anterior con el presente contrato déficit de presupuesto no se adquirieron todos los bienes requeridos quedando el déficit de 12 accesorios tipo Pencil, 12 accesorios Magic Keyboard y 12 iPad de 256 GB.

En este sentido y teniendo en cuenta que se adquirieron 10 iPad de 512 GB, 14 iPad de 256 GB, 24 accesorios tipo Pencil y 24 accesorios Magic Keyboard, se evidencia la necesidad de adquirir un adicional de 08 iPad de 256 GB, 08 accesorios tipo Pencil y 08 accesorios Magic Keyboard

ESTADO ACTUAL ORDEN DE COMPRA No.130269						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221.16	\$67.982.211,60





2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	24	0.55	\$549.000,00	\$13.176.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO - NA	24	0.55	\$1.545.415,87	\$37.089.980,88
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	14	0.55	\$5.615.480,00	\$78.616.720,00
Total						\$196.864.912,48

Por todo lo anterior la Orden de Compra deberá quedar modificada de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03						
LÍNEA	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	CDP 32624	ETP - A - 17 ETP - TABLETA - IPAD - 12.9 - INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	32	0.55	\$549.000,00	\$17.568.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO - NA	32	0.55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0.55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
Total						\$258.544.079,44

**SOLICITUD PRORROGA**

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 es hasta el 18 de noviembre del 2024, con el fin de atender la necesidad de Comando General, la empresa UNIPLES SAS por intermedio de la Representante Legal la Señora Beatriz Elena del Valle Barrera, solicita mediante oficio de fecha 08 de octubre una prorroga hasta el **13 de diciembre del 2024**, lo anterior teniendo en cuenta que ellos requieren generar el pedido a fábrica, los tiempos de entrega por parte de fábrica, el proceso de nacionalización y la entrega completa a la entidad de los equipos y elementos incluidos en la adición del contrato de orden de Compra.

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25



Para concluir como estructurador técnico de la orden de compra en mención, emito viabilidad de esta solicitud de adición y prorroga, toda vez que no afectara técnicamente la ejecución de esta y si aportara de manera positiva al Comando General de las Fuerzas Militares reduciendo la necesidad de equipos y con esto cumplir con la misionalidad del Departamento Conjunto de Comunicaciones.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero SAIR ESTEBAN GONZALEZ BARRERO  
Estructurador Tecnico OC 130269



(...)"

- 2) Solicitud de aceptación modificación Orden de Compra No. 0124011699702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN de fecha 08 de octubre 2024, requerido por el Supervisor del Contrato SP.FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ

(...)"

Defensa



Al contestar cite este número

Radicado n° 0124011699702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá, D.C., 08 de octubre de 2024

Señora  
BEATRIZ ELENA DEL VALLE  
Representante Legal  
UNIPLES S.A.S.  
Calle 80 vía Siberia Km. 1.5 Entrada parque la Florida  
NIT 811021363-0  
Parque Industrial Terrapuerto-Bodega 23  
Torre Empresarial Santafé Piso 401  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Aceptación Adición Orden de Compra No. 130269 de 2024.

Con toda atención se solicita a la señora representante legal de la empresa UNIPLES S.A.S, con NIT: 811021363, la aceptación de la modificación a la Orden de Compra No. 130269 de 2024 que tiene por objeto "Contratar la adquisición de equipos tecnológicos móviles iPad para diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP II CCE-280-AMP-2021", en el sentido de realizar una adición por un valor de \$61.679.166,96.

1. **ADICIÓN:** Se requiere adicionar y cubrir parcialmente el déficit existente en la adquisición de los siguientes elementos pactados en el estudio previo de la presente orden de compra, de acuerdo con la necesidad total adquirida y la necesidad de satisfacer el déficit en mención.

Con base en lo anterior, se requiere adicionar los siguientes elementos conforme con el valor total adjudicado, así:

ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17 ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0 55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0 55	\$549.000,00	\$4.392.000,00



Radicado n° 0124011699702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Página 2 de 2

3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO - NA	8	0 55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0 55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

Por todo lo anterior la Orden de Compra quedaría modificada de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03						
Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	CDP 32624	ETP - A - 17 ETP - TABLETA - IPAD - 12.9 - INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0 55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	32	0 55	\$549.000,00	\$17.568.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO - NA	32	0 55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0 55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>\$258.544.079,44</b>

La anterior modificación obedece a reducir parcialmente el déficit de equipos tecnológicos móviles necesarios en las diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, priorizando aquellos elementos que resultan esenciales para la operatividad y la optimización de los recursos disponibles.

Atentamente,

Sargento primero FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ  
Supervisor OC 130269 del 2024

Enviado: SP Fabian Rodriguez Gomez  
Supervisor OC 130269 del 2024

(...)"



3) Aceptación del Contratista modificación a la orden de compra de fecha 08 de octubre de 2024.

"(...)



Cota, 08 de octubre del 2024

Señores,

**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**

Steven Alexander Erika Fierro

Supervisor orden de compra No. 130269

**Asunto:** Aceptación Adición Orden de Compra 130269

Cordial Saludo,

Yo, Beatriz Elena del Valle Barrera, en mi calidad de representante legal de Uniples S.A.S., contratista de Orden de Compra No. 130269 por medio de la presente y con ocasión al Adicional de la Orden de Compra me permito manifestar lo siguiente:

Que el 24/06/24 se suscribió la Orden de Compra No. 130269 entre Uniples SAS., y Comando General Fuerzas Militares cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO. AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280-AMP-2021.** "por un valor de \$196.864.912,48 pesos y un plazo de ejecución respecto de la Prorroga No.1 hasta el 18 de noviembre del 2024.

Que en Atención al Oficio Remitido el 08 de octubre del 2024 de radicado No. 0124011699702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN de asunto "Adición orden de compra No.130269 COGFM 2024." Donde la entidad requiere realizar la adquisición de los siguientes equipos descritos en el cuadro por el valor de \$61.679.166,96 de acuerdo con el rubro presupuestal y necesidades del Comando General de las Fuerzas Militares.



PROPUESTA ADICION			
DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME	8	549,000.00	4,392,000.00
COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO	8	1,545,415.87	12,363,326.96
TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	5,615,480.00	44,923,840.00
<b>TOTAL</b>			<b>61,679,166,96</b>

De esta manera, confirmo que Uniples S.A.S. acepta la adición a la Orden de Compra No. 130269 por un total de sesenta y un millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta y seis con noventa y seis centavos (\$61.679.166,96).

En atención a lo anterior, nos permitimos precisar lo siguiente, respecto a la Adición:

Con el fin de atender la necesidad de la entidad respecto al adicional de los equipos, informamos que es posible realizar el suministro. para esto es necesario generar un pedido a fábrica. Una vez recibida la orden de compra, se procede con la fabricación, la cual tiene un plazo estimado de 60 días. Según los tiempos por parte de Apple. la entrega final está prevista para el 13 de diciembre de 2024, cumpliendo con las siguientes etapas:

- 20/11/2024 Llegada de los equipos a Colombia
- 28/11/2024 al 03/12/2024 Proceso de Nacionalización
- 09/12/2024 Entrega a la entidad
- 10/12/2024 a 13/12/2024 Tramite de ingreso de almacén y Radicación de documentos por parte de la entidad.



Por lo tanto, se SOLICITA lo siguiente:

**PRIMERO.** – APROBAR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA de la Orden de Compra No. 130269 es decir, **hasta el 13/12/2024**, con el fin de que los Equipos lleguen a Colombia, sean Nacionalizados y posterior entrega al Comando General Fuerzas Militares.

Cordialmente,

**Beatriz Elena Del Valle Barrera**  
C.C. 43.600.007 de Medellín  
Representante Legal  
UNIPLES S.A.S

(...)"

15. Que, mediante oficio N° Radicado No. 0124010801702/ MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON de fecha 17 de septiembre de 2024, suscrito por el PS. ANA CAROLINA HERNANDEZ, Asesor Económico Área de Contratos – DIADF, emite concepto económico de viabilidad, en los siguientes términos:

"(...)

### 3. CONCEPTO ECONÓMICO

Una vez analizada la solicitud hecha por el Supervisor del contrato, previo concepto del comité técnico y de acuerdo a las condiciones establecidas en la orden de compra N° 130269-2024 con fecha de emisión 24 de junio de 2024, se emite concepto económico dando viabilidad a la adición solicitada por la suma de: **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO**



SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 61.679.166,96), con el fin de dar cabal al objeto contractual entre las partes.

ORDEN DE COMPRA Nº 130269-2024 CON FECHA DE EMISIÓN 24 DE JUNIO DE 2024	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PESOS	VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2024	DISPONIBLE PARA ADICIONAR EN SMMLV	PORCENTAJE DE ADICIÓN
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 174.494.105,52	134,226	67.113,00	50.00%
ADICIÓN No. 1 SOLICITADA MOD 01	\$ 22.370.806,96	17,208	-49.905,00	-12.82%
ADICIÓN No. 2 SOLICITADA MOD 02	\$ 61.679.166,96	47,445	-47.455,00	-35.35%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE MODIFICACIÓN</b>	<b>\$ 196.864.912,48</b>	<b>198,879</b>	<b>2,460</b>	<b>1.83%</b>

DISPONIBLE PENDIENTE POR ADICIONAR AL CONTRATO EN SMMLV	VALOR PENDIENTE POR ADICIONAR EN PESOS	PORCENTAJE PENDIENTE POR ADICIÓN
2.460	\$ 3.197.078,84	1.83%

- a. Que a la fecha la orden de compra N° 130269-2024, aun no se ha ejecutado.
- b. Que la adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 32624 expedido por el Jefe Sección Presupuesto el 02 de mayo del 2024, bajo los siguientes rubros presupuestales,

DEPENDENCIA	RUBRO A 5NIVEL	NOMBRE RUBRO	REC	VALOR TOTAL
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 174.494.105,52
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 22.370.806,96
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 61.679.166,96
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 258.544.079,44</b>

- c. La adición a cubrir es para cubrir las líneas 2,3,4 de la siguiente manera:

Línea	Presupuesto	Descripción	Adición Cant.	Unidad	Precio	VR TOTAL ADICION
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55 Metros	6.798.221,16	0,00
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55 Metros	549.000,00	4.392.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) -MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA	8	0.55 Metros	1.545.415,87	12.363.326,96
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	0.55 Metros	5.615.480,00	44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>61.679.166,96</b>

- d. Luego de la adición, la necesidad a cubrir tanto en cantidades como el valor total de las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** quedaría de la siguiente manera:

Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD TOTAL	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB.	10	Unidad	6.798.221,16	67.982.211,60



2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GENERAME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	32	Unidad	549.000,00	17.568.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA.	32	Unidad	1.545.415,87	49.453.307,84
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	22	Unidad	5.615.480,00	123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>258.544.079,44</b>

**Nota:** Teniendo en cuenta que el valor del CDP equivale a **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 200.000.000,00)**, el valor inicial de la orden de compra más la primera adición equivalen a: **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$ 196.864.912,48)**, quedando un saldo a favor de **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.135.087,52)** que serán cobijados por el valor de este CDP, motivo por el cual el valor de esta segunda adición acarreará un cargo presupuestal sobre el mismo por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 58.544.079,44)**.

e. Que el contrato se encuentra vigente, en ejecución hasta el día 18 de noviembre de 2024.

Por consiguiente este comité considera viable y recomienda al señor Director Administrativo y Financiero del COGFM, Ordenador del gasto, aceptar la adición y prórroga hasta el 13 de diciembre del 2024 a la orden de compra N° 130269-2024 con fecha de emisión 24 de junio de 2024; en las condiciones expuestas anteriormente, toda vez que la orden de compra se encuentra en ejecución y en atención a la solicitud realizada por el supervisor del contrato, así mismo se deben conservar las condiciones técnicas, los precios establecidos en el contrato y demás condiciones pactadas en el contrato inicial, posterior viabilidad jurídica.

**Nota:** Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución de este, de acuerdo con las necesidades del COGFM.

Atentamente,

PS. ANA CAROLINA HERNÁNDEZ  
Asesor Económico Área de Contratos – DIADF

(...)"

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### - LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado<sup>1</sup>, a los cuales sirve el contrato.<sup>2</sup> Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (...)"

Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y

<sup>1</sup> Sentencia C-300 de 2012

<sup>2</sup> Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.



económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

Igualmente, en Colombia la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resalto que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual establece:

*“(…) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:*

*“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobreventa mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*

*Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.*

*De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que **toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes**” (negrilla fuera del texto).*

Por otra parte, en Colombia se hace viable la modificación de los contratos estatales por medio de un acuerdo de voluntades, conforme a la jurisprudencia, en la cual se lee en la Sentencia C-300/12 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETEL CHALJUB lo siguiente:

*“(…) Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.<sup>3</sup> Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó:*

*Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave, de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de s públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (...).”*

*Por último, es preciso resaltar que **la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico**, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.<sup>4</sup> En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del*

<sup>3</sup> Ver por ejemplo Procuraduría General de la Nación. Procuraduría Primera Delegada para la Contratación estatal. Radicación 154- 40468. 2002.

<sup>4</sup> Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Dávila Vinuesa define la modificación del contrato estatal así: “Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2002, p. 387.



*Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.<sup>5</sup>(...)*.(Negrilla fuera del texto).

#### - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

El principio de planeación es pilar fundamental para la Contratación Pública en Colombia, principio que establece la obligación de las Entidades de realizar un estudio de manera juiciosa identificando las necesidades y medios por medio del cual se puedan satisfacer, este principio se desarrolla de manera explícita en la cartilla de la Procuraduría General de la Nación para los estudios previos, donde se puede leer:

*"(...) La planeación es entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, siendo por tanto el pilar de la contratación estatal.*

*El proceso de contratación definido por el Decreto 1082 de 2015, es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantada por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento final.*

*Tenemos entonces que el principio de planeación se desarrolla en la etapa precontractual, entendida como la que antecede cualquier contratación y determina en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban.*

*El principio de planeación implica entonces que la gestión contractual del Estado debe estar precedida por el desarrollo de los estudios, análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible.*

*En cumplimiento del principio de planeación las Entidades Estatales elaboran el Plan Anual de Adquisiciones en el cual se señalan las necesidades (bienes, obras o servicios) y previo a contratar, bajo cualquiera de las modalidades que señala la ley se deben elaborar los estudios previos,<sup>6</sup> el cual contiene todo el análisis, documentos y trámites del proceso contractual y del contrato mismo.*

*Como se observa de lo anterior y de acuerdo con la normatividad que rige la actividad contractual, lo que previo el legislador es que los contratos del Estado sean debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público, evitándose la improvisación. Y no puede ser, dicho de otro modo, toda vez que la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Por tanto, los funcionarios encargados de la planeación contractual deben exigirse una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios estatales. El Consejo de Estado ha dicho:*

*"(...) Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales"<sup>7</sup>.<sup>8</sup>(...)"*

#### CONCEPTO

Con el fin de emitir un concepto jurídico sobre la viabilidad de modificar la Orden de Compra No. **130269-2024**, y en concordancia con lo manifestado por el supervisor del contrato, se observa que el modificatorio solicitado consiste en cuatros (04) puntos determinantes a saber:

<sup>5</sup> Esta disposición señala: "ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

<sup>6</sup> Decreto 1082 de 2015, SECCIÓN II ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SUBSECCIÓN I Planeación, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA, SUBSECCION C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C, quince (15) de febrero de dos mil doce (2012). Radicación número: 85002-23-31-000-2000-00202-01 (19730).

<sup>10</sup> Consejo de Estado 14577 de 2003.

<sup>8</sup> <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartillaprocuraduriaestudiosprevios.pdf>





A. Adicionar la Orden de Compra hasta la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$61.679.166.96) INCLUIDO IVA.

B. Modificar las líneas 2,3 y 4 en el sentido de adicionar la cantidad, el precio y valor total de la orden de compra así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Adición Cant.	Unidad	Precio	VR TOTAL ADICION
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55 Metros	6.798.221,16	0,00
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55 Metros	549.000,00	4.392.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA	8	0.55 Metros	1.545.415,87	12.363.326,96
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	0.55 Metros	5.615.480,00	44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>61.679.166,96</b>

C. Modificar el valor total de la Orden de Compra incluida la adición hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$258.544.079.44), como se menciona a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD TOTAL	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB.	10	Unidad	6.798.221,16	67.982.211,60
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	32	Unidad	549.000,00	17.568.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA.	32	Unidad	1.545.415,87	49.453.307,84
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	22	Unidad	5.615.480,00	123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>258.544.079,44</b>



D. Prorrogar el plazo de ejecución (fecha de vencimiento) de la Orden de Compra hasta el **13 de diciembre del 2024**.

Atendiendo a la necesidad presentada y analizando la viabilidad de modificar la Orden de Compra, es necesario verificar que la solicitud de modificación no altere los elementos esenciales de la orden de compra con el fin de no alterar su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, se evidencia que la contratación para la adquisición de equipos tecnológicos móviles IPADS para diferentes dependencias del Comando General de Las Fuerzas Militares (COGFM) se deriva de la Planeación y necesidad requeridas en las dependencias COGFM-JEMCO-IGFM-DIGSA-CCOES-OASLE-ESDEG-SEMPE-SEMOC-SEMAI-SEMJI-CCON1-CCON2-CCON3-CCON4-CCON5-CCOCI-CCOET-CGDJ1- CGDJ2- CGDJ3- CGDJ4- CGDJ5- CGDJ6- CGDJ7- CGDJ8- CGDJ9- CGDJ10-DIADF-DIGAU-OSMAC, sin embargo, se observa que durante la fase de la planeación se terminó la siguiente necesidad:

	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Página: 5 de 16
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-6 V.18
		Vigente a partir de: 20-04-2023

A. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 32624 del 02 de mayo de 2024 con cargo a la unidad ejecutora 15-01-02-000 COMANDO GENERAL, por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 200.000.000,00)** INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES; expedido por la jefe del Área de Presupuesto del COGFM, así:

RUBRO PRESUPUESTAL (al quinto nivel)				VALOR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	RUBRO	RECURSO	DEPENDENCIA	
MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	02-01-01-004-005	10	CGDJ6	\$ 200.000.000,00
<b>VALOR TOTAL DEL CDP</b>				<b>\$ 200.000.000,00</b>

VI. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para el presente proceso, como resultado de los precios de los respectivos catálogos de precios, se estableció en la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$200.000.000,00)** INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES.

- ELEMENTOS A CONTRATAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO DE ACUERDO MARCO:

<b>Nombre del evento</b>
<b>Catalogo ETP III – Nacional 2024-04-04 – Lote 9</b>
<b>ZONA 1 Y TODAS LAS ZONAS</b>

ETP / COMPONENTE / SERVICIO	TIPO ETP	SKU	CARACTERISTICA 1	ZONA	CAPACIDAD	CAPACIDAD	TOTAL
ETP-A-17	Tableta	iPad	12.9-inch iPad Pro Wi-Fi 512GB	Zona 1	NA	NA	10
ETP-A-25	Tableta	iPad	12.9-inch iPad Pro Wi-Fi + Celular 256GB	Zona 1	NA	NA	26
COMPONENTE-A-140	APPLE PENCIL 2ND GEN. AME compatible con iPad pro 11", 12.9" y Air 4taG	NA	NA	Todas las zonas	NA	NA	36
COMPONENTE-A-145	Magic Keyboard for 12.9-inch iPad Pro (4th generation) - Mexican Spanish	iPad pro 12" Case teclado	NA	Todas las zonas	NA	NA	36

Lo anterior se evidencia un déficit, que por falta de presupuesto únicamente se contrataron la siguientes cantidades en la Orden de Compra:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	10.0	0.55 Metros	6.798.221,16	67.982.211,60
2 CDP 32624	etp03 - COMPONENTE-A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN. AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG - NA - NA	24.0	0.55 Metros	549.000,00	13.176.000,00
3 CDP 32624	etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO - NA	24.0	0.55 Metros	1.545.415,87	37.089.980,88
4 CDP 32624	etp 03 ETP A 25 ETP TABLETA IPAD 12 9 INCH IPAD PRO WI FI CELLULAR 256 GB	14.0	0.55 Metros	5.615.480,00	78.616.720,00
					<b>196.864.912,48 COP</b>

Por ello, conforme al presupuesto es viable adicionar algunos equipos tecnológicos que permita disminuir el déficit conforme lo planeado en los estudios previos, así



DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	DÉFICIT	CANTIDAD A ADICIONAR	NUEVO DEFICIT
etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	UNIDAD	10	10	0	0	0
etp03 - COMPONENTE-A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 256GB	UNIDAD	26	14	12	8	4

Las modificaciones a los contratos estatales El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Se colige entonces, que la "adición de contratos" es una verdadera modificación, sin que sea afectado el objeto del mismo. Facultad que gozan las partes dentro del plazo de ejecución.

Para mayor comprensión del presente análisis, transcribo apartes del fallo del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERA PONENTE: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI, BOGOTÁ D. C., JULIO DIEZ Y OCHO (18) DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 1439, que dice:

"... De conformidad con la ley 80 de 1.993, art. 40, parágrafo, inciso 2, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma: "Parágrafo. (...). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.". Es clara la norma al prohibir la "adición" de un contrato en más del 50% de su valor histórico actualizado. (...)

Por lo anterior para efectos de la adición, se requiere determinar con exactitud el valor inicial del contrato, y por lo tanto, el valor por el cual se va a adicionar para efecto de atender la disposición normativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que proscribe la adición de los contratos en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cual rige para todos los contratos estatales, sin perjuicio de reglas especiales o de excepciones previstas para determinados tipos de contratos.

En ese orden se evidencia lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA No. 130269COGFM DIADF 2024	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA INICIAL	\$ 174.494.105,52
VALOR ADICIÓN #01 SOLICITADA	\$ 22.370.806,96
VALOR ADICIÓN #02 SOLICITADA	\$61.679.166,96
<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA (LUEGO DE ADICIÓN1)</b>	<b>\$ 258.544.079,44</b>

En esa medida, y conforme el concepto económico Radicado No.0124011805902/ MDN-CGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-de fecha 09 de octubre de 2024, la adición solicitada por valor de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y



SEIS CIENTAVOS (\$61.679.166.96) no sobrepasa el 50% del valor del contrato inicial ya que el valor solicitado corresponde a **47.445 SMMLV**.

En ese orden conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 32624 de fecha 02 de mayo de 2024** y fecha de operación 10 de octubre de 2024 para un total de CDP \$ 258.544.079,44 para la adición solicitada, se cuenta con respaldo presupuestal, por lo tanto, no existe riesgo para la administración ya que cuenta con los recursos disponibles para ello. Esto implica, por un lado, la posibilidad que la **Orden de Compra No. 130269 - 2024** se le dé viabilidad de realizar una adición y, por el otro, que no excede el límite fijado por Ley, que, en efecto, la adición es indispensable para que el objeto contractual cumpla la finalidad buscada por el COGFM, al cual se le reconoce la necesidad de incorporar una prestación de carácter económico al inicialmente pactado que se encuentra plenamente justificado.

En ese orden, para la debida continuidad de la prestación del servicio objeto de contrato, se debe determinar que para su aplicación el contrato debe encontrarse en ejecución, que para el caso particular se visualiza que la fecha de vencimiento pactado es hasta el hasta el **18 de noviembre de 2024** y que para el adecuado cumplimiento de los fines del estado es viable adicionar el contrato hasta la suma de **\$61.679.166,96** y prorrogarlo hasta el **13 de diciembre de 2024** con el fin de que el contratista pueda dar cumplimiento a las entregas de los equipos adicionales.

### RECOMENDACIÓN

Atendiendo la solicitud elevada por el supervisor de la Orden de Compra y observando que la normatividad introdujo la facultad de las Entidades del Estado de modificar el contrato, y las consideraciones de los comités: Económico y Técnico, se puede deducir la viabilidad jurídica para llevar a cabo la modificación solicitada. Por lo anterior, me permito emitir concepto favorable y recomendar la modificación la **ORDEN DE COMPRA No. 130269-2024**, en el siguiente sentido:

- A. Adicionar la Orden de Compra hasta la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$61.679.166.96) INCLUIDO IVA.
- B. Modificar las líneas 2,3 y 4 en el sentido de adicionar la cantidad, el precio y valor total de la orden de compra así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Adición Cant.	Unidad	Precio	VR TOTAL ADICION
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55 Metros	6.798.221,16	0,00
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55 Metros	549.000,00	4.392.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA	8	0.55 Metros	1.545.415,87	12.363.326,96
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	0.55 Metros	5.615.480,00	44.923.840,00
		<b>Total</b>				<b>61.679.166,96</b>



- C. Modificar el valor total de la Orden de Compra incluida la adición hasta la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$258.544.079.44), como se menciona a continuación:


Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD TOTAL	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB.	10	Unidad	6.798.221,16	67.982.211,60
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GENERACION COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	32	Unidad	549.000,00	17.568.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA.	32	Unidad	1.545.415,87	49.453.307,84
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	22	Unidad	5.615.480,00	123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>258.544.079,44</b>

- D. Prorrogar el plazo de ejecución (fecha de vencimiento) de la Orden de Compra hasta el **13 de diciembre del 2024.**

Cordialmente,

  
PS. KARELIA M. RAMOS MARTINEZ  
Abogada Área de Contratación del COGFM

Anexo: Solicitud modificadorio Supervisor, solicitud aprobación adición contratista, aprobación adición contratista, concepto técnico y concepto económico.

  
Revisó: PS. WILLMAR MILLAN ZUNIGA  
Asesor Jurídico DIADF COGFM

Vo. Bo: Mayor Erika Andrea Rodríguez Saenz  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.



Radicado No. 0124011805902 / MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON

Bogotá D.C., 09 de Octubre de 2024

Señor Teniente Coronel  
**GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS**  
Director Administrativo y Financiero CGFM  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Bogotá D.C.

**Asunto:** Concepto económico modificación N° 02 adición y prórroga a la orden de compra N° 130269 de fecha 24 de junio del 2024.

Para su conocimiento, me permito presentar concepto económico que analiza la viabilidad de llevar a cabo el modificadorio 02, para la adición a la orden de compra N° 130269-2024, de fecha 24 de junio de 2024, en los siguientes términos:

**1. DATOS DEL CONTRATO:**

- . Orden de Compra N°: 130269-2024.
- . Tipo de contrato: Compra/Venta.
- . Fecha suscripción de la orden de compra: junio 24 de 2024.
- . Objeto: “CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO. AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECI COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280 AMP-2021”.
- . Valor inicial del contrato: El valor inicial del presente contrato es por la suma de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$ 174.494.105,52)**, incluido IVA según porcentaje que aplique y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
- . Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el **18 de noviembre de 2024**, previa aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM Y expedición del registro presupuestal.
- . Contratista: UNIPLES S.A.S.
- . NIT: 811.021.363-0

**2. ANTECEDENTES:**

- a. Mediante radicado N° 0124011699702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN de fecha 08 de octubre de 2024 el supervisor del Contrato el Señor SP. FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ, solicitó a la Señora BEATRIZ ELENA DEL VALLE Representante Legal de UNIPLES S.A.S. identificada con NIT: 811.021.363-0, la aceptación del modificatorio 02 para adicionar presupuestalmente la suma de: **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 61.679.166,96)**, con el fin de cubrir parcialmente el déficit existente en la adquisición de los siguientes elementos pactados en el estudio previo de la presente orden de compra 130269-2024, cuyo objeto es: "Contratar La Adquisición De Equipos Tecnológicos Móviles I pads para Diferentes Dependencias Del Comando General De Las Fuerzas Militares, De Acuerdo Con Las Especificaciones De La Ficha Técnica Del Anexo. Al Igual Que Con Las Especificaciones Técnicas Establecidas En El Acuerdo Marco De Preci Compra Y Alquiler De Computadores Y Perifericos Etp li Cce-280 Amp-2021".
- b. Mediante radicado N° 0124011748802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN-38.10 de fecha 09 de octubre de 2024 el supervisor del Contrato el Señor Sargento Primero FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ, solicita al Señor Teniente Coronel GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS Director Administrativo y Financiero del CGFM, la viabilidad del modificatorio 02 para adicionar presupuestalmente la suma de: **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 61.679.166,96)** y prórroga a la fecha de plazo de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2024, con el fin de cubrir parcialmente el déficit existente en la adquisición de los siguientes elementos pactados en el estudio previo de la presente orden de compra 130269-2024, cuyo objeto es: "Contratar La Adquisición De Equipos Tecnológicos Móviles I pads para Diferentes Dependencias Del Comando General De Las Fuerzas Militares, De Acuerdo Con Las Especificaciones De La Ficha Técnica Del Anexo. Al Igual Que Con Las Especificaciones Técnicas Establecidas En El Acuerdo Marco De Preci Compra Y Alquiler De Computadores Y Perifericos Etp li Cce-280 Amp-2021".

NECEDIDAD						
1. Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 del 2024 en el sentido de PRORROGARLA hasta el 13 de diciembre del 2024						
2. Modificar las líneas No. 2, 3 y 4 de la Orden de Compra No. 130269, en el sentido de ADICIONAR - la suma de <b>\$61.679.166,96</b> y modificar las columnas cantidad, unidad y valor total de la Orden de Compra así:						
ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>



- c. A través del oficio de fecha 08 de octubre de 2024 la Señora BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA Representante Legal de UNIPLES S.A.S. identificada con NIT: 811.021.363-0, acepta la adición por valor de: **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 61.679.166,96)** y prórroga a la fecha de plazo de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2024, con el fin de cubrir parcialmente el déficit existente en la adquisición de los siguientes elementos pactados en el estudio previo de la presente orden de compra 130269-2024, cuyo objeto es: “Contratar La Adquisición De Equipos Tecnológicos Móviles Ipads para Diferentes Dependencias Del Comando General De Las Fuerzas Militares, De Acuerdo Con Las Especificaciones De La Ficha Técnica Del Anexo. Al Igual Que Con Las Especificaciones Técnicas Establecidas En El Acuerdo Marco De Preci Compra Y Alquiler De Computadores Y Perifericos Etp li Cce-280 Amp-2021”.
- d. Finalmente, por medio de radicado N° 0124011780402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN de fecha 09 de octubre de 2024 el Señor Sargento Viceprimero SAIR ESTEBAN GONZALEZ BARRERO emite Concepto Técnico viable para realizar la adición y prórroga a la fecha de plazo de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2024 a la orden de compra N° 130269-2024 con fecha de emisión 24 de junio de 2024, considerando que la adición solicitada no supera el 50% del valor inicial del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 que reza (...) “ Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”(…).

### 3. CONCEPTO ECONÓMICO

Una vez analizada la solicitud hecha por el Supervisor del contrato, previo concepto del comité técnico y de acuerdo a las condiciones establecidas en la orden de compra N° 130269-2024 con fecha de emisión 24 de junio de 2024, se emite concepto económico dando viabilidad a la adición solicitada por la suma de: **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 61.679.166,96)**, con el fin de dar cabal al objeto contractual entre las partes.

ORDEN DE COMPRA N° 130269-2024 CON FECHA DE EMISIÓN 24 DE JUNIO DE 2024	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PESOS	VALOR EN SMMLV VIGENCIA 2024	DISPONIBLE PARA ADICIONAR EN SMMLV	PORCENTAJE DE ADICIÓN
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 174.494.105,52	134,226	67.113,00	50.00%
ADICIÓN No. 1 SOLICITADA MOD 01	\$ 22.370.806,96	17,208	-49.905,00	-12.82%
ADICIÓN No. 2 SOLICITADA MOD 02	\$ 61.679.166,96	47,445	-47.455,00	-35.35%
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE MODIFICACIÓN</b>	<b>\$ 196.864.912,48</b>	<b>198,879</b>	<b>2,460</b>	<b>1.83%</b>

DISPONIBLE PENDIENTE POR ADICIONAR AL CONTRATO EN SMMLV	VALOR PENDIENTE POR ADICIONAR EN PESOS	PORCENTAJE PENDIENTE POR ADICIÓN
2.460	\$ 3.197.078,84	1.83%





- a. Que a la fecha la orden de compra N° 130269-2024, aun no se ha ejecutado.
- b. Que la adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 32624 expedido por el Jefe Sección Presupuesto el 02 de mayo del 2024, bajo los siguientes rubros presupuestales,

DEPENDENCIA	RUBRO A SNIVEL	NOMBRE RUBRO	REC	VALOR TOTAL
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 174.494.105,52
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 22.370.806,96
SALOG	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10	\$ 61.679.166,96
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 258.544.079,44</b>

- c. La adición a cubrir es para cubrir las líneas 2,3,4 de la siguiente manera:

Línea	Presupuesto	Descripción	Adición Cant.	Unidad	Precio	VR TOTAL ADICION
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB	0	0.55 Metros	6.798.221,16	0,00
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	8	0.55 Metros	549.000,00	4.392.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA	8	0.55 Metros	1.545.415,87	12.363.326,96
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	0.55 Metros	5.615.480,00	44.923.840,00
		<b>Total</b>				<b>61.679.166,96</b>

- d. Luego de la adición, la necesidad a cubrir tanto en cantidades como el valor total de las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** quedaría de la siguiente manera:



Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD TOTAL	Unidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	CDP-32624	etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI 512GB.	10	Unidad	6.798.221,16	67.982.211,60
2	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-140.COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11" ,12.9"Y AIR 4TAG - NA - NA	32	Unidad	549.000,00	17.568.000,00
3	CDP-32624	etp03 - COMPONENTE-A-145.COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASETECLADO - NA.	32	Unidad	1.545.415,87	49.453.307,84
4	CDP-32624	etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	22	Unidad	5.615.480,00	123.540.560,00
		<b>Total</b>				<b>258.544.079,44</b>

**Nota:** Teniendo en cuenta que el valor del CDP equivale a **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 200.000.000,00)**, el valor inicial de la orden de compra más la primera adición equivalen a: **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$ 196.864.912,48)**, quedando un saldo a favor de **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.135.087,52)** que serán cobijados por el valor de este CDP, motivo por el cual el valor de esta segunda adición acarreará un cargo presupuestal sobre el mismo por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 58.544.079,44)**.

e. Que el contrato se encuentra vigente, en ejecución hasta el día 18 de noviembre de 2024.



Radicado No. 0124011805902 / MDN- CGFM-JEMC-SEMCA-DIADF-ARCON

Página 6 de 6

Por consiguiente este comité considera viable y recomienda al señor Director Administrativo y Financiero del COGFM, Ordenador del gasto, aceptar la adición y prórroga hasta el 13 de diciembre del 2024 a la orden de compra N° 130269-2024 con fecha de emisión 24 de junio de 2024; en las condiciones expuestas anteriormente, toda vez que la orden de compra se encuentra en ejecución y en atención a la solicitud realizada por el supervisor del contrato, así mismo se deben conservar las condiciones técnicas, los precios establecidos en el contrato y demás condiciones pactadas en el contrato inicial, posterior viabilidad jurídica.

*Nota:* Será responsabilidad del supervisor del contrato realizar el seguimiento respecto a la ejecución de este, de acuerdo con las necesidades del COGFM.

Atentamente,

**PS. ANA CAROLINA HERNÁNDEZ**

Asesor Económico Área de Contratos – DIADF



## COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado n° 0124011748802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C. 09 de octubre de 2024

Para: DIADF

De: Supervisor Contrato Orden de Compra No 130269 del 2024

Asunto: Solicitud Modificatorio adición y Prorroga Orden de Compra No.130269

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, la viabilidad de realizar el Modificatorio No.01 en la orden de compra número 130269, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280-AMP-2021"; en el sentido de ajustar la (CANTIDAD /UNIDAD / PRECIO/ TOTAL/ en la orden de compra conforme la siguiente justificación:

### **ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

Contratista	UNIPLES S.A.S
NIT	811021363
Contrato/Orden de Compra	130269
Valor inicial vigencia 2023	NO APLICA
Valor inicial vigencia futura 2024	NO APLICA
Valor reducción	NO APLICA
Valor Total OC	\$196.864.912,48
Fecha Emisión	24/06/24
Fecha vencimiento	18/11/24
Instrumento agregación	ACUERDO MARCO
AMP	CCE-280-AMP-2021
Vigencia AMP	De Febrero 28, 2022 hasta Febrero 28, 2025
CDP	32624
CRP	146924
Aseguradora	SEGUROSCOMERCIALES BOLIVAR S.A.
No. Póliza de cumplimiento	1505003514601
Fecha Expedición Póliza	03/07/2024
Fecha Aprobación de Póliza	03/07/2024

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

**NECEDIDAD**

1. Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 del 2024 en el sentido de PRORROGARLA hasta el 13 de diciembre del 2024
2. Modificar las líneas No. 2, 3 y 4 de la Orden de Compra No. 130269, en el sentido de ADICIONAR - la suma de **\$61.679.166,96** y modificar las columnas cantidad, unidad y valor total de la Orden de Compra así:

<b>ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)</b>						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

**JUSTIFICACIÓN**

Teniendo en cuenta que en la planeación y estudios previos quedo un déficit de la necesidad inicialmente planteada y que se realizó una adición a la orden de compra quedando el déficit así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	DÉFICIT	CANTIDAD A ADICIONAR	NUEVO DEFICIT
etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	UNIDAD	10	10	0	0	0
etp03 - COMPONENTE-A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) -	UNIDAD	36	24	12	8	4



3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE -MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO - NA	32	0.55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP - A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0.55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
		<b>Total</b>				<b>\$258.544.079,44</b>

**BALANCE GENERAL ORDEN DE COMPRA**

<b>VR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$174.494.105,52</b>
VR REDUCCIÓN	\$0
VR ADICIÓN 1	\$22.370.806,96
VR ADICIÓN 2	\$61.679.166,96
<b>VR. ORDEN DE COMPRA DESPUES DE LA MODIFICACIÓN No.02</b>	<b>\$258.544.079,44</b>

**SOLICITUD PRORROGA**

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 es hasta el 18 de noviembre del 2024, con el fin de atender la necesidad de. Comando General, la empresa UNIPLES SAS por intermedio de la Representante Legal la Señora Beatriz Elena del Valle Barrera, solicita mediante oficio de fecha 08 de octubre una prorroga hasta el **13 de diciembre del 2024**, lo anterior teniendo en cuenta que ellos requieren generar el pedido a fábrica, los tiempos de entrega por parte de fábrica, el proceso de nacionalización y la entrega completa a la entidad de los equipos y elementos incluidos en la adición del contrato de orden de Compra.

Atentamente,

SP. FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ  
Supervisor del contrato Orden de Compra 130269

**ANEXOS:**

1. Solicitud aceptación Modificadorio Contratista
2. Respuesta aceptación modificadorio contratista
3. Concepto técnico.



MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO						
etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 256GB	UNIDAD	26	14	12	8	4

Por lo anterior con el presente contrato déficit de presupuesto no se adquirieron todos los bienes requeridos quedando el déficit de 12 accesorios tipo Pencil, 12 accesorios Magic Keyboard y 12 Ipad de 256 GB.

En este sentido y teniendo en cuenta que se adquirieron 10 Ipad de 512 GB, 14 Ipad de 256 GB, 24 accesorios tipo Pencil y 24 accesorios Magic Keyboard, se evidencia la necesidad de adquirir un adicional de 08 Ipad de 256 GB, 08 accesorios tipo Pencil y 08 accesorios Magic Keyboard

ESTADO ACTUAL ORDEN DE COMPRA No.130269						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	24	0.55	\$549.000,00	\$13.176.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	24	0.55	\$1.545.415,87	\$37.089.980,88
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	14	0.55	\$5.615.480,00	\$78.616.720,00
		Total				\$196.864.912,48

Por todo lo anterior la Orden de Compra deberá quedar modificada de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03						
Línea	Presupuesto	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	32	0.55	\$549.000,00	\$17.568.000,00



Al contestar cite este número

Radicado n° **0124011699702** / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá, D.C., 08 de octubre de 2024

Señora  
BEATRIZ ELENA DEL VALLE  
Representante Legal  
UNIPLES S.A.S.  
Calle 80 vía Siberia Km. 1.5 Entrada parque la Florida  
NIT 811021363-0  
Parque Industrial Terrapuerto-Bodega 23  
Torre Empresarial Santafé Piso 401  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Aceptación Adición Orden de Compra No. 130269 de 2024.

Con toda atención se solicita a la señora representante legal de la empresa UNIPLES S.A.S, con NIT: 811021363, la aceptación de la modificación a la Orden de Compra No. No. 130269 de 2024 que tiene por objeto: *“Contratar la adquisición de equipos tecnológicos móviles iPad para diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica del anexo. al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos ETP II CCE-280-AMP-2021”*, en el sentido de realizar una adición por un valor de \$61.679.166,96.

- ADICIÓN:** Se requiere adicionar y cubrir parcialmente el déficit existente en la adquisición de los siguientes elementos pactados en el estudio previo de la presente orden de compra, de acuerdo con la necesidad total adquirida y la necesidad de satisfacer el déficit en mención.

Con base en lo anterior, se requiere adicionar los siguientes elementos conforme con el valor total adjudicado, así:

ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11”, 12.9” Y AIR 4TAG – NA – NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00





3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

Por todo lo anterior la Orden de Compra quedaría modificada de la siguiente manera:

<b>ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03</b>						
<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	32	0.55	\$549.000,00	\$17.568.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	32	0.55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0.55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>\$258.544.079,44</b>

La anterior modificación obedece a reducir parcialmente el déficit de equipos tecnológicos móviles necesarios en las diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, priorizando aquellos elementos que resultan esenciales para la operatividad y la optimización de los recursos disponibles.

Atentamente,

Sargento primero FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ  
Supervisor OC 130269 del 2024

Elaboró:  SP. Fabian Rodríguez Gómez  
Supervisor OC-130269-2024



## COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado n° 0124011780402 / MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 09 de octubre del 2024

Para: DIADF

De: Estructurador Técnico Orden de Compra 130269

Asunto: Concepto Técnico Modificatorio adición y prórroga Orden de Compra No. 130269

Respetuosamente me permito presentar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, el concepto Técnico de viabilidad para modificar la Orden de Compra N° 130269 de fecha 24 de junio del 2024, cuyo objeto es cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280-AMP-2021"; Suscrito con la empresa UNIPLES S.A.S identificado con N.I.T 811021363, conforme las siguientes consideraciones:

### NECEDIDAD

1. Modificar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 del 2024 en el sentido de PRORROGARLA hasta el 13 de diciembre del 2024
2. Modificar las líneas No. 2, 3 y 4 de la Orden de Compra No. 130269, en el sentido de ADICIONAR - la suma de **\$61.679.166,96** y modificar las columnas cantidad, unidad y valor total de la Orden de Compra así:

ADICIÓN LINEAS N. 2 – 3 – 4 (MODIFICACIÓN)						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	VR TOTAL A ADICIONAR
1	CDP 32624	ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	0	0.55	\$0	\$0
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	8	0.55	\$549.000,00	\$4.392.000,00

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 (Unidades externas al CAN colocar dirección actual)

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	8	0.55	\$1.545.415,87	\$12.363.326,96
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	8	0.55	\$5.615.480,00	\$44.923.840,00
<b>Total</b>						<b>\$61.679.166,96</b>

**CONCEPTO TECNICO**

Teniendo en cuenta que en la planeación y estudios previos quedo un déficit de la necesidad inicialmente planteada así:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	DÉFICIT	CANTIDAD A ADICIONAR	NUEVO DEFICIT
etp03 - ETP-A-17. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 512GB	UNIDAD	10	10	0	0	0
etp03 - COMPONENTE-A-140. COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - COMPONENTE-A-145. COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9-INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) - MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12" CASE TECLADO	UNIDAD	36	24	12	8	4
etp03 - ETP-A-25. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 256GB	UNIDAD	26	14	12	8	4

Por lo anterior con el presente contrato déficit de presupuesto no se adquirieron todos los bienes requeridos quedando el déficit de 12 accesorios tipo Pencil, 12 accesorios Magic Keyboard y 12 Ipad de 256 GB.

En este sentido y teniendo en cuenta que se adquirieron 10 Ipad de 512 GB, 14 Ipad de 256 GB, 24 accesorios tipo Pencil y 24 accesorios Magic Keyboard, se evidencia la necesidad de adquirir un adicional de 08 Ipad de 256 GB, 08 accesorios tipo Pencil y 08 accesorios Magic Keyboard

<b>ESTADO ACTUAL ORDEN DE COMPRA No.130269</b>						
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60



2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	24	0.55	\$549.000,00	\$13.176.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	24	0.55	\$1.545.415,87	\$37.089.980,88
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	14	0.55	\$5.615.480,00	\$78.616.720,00
Total						\$196.864.912,48

Por todo lo anterior la Orden de Compra deberá quedar modificada de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA No.130269 MODIFICACIÓN No. 03						
LÍNEA	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ORDEN DE COMPRA
1	CDP 32624	ETP – A – 17 ETP – TABLETA – IPAD – 12.9 – INCH IPAD PRO WIFI 512 GB	10	0.55	\$6.798.221,16	\$67.982.211,60
2	CDP 32624	COMPONENTE -A-140 APPLE PENCIL 2ND GEN-AME COMPATIBLE CON IPAD PRO 11", 12.9" Y AIR 4TAG – NA – NA	32	0.55	\$549.000,00	\$17.568.000,00
3	CDP 32624	COMPONENTE -A-145 COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR 12.9 INCH IPAD PRO (4TH GENERATION) – MEXICAN SPANISH - IPAD PRO 12", CASE TECLADO – NA	32	0.55	\$1.545.415,87	\$49.453.307,84
4	CDP 32624	ETP – A -25 TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR 256GB	22	0.55	\$5.615.480,00	\$123.540.560,00
<b>Total</b>						<b>\$258.544.079,44</b>

### SOLICITUD PRORROGA

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la Orden de Compra No 130269 es hasta el 18 de noviembre del 2024, con el fin de atender la necesidad de. Comando General, la empresa UNIPLES SAS por intermedio de la Representante Legal la Señora Beatriz Elena del Valle Barrera, solicita mediante oficio de fecha 08 de octubre una prorroga hasta el **13 de diciembre del 2024**, lo anterior teniendo en cuenta que ellos requieren generar el pedido a fábrica, los tiempos de entrega por parte de fábrica, el proceso de nacionalización y la entrega completa a la entidad de los equipos y elementos incluidos en la adición del contrato de orden de Compra.



Para concluir como estructurador técnico de la orden de compra en mención, emito viabilidad de esta solicitud de adición y prórroga, toda vez que no afectara técnicamente la ejecución de esta y si aportara de manera positiva al Comando General de las Fuerzas Militares reduciendo la necesidad de equipos y con esto cumplir con la misionalidad del Departamento Conjunto de Comunicaciones.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero SAIR ESTEBAN GONZALEZ BARRERO  
Estructurador Técnico OC 130269

Cota, 08 de octubre del 2024

Señores,  
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**  
Steven Alexander Erika Fierro  
Supervisor orden de compra No. 130269

**Asunto:** Aceptación Adición Orden de Compra 130269

Cordial Saludo,

Yo, Beatriz Elena del Valle Barrera, en mi calidad de representante legal de Uniples S.A.S., contratista de Orden de Compra No. 130269 por medio de la presente y con ocasión al Adicional de la Orden de Compra me permito manifestar lo siguiente:

Que el 24/06/24 se suscribió la Orden de Compra No. 130269 entre Uniples SAS., y Comando General Fuerzas Militares cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES IPADS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DEL ANEXO. AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP II CCE-280-AMP-2021.** "por un valor de \$196.864.912,48 pesos y un plazo de ejecución respecto de la Prorroga No.1 hasta el 18 de noviembre del 2024.

Que en Atención al Oficio Remitido el 08 de octubre del 2024 de radicado No. 0124011699702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN de asunto "Adición orden de compra No.130269 COGFM 2024." Donde la entidad requiere realizar la adquisición de los siguientes equipos descritos en el cuadro por el valor de \$61.679.166,96 de acuerdo con el rubro presupuestal y necesidades del Comando General de las Fuerzas Militares.

**Envigado**

Teléfono: (604) 4441610  
Carrera 45 # 48 C Sur 43 - Bodega 805  
Ciudadela Real - Envigado

**Cota**

Teléfono: (601) 6986870  
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)  
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

**Barranquilla**

Teléfono: (606) 3693010  
Vía 40 # 73 - 250 Centro Industrial Mtx Vía 40

[www.uniples.com](http://www.uniples.com)

[info@uniples.com](mailto:info@uniples.com)



PROPUESTA ADICION			
DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COMPONENTE - APPLE PENCIL 2ND GEN-AME	8	549,000.00	4,392,000.00
COMPONENTE - MAGIC KEYBOARD FOR12.9-INCH IPAD PRO	8	1,545,415.87	12,363,326.96
TABLETA - IPAD -12.9-INCH IPAD PRO WI.FI + CELLULAR256GB	8	5,615,480.00	44,923,840.00
<b>TOTAL</b>			<b>61.679.166,96</b>

De esta manera, confirmo que Uniples S.A.S. acepta la adición a la Orden de Compra No. 130269 por un total de sesenta y un millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta y seis con noventa y seis centavos (\$61.679.166,96).

En atención a lo anterior, nos permitimos precisar lo siguiente, respecto a la Adición:


Con el fin de atender la necesidad de la entidad respecto al adicional de los equipos, informamos que es posible realizar el suministro. para esto es necesario generar un pedido a fábrica. Una vez recibida la orden de compra, se procede con la fabricación, la cual tiene un plazo estimado de 60 días. Según los tiempos por parte de Apple. la entrega final está prevista para el 13 de diciembre de 2024, cumpliendo con las siguientes etapas:

- 20/11/2024 Llegada de los equipos a Colombia
- 28/11/2024 al 03/12/2024 Proceso de Nacionalización
- 09/12/2024 Entrega a la entidad
- 10/12/2024 a 13/12/2024 Tramite de ingreso de almacén y Radicación de documentos por parte de la entidad.

Por lo tanto, se SOLICITA lo siguiente:

**PRIMERO.** – APROBAR LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA de la Orden de Compra No. 130269 es decir, **hasta el 13/12/2024**, con el fin de que los Equipos lleguen a Colombia, sean Nacionalizados y posterior entrega al Comando General Fuerzas Militares.

Cordialmente,



**Beatriz Elena Del Valle Barrera**  
**C.C. 43.600.007 de Medellín**  
**Representante Legal**  
**UNIPLES S.A.S**

**Envigado**

Telefono: (604) 4441616  
Carretera 45 # 48 C Sur 40 - Bodega 105  
Ciudadela Real - Envigado

**Cota**

Telefono: (601) 5586879  
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)  
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

**Barranquilla**

Telefono: (605) 3833010  
Vía 40 # 73 - 230 Centro Industrial Max Via 40

[www.uniples.com](http://www.uniples.com)

[info@uniples.com](mailto:info@uniples.com)







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 09 OCT 2024 HORA LLEGADA: 15:09  
REGISTRO No. 01748802 HORA ENTREGA:


RESPONSABLE				
AYDIADF	ARFIN	ARADM		SETRA
ASESJUR	PPTO	PROTOCOLO	INMUEBLES	ORDEN MARCHA
CALIDAD	PAGOS	SUMINISTROS	CASINO	ORDEN MTTO
PERSONAL	CONTABILIDAD	BIENES EN SERVICIO	MANTENIMIENTO	ASIGNACIONES
ARCHIVO	TESORERIA	ALMACÉN		ASEGURADORA
		ARCON	ARIMP	

OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	CONSOLIDE Y PRE/TE ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
ELABORAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	DIFUNDIR	<input type="checkbox"/>
COMITÉ PAC	<input type="checkbox"/>	REMITIR POR COMPETENCIA	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES:**

**PLAZO**

Teniente Coronel  
**GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS**  
Director Administrativo y Financiero COGFM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-10:3:28 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 COMANDO GENERAL

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	32624	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	200.000.000,00	Valor Total Operaciones:	58.544.079,44	Valor Actual:	258.544.079,44
				Saldo x Comprometer:	61.679.166,96
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**


Numero:	32624	Fecha Registro:	2024-05-02	Numero:		Medialidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	-----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	2024-10-10	200.000.000,00	58.544.079,44	258.544.079,44	61.679.166,96	0,00
<b>Total:</b>						200.000.000,00	58.544.079,44	258.544.079,44	61.679.166,96	0,00

Objeto: CGDUB - ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MOVILES TABLETS

CT. V. FERRERU MINIERO  
 JEFE DE COMANDO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHyalmnac  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-10 2:37 p. m.

YAMILLE ALMONACID PAVON  
 COMANDO GENERAL

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero.:	32624	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	200 000 000.00	Valor Total Operaciones:	58 544 079.44	Valor Actual:	258 544 079.44

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	2024-10-10	200 000 000.00	58 544 079.44	
<b>Total:</b>			200 000 000.00	58 544 079.44	258 544 079.44

Objeto: CGDJ6. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MÓVILES TABLETS.

Teniente Coronel **GEORRINO ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS**  
 Director Administrativo y Financiero COGFM  
 Ordenador del Gasto

*Yamille Almonacid Pavon*  
 Vo.bo: PS. YAMILLE ALMONACID  
 Asesora Financiera DIADF



REPUBLICA DE COLOMBIA  
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE DEFENSA

CERTIFICACIÓN INTERNA PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-  
DIADF-FU-95.1-68 V.07

Vigente a partir de: 05-06-2023

N° Radicado oficio de la solicitud plan de compras: 0124011707502 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIACO-ARGRI

N° PLAN: 110

PLAN: ADICIÓN

DEPENDENCIA	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CONCEPTO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CGDJ6-CCOET	3766 NUEVO	A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	TABLETS	16	58.544.079,44
<b>TOTAL</b>							<b>58.544.079,44</b>

La anterior certificación debe estar alineado al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor que suministre los bienes y/o servicios requeridos por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Fecha de expedición: 10/10/2024

  
PS. YAMILE ALMONACID PAVON  
Asesora Financiera DIADF