

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411417
Número de orden de compra a modificar:	128427

Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Jam Pier LICONA SALAS
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-28 15:40:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-02	2024-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123101	CDP PC AIO	CDP-42824	CDP	42824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 27"-117. ETP - 6200 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIE - 32 GB - ZONA 1	321.0	0.55 Metros	4068471.45	CDP-42824	1305979335.45
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	321.0	0.55 Metros	38198.42	CDP-42824	12261692.82
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	321.0	0.55 Metros	3896.27	CDP-42824	1250702.67
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	321.0	0.55 Metros	3896.27	CDP-42824	1250702.67

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MIL- STD 810G O MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	321.0	0.55 Metros	3896.27	CDP-42824	1250702.67
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-185. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	321.0	0.55 Metros	0.00	CDP-42824	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

este gerente de proyecto encuentra circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que justifican la modificación del plazo de ejecución de la orden de compra No. 128427-ARC-CBNL06-2024, motivo por el cual se solicita se modifique el plazo de ejecución hasta el día 30 de septiembre del 2024, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del presente acuerdo de las partes. CONCLUSIÓN Y RELACIÓN DE LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN O REMISIÓN AL ANEXO RESPECTIVO ADJUNTADO EN LA PONENCIA. PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: *CN Alejandro Vargas Vargas*

Documento: 79.894.153



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344

Jefa de ADMON BNL06

Jefe Adquisición BNL06

Abogado Jurídico BNL06