

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415256
Número de orden de compra a modificar:	129468

Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nombre del solicitante:	Nohora Helena Pinzon Alzate
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-09 09:18:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-10	2024-09-11

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124397	PC ESCRITORIO 2024	CDP-894	CDP	894

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	16.0	0.55 Metros	268078.17	CDP-894	4289250.72
2	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	16.0	0.55 Metros	2553.13	CDP-894	40850.08
3	etp03 - SERVICIO-PT- 77. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	16.0	0.55 Metros	15841.39	CDP-894	253462.24
4	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	16.0	0.55 Metros	10212.50	CDP-894	163400.00
5	etp03 - ETP-PT- 10. ETP - PORTÁTIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	16.0	0.55 Metros	2731844.19	CDP-894	43709507.04

6	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	16.0	0.55 Metros	2553.13	CDP-894	40850.08
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	9214490.72	CDP-894	9214490.72

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud remitida por el proveedor P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, donde manifiesta la contingencia presentada por parte del fabricante de los equipos de cómputo, donde no puede ser entregados en los términos inicialmente pactados, se hace necesario una prórroga de un (1) mes a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada, siendo así el plazo final de esta orden de tres (3) meses, terminados el próximo 11 de septiembre de los cursantes.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carine Pening Gaviria
Documento: 60.352.424



Firma de proveedor
Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza
Documento: 53.050.808

Revisó: Nohora Helena Pinzón Alzate-Directora de Contratación 
Revisó: Gotardo Antonio Yañez - SGI 