

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	338944
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	95604

<b>Entidad compradora:</b>	SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL ANTIOQUIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Milena Hernandez Soto
<b>Proveedor:</b>	UNIPLES SA.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-10-24 15:28:38

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-01	2022-12-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
89207	computadores Proyecto Capilla	CDP-4822	CDP	4822

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-WS-9. ETP -- ETP -- 7000 -- 16 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	18.0	0.55 Metros	20737899.83	CDP-4822	373282196.94
2	COMPONENTE- WS-34. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	109680.01	CDP-4822	1974240.18
3	COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 16 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0.00	CDP-4822	0.00
4	COMPONENTE- WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamano monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	204231.74	CDP-4822	3676171.32
5	COMPONENTE- WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0.00	CDP-4822	0.00


6	ACCESORIO-39. Monitores - Monitor de 27" 4K - Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	3290400.27	CDP-4822	59227204.86
7	IVA	1.0	0.55 Metros	83250364.54	CDP-4822	83250364.54

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Los retrasos para la entrega de la orden se deben a que desde hace meses el mundo vive una escasez de componentes informáticos críticos, lo que ha detenido el suministro de productos electrónicos y ha provocado pérdidas en varias industrias, incluidas la automotriz (una de las más afectadas) y la informática. Conforme a lo expuesto, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer por circunstancias externas y ajenas a nosotros el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto de la orden de compra 95604 dentro de los términos pactados; le solicitamos se prorrogue el plazo hasta el día 30 de diciembre de 2022, fecha para la entrega de los bienes adquiridos de nuestra parte; Así mismo, en caso de recibir el inventario antes de la fecha solicitada para la entrega, el producto será despachado con prioridad a la dirección de la entidad.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Rosalia Suescun Giraldo  
Documento: 21787574



Firma de proveedor  
Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA  
Documento: 43.600.007