

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	338520
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	95202

<b>Entidad compradora:</b>	SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL ANTIOQUIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Milena Hernandez Soto
<b>Proveedor:</b>	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-10-21 09:06:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-10-21	2022-12-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
88813	COMPUTADORES TECNOPARQUE 2022	CDP-4122	CDP	4122

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-PT-35. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,9 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	2.0	0.55 Metros	11335196.00	CDP-4122	22670392.00
2	ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	15720311.00	CDP-4122	15720311.00
3	COMPONENTE- PT-66. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	234043.00	CDP-4122	702129.00
4	COMPONENTE- PT-67. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Ampliacion de memoria interna al doble PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	936171.00	CDP-4122	1872342.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	7783383.06	CDP-4122	7783383.06

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración


La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS., solicita prórroga de 70 días calendario adicionales, hasta el 30 de diciembre, para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan los procesos logísticos de entrega de los elementos. El contratista expone en la solicitud que, ante una situación de fuerza mayor no imputable a ellos, y de acuerdo con el proveedor Hewlett Packard "La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales."; no obstante, el fabricante manifiesta realizará la entrega a finales de noviembre, pero que por el tiempo requerido por la logística y procesos de nacionalización, realizará la entrega física al SENA antes del 30 de diciembre de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Rosalia Suescun Giraldo

Documento: 21787574



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808