

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	331168
Número de orden de compra a modificar:	89407

Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Silvia Margarita MANCIPE TOLOZA
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-08 17:03:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-09	2022-09-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
83353	CDP LOTE 1 - DESKTOP ESCRITORIO 2022	CDP-17122	CDP	17122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-CCD-3. ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	124.0	Unidad	2838094.69	CDP-17122	351923741.56

2	SERVICIO-CCD-64. SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	372.0	Unidad	14497.95	CDP-17122	5393237.40
3	COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	124.0	Unidad	324972.67	CDP-17122	40296611.08
4	IVA	1.0	Unidad	75546582.00	CDP-17122	75546582.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Por rad 2022153000074193 el supervisor luego del análisis de la solicitud de prórroga del contratista; en formato PCFT07 del 04-ago-22 avala y solicita el trámite de prórroga a la OC 89407 hasta el 20 de septiembre de 2022. El supervisor justifica que los hechos expresados por el proveedor corresponden a fuerza mayor o caso fortuito y manifiesta que el contratista ya cuenta con la información suficiente de los equipos que entregará en la fecha solicitada evidenciándose que existen gestiones adelantadas que se han materializado para el cumplimiento de la orden de compra. El contratista allega carta del 02-ago-22 con el número de seriales de los equipos y constancia del fabricante HP con fecha de entrega de los PC en Colombia, así como que se anexa cronograma de cumplimiento. Finalmente, informa el supervisor que los equipos suplen la necesidad institucional de disponer de las herramientas tecnológicas a la actual planta de personal que fue ampliada con el rediseño institucional.

Firma ordenador del gasto

Nombre: GINNA FERNANDA ROJAS PUERTAS

Documento: C.C. 20.533.080

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA