

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 356383 |
| Número de orden de compra a modificar: | 99162 |
| Entidad compradora: | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO |
| Nombre del solicitante: | Beatriz Elena Rave Ramirez |
| Proveedor: | CALDERON CARDONA SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | ETP III |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-02-28 11:58:26 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-02-28 | 2023-05-12 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------|----------|------------|------------|
| 92807 | CDP U9 | CDP-4422 | CDP | 4422 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------------|------------|----------|-------------|
| 1 | ETP-AIO 21.5"- 34. ETP – ETP – 4000 – INTERMEDIA – NA – HDD + SSD – 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe – 16 GB – Zona 2 | 5.0 | 0.55 Metros | 3940609.98 | CDP-4422 | 19703049.90 |
| 2 | COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas | 5.0 | 0.55 Metros | 0.00 | CDP-4422 | 0.00 |
| 3 | COMPONENTE- AIO-167. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas | 5.0 | 0.55 Metros | 0.00 | CDP-4422 | 0.00 |
| 4 | COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas | 5.0 | 0.55 Metros | 0.00 | CDP-4422 | 0.00 |
| 5 | IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 3743579.48 | CDP-4422 | 3743579.48 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración


En contratista manifiesta mediante documento fechado el 27 de febrero de 2023, manifiesta que el proveedor HP, no cuenta con "algunos componentes tecnológicos fabricados para poder proceder con el ensamble de dichos equipos" Así mismo, manifiesta también el contratista que el septiembre 17 de 2022, HP Colombia envió a Colombia Compra Eficiente, solicitud de cambio de tiempos de entrega a la tienda virtual, donde "la nueva fecha solicitada es de 145 días para la ZONA 2 que corresponde a Antioquia y Eje Cafetero dentro del componente de uno a veinte equipos (1-20)" Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que estos equipos a adquirir, siguen siendo una necesidad para la Seccional, me permito recomendar prórroga la mencionada orden de compra, hasta el 12 de mayo de 2023, de acuerdo con la solicitud del contratista



Firma ordenador del gasto

Nombre: ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN

Documento: 19.351.879



Firma de proveedor

Nombre: Alba Rocio Cardona P

Documento: 42.764.684