

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	351201
Número de orden de compra a modificar:	103409

Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Oscar Ivan Laverde Jimenez
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-30 16:13:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
97407	SALAS 2	CDP-52422	CDP	52422
97406	SALAS	CDP-59622	CDP	59622

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	Canaleta Plástica De Superficie 20x20 Adhesivo, Cierre Hermético Protege el cableado de manera efectiva (IP53)	401.0	Unidad	28000.00	CDP-52422	11228000.00
2	Canaleta Plástica De Superficie 40x25 Adhesivo, Cierre Hermético Protege el cableado de manera efectiva (IP53)	276.0	Unidad	52500.00	CDP-52422	14490000.00
3	CABLE COBRE 7 HILOS #12 DE BLANCO X METRO	900.0	Unidad	3839.00	CDP-52422	3455100.00
4	CABLE DUPLEX #12 DE BLANCO X METRO	900.0	Unidad	5508.00	CDP-59622	4957200.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante escrito del 29 de diciembre de 2022 de la presente anualidad, la empresa Ferricentro., solicita se le autorice una prórroga de 30 días hasta el 30 de enero de 2023, de la orden de compra 103409, para cumplir con la entrega aduciendo la falta de inventario por demoras presentadas de importación y nacionalización que presentan los productos de su orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Pedro Alfonso Mestre Carreño

Documento: 77.019.424



Firma de proveedor

Nombre: Daniel Montes Naranjo

Documento: 1.053.799.324



DEPENDENCIA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DESAL-BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS AREA: Grupo Soporte Tecnológico	29	12	2022

ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Orden de Compra N°. 103409 del 28 de diciembre de 2022

ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA DEL PLAZO	MODIFICACIÓN CLÁUSULAS CONTRACTUALES
	30 días (01-30-2023)	

LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	Acuerdo Marco – Colombia Compra Eficiente
Convenios/otros	CCE-GS-2019-4

OBJETO DEL CONTRATO	: Contratar el Suministro de elementos y herramientas necesarias para la atención de requerimientos de las salas de audiencias de Bogotá y Cundinamarca de las sedes adscritas a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Amazonas – Bogotá – Cundinamarca
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	: (32) Treinta y Dos días Calensario
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	: 28 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	: 30 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	: (\$34.130.300,00) Treinta y Cuatro Millones Ciento Treinta Trecientos
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	: solicita prórroga a la orden de compra hasta el 30 de enero de 2023 de acuerdo a la falta de inventario por demoras presentadas de importación y nacionalización que presentan los productos de su orden de compra.
PRÓRROGAS ANTERIORES	: SI ___ NO_X__
ADICIONES ANTERIORES	: SI ___ NO_X__
Nuevo valor	: \$ 34.130.300,00



SUSPENSIONES : SI: ____ NO__X____ (No. De suspensiones ____)

Tiempo total de suspensión : _____

Nueva fecha de terminación : 30 de enero de 2022

OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:

Contratar el Suministro de elementos y herramientas necesarias para la atención de requerimientos de las salas de audiencias de Bogotá y Cundinamarca de las sedes adscritas a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Amazonas – Bogotá – Cundinamarca. (Prorroga).

ESTADO DE EJECUCIÓN

Hasta el 29 del mes de diciembre del 2022, el contrato presentaba un avance de ejecución financiera del 0 % contra un avance programado del 0 % y así mismo un avance físico de 0 % contra un avance programado del 100 %.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD:

Mediante escrito del 29 de diciembre de 2022 de la presente anualidad, la empresa Ferricentro., solicita se le autorice una prórroga de 30 días hasta el 30 de enero de 2023, de la orden de compra 103409, para cumplir con la entrega aduciendo la falta de inventario por demoras presentadas de importación y nacionalización que presentan los productos de su orden de compra.

Nota1: Si es solicitud de adición, se anexa el Certificado de Disponibilidad No. _____. N/A

Nota2: La presente modificación (Adiciones o Prórrogas) fue aprobada por la Junta Seccional de Contratación en reunión del _____ y fue debidamente incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. N/A

Nota3: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

(Firma)

(Nombre): Daniel Montes Naranjo

CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre): DORMAN CASTILLO QUIMBAYO

SUPERVISOR

VoBo. ORDENADOR DEL GASTO