

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	330021
Número de orden de compra a modificar:	91132
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHG
Proveedor:	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-27 14:26:52

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-01	2022-09-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84205	EQUIPOS DE COMPUTO	CDP-53922	CDP	53922

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-CCD-1. ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	14.0	0.55 Metros	2891210.00	CDP-53922	40476940.00

2	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	14.0	0.55 Metros	535000.00	CDP-53922	7490000.00
3	COMPONENTE- CCD-60. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	14.0	0.55 Metros	3700.00	CDP-53922	51800.00
4	COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	14.0	0.55 Metros	11900.00	CDP-53922	166600.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	9155214.00	CDP-53922	9155214.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Dando alcance al correo enviado por el supervisor del contrato el día 25/07/2022, la entidad acepta la prorroga de la orden de compra en los términos establecidos en el plazo de ejecución y entrega inicial del acuerdo marco de precios, esto quiere decir 45 días calendario para lo cual la orden de compra vence el 15 de septiembre de 2022

  
Firma ordenador del gasto  
HECTOR ALFONSO MEDINA.  
Cedula: 73.126.700.

  
Firma de proveedor  
NICOLAS NOUVA  
C.E 232470

CLUB MILITAR  
GRUPO DE GESTIÓN TIC

15 Sep

Bogotá D.C., julio 13 de 2022

Señor Vicealmirante (RA)  
**HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES**  
**Director General**

Asunto: Prórroga plazo de entrega, orden de compra No. 91132 de 2022


De manera atenta me permito remitir la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 91132 de 2022, enviada por el contratista PROVEESISTEMAS representado por el señor Nicolas Miguel Novoa Palladino, teniendo en cuenta los aspectos relacionados a continuación y justificado en la argumentación presentada por el contratista, así:

- La orden de compra No. 91132 de 2022 fue suscrita con la empresa PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S. el día 02 de junio de 2022 y tiene por objeto la ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (ESCRITORIO, PORTATILES, ESCANNER) Y PERIFERICOS PARA EL CLUB MILITAR (catorce computadores de escritorio), por un valor de cincuenta y siete millones trescientos cuarenta mil quinientos cincuenta y cuatro pesos M/CTE (\$ 57,340,554), con fecha de terminación el día 01 de agosto de 2022.
- En el anexo suministrado como soporte, el fabricante de los equipos, Hewlett-Packard, informa que la posible fecha de entrega ocurrirá en 120 días, por tanto, no es viable cumplir con la fecha de vencimiento de la orden de compra.
- Igualmente, HP argumenta que la cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.
- Por lo anterior y de acuerdo a la solicitud elevada al Club Militar con fecha 12 de julio de 2022 por el contratista PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA S.A.S., la cual anexo, me permito recomendar al señor Director y como supervisor de la orden de compra que es viable otorgar la prórroga solicitada, para no vernos afectados en el suministro de los equipos adquiridos.

Cordialmente,

  
**NELSON DARIO FLOREZ GARCIA**  
Supervisor contrato

Anexo: Oficio de PROVEESISTEMAS, comunicación del fabricante.



Bogotá D.C 12 de julio de 2022

Señores:  
CLUB MILITAR  
Ciudad

Referencia: Orden de compra 91132

Asunto: Solicitud de prorroga orden de compra.

Apreciados señores:

Yo NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de PROVEESISTEMAS, con NIT 860.530.386-1, por medio del presente me dirijo a ustedes con el fin de poner en conocimiento algunas novedades que se han presentado con ocasión del desabastecimiento a nivel mundial de microchips electrónicos. La nueva realidad como el teletrabajo y la educación en formato virtual, se han convertido a todas luces en las causas principales de excesiva demanda con altísima presión a los fabricantes de chips, con una limitada oferta en dichos componentes y equipos informáticos en general, sin mencionar el exagerado crecimiento del segmento de las criptomonedas y consolas de videojuegos, lo que ha llamado la atención de los fabricantes de microcomponentes y chips para intentar satisfacer toda la industria.

Recientemente, diferentes medios reconocidos han publicado los múltiples problemas que la industria está atravesando en este sentido y que compartimos a continuación:

<https://www.elespectador.com/economia/eeuu-advierte-que-escasez-de-chips-se-extendera-hasta-la-segunda-mitad-de-2022/#:~:text=advierte%20que%20escasez%20de%20chips%20se%20extender%C3%A1%20hasta%20la%20segunda%20mitad%20de%202022,-La%20administraci%C3%B3n%20Biden>

<https://www.dw.com/es/hasta-cu%C3%A1ndo-faltar%C3%A1n-chips/av-61007068>


<https://www.motorpasion.com/industria/crisis-microchips-se-quedara-bien-entrado-2022-advierten-proveedores-fabricantes>

<https://www.semana.com/tecnologia/articulo/por-que-hay-desabastecimiento-de-chips-a-nivel-mundial/202132/>

A su vez y no menos importante, las dificultades logísticas que se está observando a nivel mundial respecto a los tránsitos por vía marítima desde el lejano oriente a nuestro país. En este momento continúa siendo una de las principales causas de demora en el arribo de la materia prima a nuestro país.

los puertos aún continúan con saturación de mercancía y desabastecimiento de contenedores, que a pesar de sufrir una leve mejoría aún continúa la escases de los mismos. También, los represamientos de las motonaves cerca a los puertos para atracar haciendo largas filas para realizar el respectivo descargue, son algunos motivos que a la fecha han retrasado hasta más de 4 semanas la llegada de los barcos a puertos de origen, para reiniciar tránsitos de vuelta a Latinoamérica, por ende, las reservas previstas son trasladadas sin previo aviso modificando los tiempos de salida y

Carrera 16 No. 79 -31 piso 2 y 3 \* PBX: 5301818 \* Email: info@proveesistemas.com  
Bogotá- Colombia



llegada a los diferentes destinos en todo el mundo. Teniendo en cuenta lo acá mencionado, compartimos algunas noticias de expertos en el tema, los cuales detallan la afectación por los tránsitos marítimos a nivel mundial en la actualidad.

Con base en lo anteriormente expuesto, todas estas situaciones exógenas a nuestro control o la de nuestros aliados estratégicos para llevar a feliz término la entrega de los bienes, han generado condiciones de fuerza mayor que nos impiden cumplir con los tiempos de entrega contemplados inicialmente, y nos vemos avocados a realizar cambios en las fechas de entrega del producto, a su vez, nos permitimos solicitar muy respetuosamente, nos permitan una flexibilización de tiempo.

Adjunto a esta comunicación se envía certificado emitido por el fabricante en el cual da fe de mis declaraciones e incluso esboza algunas razones adicionales que le afectan en la cadena de suministros.

Es de aclarar que PROVEESISTEMAS S.A.S en su papel de canal distribuidor no interviene de ninguna manera en la cadena de suministro, únicamente se limita a montar las órdenes de compra de manera oportuna

Por lo anterior solicitamos a ustedes considerar la posibilidad de prorrogar las fechas de entrega de los equipos en los términos reportados por el fabricante, es decir 120 días.

Fecha de inicio 02 de junio de 2022  
Fecha de vencimiento 01 de agosto de 2022  
Fecha tentativa del fabricante 01 de diciembre de 2022

Cordialmente:



NICOLAS MIGUEL NOVOA PALLADINO  
C.E 232470  
Representante legal PROVEESISTEMAS  
NIT 860.530.386-1

*33 Años de Buen Servicio !*



Carrera 16 No. 79 -31 piso 2 y 3 \* PBX: 5301818 \* Email: info@proveesistemas.com  
Bogotá- Colombia







Colombia, 29 de junio de 2022

**Estimado socio,  
Proveedores para Sistemas Ca Ltda  
Número evento CCE: 3600**

Su pedido retrasado

Escribimos con respecto al siguiente pedido, realizado bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

- Cliente final: Club Militar
- Socio: Proveedores para Sistemas Ca Ltda

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo.

La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.

Si bien HP continúa tomando todas las medidas razonables para anticipar y mitigar posibles retrasos como resultado de esta situación, estos desafíos están limitando nuestra capacidad para transportar y entregar productos.

Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega ocurrirá en 120 días contados a partir de la liberación de la orden en nuestros sistemas.

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación a diario y haciendo todo lo posible para responder a las consultas de los clientes y socios. El estado de los pedidos y los posibles retrasos en los pedidos de los clientes existentes siguen reflejándose en los sistemas HP y se actualizan periódicamente.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Mateo Figueroa  
**Representante Legal**





---

**Re: RV: estado de equipos orden de compra No. 90427 y 91132**

1 mensaje

**Nelson Dario Florez Garcia** <ndflorez@clubmilitar.gov.co>

Para: Acuerdo Marco <acuerdomarco@proveesistemas.com>

Cc: Rosa Angelina Moncada Castillo <ramoncada@clubmilitar.gov.co>, Maria Camila Orjuela Pedraza <mcorjuela@clubmilitar.gov.co>

25 de julio de 2022, 16:59

Buen Dia señor HUBERT RAMOS ORTIZ

En atencion a la solicitud realizada por ustedes sobre la prórroga de las ordenes de compra No. 90427 y 91132 de 2022, nos permitimos informar que la Entidad acepta la PRORROGA de la siguiente forma:

- de la orden de compra No. 90427, solo por los 45 dias habiles, que estable el acuerdo marco en el numeral VIII de la - Guía para contratar la adquisición de Computadores y Periféricos a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, esto quiere decir que la nueva fecha de vencimiento de la orden de compra terminaria el dia 26 de septiembre del año en curso.

- de la orden de compra No. 91132, les informamos que la prórroga se acepta solo por los 45 dias habiles, por lo cual la nueva fecha venceria el dia 27 de septiembre de 2022.

Saludos,

*Nelson Dario Flórez Garcia*  
*Club Militar -- Grupo Tics*  
*Tei: 4473258 -- 2905077 ext 2239*

El 13/07/2022 a las 11:30, Acuerdo Marco escribió:

Buen día,

Adjunto documentos con los ajustes solicitados.

---

**De:** Nelson Dario Florez Garcia <ndflorez@clubmilitar.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 13 de julio de 2022 11:24

**Para:** Acuerdo Marco <acuerdomarco@proveesistemas.com>

**Asunto:** Re: RV: estado de equipos orden de compra No. 90427 y 91132

Hubert buenos dias

por favor corregir la fecha de las solicitudes de prórroga. estan con abril de 2022

