

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	348869
Número de orden de compra a modificar:	91212

Entidad compradora:	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Rodriguez Murcia
Proveedor:	Casalimpia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-22 13:36:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-01-27	2023-03-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84907	CDP-167-2022	CDP-167-2022	CDP-167-2022	
Nueva	CDP 445	CDP 445-CDP 445	CDP 445	CDP 445

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1816651.00	CDP-167-2022	12716557.00

2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	7509956.00	CDP-167-2022	52569692.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	3272268.06	CDP-167-2022	19633608.36
4	ays03--R11 - Fumigación - 1700	1.0	Metro Cuadrado	374000.00	CDP-167-2022	374000.00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-167-2022	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-167-2022	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	852938.57	CDP-167-2022	852938.57
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1620583.29	CDP-167-2022	1620583.29

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1816651.00	CDP-167-2022	16349859.00
Editado	7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1039470.71	CDP-167-2022	1039470.71
Editado	8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1974994.36	CDP-167-2022	1974994.36
Editado	2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	9.00	Mes	7509956.00	CDP-167-2022	67589604.00

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con el requerimiento realizado por el supervisor mediante memorando 32022130100001822 del 22 de diciembre del 2022, se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra en dos (2) meses más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y se adiciona el valor en la suma de \$ 19.194.157,21 incluido IVA.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Ruben Dario Ochoa Arbelaez**

Documento: 19.366.063



Firma de proveedor

Nombre: PEDRO FELIPE ESTRADA

Documento: 19.411.184

Revisó: **Maricela Oyola Martinez**- Subdirectora Administrativa y Financiera

JOHANNA TRINIDAD Firmado digitalmente por
CANON LONDONO JOHANNA TRINIDAD
CANON LONDONO

Revisó: **Johanna Cañon Londoño**, Profesional de Gestión del Área Administrativa

JAVIER IVAN Firmado digitalmente por
PENA PENUELA JAVIER IVAN PENA PENUELA
Fecha: 2022.12.22 14:29:43
-05'00'

Revisó: **Javier Iván Peña Peñuela**, Profesional Universitario del Área Administrativa, Supervisor.

OLGA LUCIA Firmado digitalmente
RODRIGUEZ MURCIA por OLGA LUCIA
RODRIGUEZ MURCIA

Revisó: **Olga Lucia Rodriguez Murcia**, Profesional de Gestión Área de Contratación.