

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	348092
Número de orden de compra a modificar:	100697

Entidad compradora:	Alcaldía de Santiago - Secretaria De Cultura
Nombre del solicitante:	Robert Andrey Madrigal Arce
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-20 12:31:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-26	2023-01-31
Teléfono de la entidad		6028859092

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
94177	Compra ETP III	3600009669	3600009669	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	60.0	0.55 Metros	3941499.63	3600009669	236489977.80
2	COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	70505.48	3600009669	4230328.80
3	COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	3713.73	3600009669	222823.80
4	COMPONENTE- PT-73. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	3713.73	3600009669	222823.80
5	IVA	1.0	0.55 Metros	45821531.29	3600009669	45821531.29

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El proveedor solicitó mediante documento prórroga de la orden de Compra N° 100697 aduciendo una situación de demoras en el proceso logístico y tránsito internacional, como es el caso de la saturación en tránsito internacional debido al retraso de pedidos a nivel mundial y escasos de contenedores, lo cual ocasiono traumatismos en la logística y entrega de estos elementos a los clientes finales, afecto la programación proyectada por nuestro fabricante. Teniendo en cuenta lo mencionado para la entrega de los computadores, el proveedor solicitó extender el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2023. En razón de lo anterior, desde la Secretaría de Cultura se acepta la solicitud realizada por el proveedor.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Robert Andrey Madrigal Arce

Documento: C.C. 1.130.627.209



Firma de proveedor

Nombre: Luis Andres Rey Mendez

Documento: C.C. 79.722.274 de Btá



Revisó: Marilin Teresa Ascanio Pacheco - Abogada Contratista Secretaría de Cultura