

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 401484
Número de orden de compra a modificar: 110541
Entidad compradora: Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante: Ana Maria MORENO GARCIA
Proveedor: COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-03-20 15:33:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-03-31	2024-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105353	CDP EQUIPOS	CDP-718	CDP	718
105354	CDP - EQUIPOS	CDP-721	CDP	721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-CCT- 166.0 91. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	0.55 Metros	653000.00	CDP-718	108398000.00
2	etp03 - ETP-CCT- 136.0 121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	0.55 Metros	653000.00	CDP-718	88808000.00
3	etp03 - 302.0 SERVICIO-CCT- 415, SERVICIO -- Migracion o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00
4	etp03 - 302.0 SERVICIO-CCT- 418, SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00
5	etp03 - 302.0 COMPONENTE- CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00

13

6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	37469140.00	CDP-721	37469140.00
---	-------------	-----	-------------	-------------	---------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Teniendo en cuenta el plazo establecido en los estudios previos "El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio" y esta fue firmada el 01 de Julio de 2023, la fecha de terminación corresponde al 30 de abril de 2024, por tal motivo se actualiza fecha de terminación



Firma ordenador del gasto

Nombre: César Andrés Restrepo Florez

Documento: 89.007.606



Firma de proveedor

Nombre: Erika María Oviedo Martínez

Documento: 52.807.282



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
FECHA SOLICITUD: 21/03/2024				CONTRATO No. 1579-2023 OC 110541				FECHA SUSCRIPCIÓN: 01/06/2023	
CONTRATISTA: COLSOF SAS						NIT / CC: 800.015.583-1			
OBJETO DEL CONTRATO:									
ARRENDAR BIENES TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA									
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL		FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN INICIAL		
MESES	DÍAS								
10	N/A	\$ 234.675.140		01-07-2023			31-03-2024		

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)											
No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1											
PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
N/A	N/A	N/A	N/A	Modificación – Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	30	04	2024	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: Modificación de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 110541 con base en el Acta de Inicio suscrita por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y COLSOF SAS.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

De conformidad con lo estipulado en el numeral 2.5 del estudio previo: “2.5 PLAZO: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será de diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.”, el cual hace parte integral de la orden de compra, se solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 30 de abril de 2024.

En consecuencia, dadas las anteriores justificaciones la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información:

1. Solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo el 01 de julio de 2023 y la cual tiene como fecha de vencimiento el 30 de abril de 2024.



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN				
<ul style="list-style-type: none"> • Acta de inicio • Antecedentes de procuraduría. • Antecedentes de contraloría. • Antecedentes de personería. • Certificado de medidas correctivas. • Certificados parafiscales. • Cédula representante legal • Certificado de existencia. • Predis contrato 1579-2023. 				
APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO				
NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	NA	NA	NA	<i>[Handwritten Signature]</i>
INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)				
NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
NA	NA	NA	NA	NA
VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA				
NOMBRE Y CARGO	FECHA		FIRMA	
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	21/03/2024		<i>[Handwritten Signature]</i>	
Proyectó: Katy Delvina Ricardo Pedroza - - Contratista Tecnología y Sistemas de la Información <i>[Handwritten Signature]</i> Yemi Briggith Franco Ariza - Contratista Tecnología y Sistemas de la Información. <i>[Handwritten Signature]</i> Revisó: Juan Paulo Muñoz- Contratista Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información. <i>[Handwritten Signature]</i>				