

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	350166
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	100736
<b>Entidad compradora:</b>	NARIÑO-INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
<b>Nombre del solicitante:</b>	Diana Paola ROSERO ZAMBRANO
<b>Proveedor:</b>	NEX COMPUTER S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-28 11:01:56

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
<b>Fecha de vencimiento</b>	2022-12-30	2023-01-20
<b>Dirección de la entidad</b>	Calle 15 No. 21-48, plazuela Bombona	Calle 15 No. 28-41, plazuela Bombona

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
93890	CDP REGALIAS	CDP SPGR-1521	CDP SPGR	1521

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-CCD-28. ETP – ETP – 5400 – AVANZADA – NA – HDD + SSD – 1 TB 7200 RPM + 1 TB PCIe – 32 GB – Zona 2	3.0	0.55 Metros	4281755.34	CDP SPGR-1521	12845266.02
2	COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE – COMPONENTE – Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	88837.09	CDP SPGR-1521	286511.27
3	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Pro – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	498625.32	CDP SPGR-1521	1495875.96
4	COMPONENTE- CCD-60. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificacion Epeat Silver – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	2865.76	CDP SPGR-1521	8597.28
5	IVA	1.0	0.55 Metros	2777087.59	CDP SPGR-1521	2777087.59

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con la solicitud de prorroga del proveedor NEXCOM, donde manifiesta que por los tiempos de producción, entrega nacionalización, alistamiento y envió por la transportadora al almacén de la entidad y viendo la complejidad y cierres presentados en algunas carreteras del país; los elementos estarán disponibles para las primeras semanas de enero de 2023,



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Diana Paola Rosero Zambrano*

Documento: *1.085.245.482.*



Firma de proveedor

Nombre: *Uriel Roman Camargo*

Documento: *79.341.344*



Supervisor(a) *Ana Hilana Rosero Elnigama*  
Documento: *59.831918*  
Cargo: *Profesional Unoversitario*