

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423981
Número de orden de compra a modificar:	132358

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-24 18:37:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-29	2024-11-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127373	ETP - 14	CDP-37024	CDP	37024
127374	ETP - 15	CDP-8124	CDP	8124
127375	ETP - 16	CDP-9924	CDP	9924
127376	ETP - 17	CDP-8324	CDP	8324
127377	ETP - 18	CDP-20324	CDP	20324
127378	ETP - 19	CDP-9724	CDP	9724
127363	ETP - 7	CDP-6624	CDP	6624
127379	ETP - 19	CDP-12024	CDP	12024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-PT-25. ETP - PORTATIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG - 5300 - NA - INTERMEDIO - SDD - 512 GB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	162.0	0.55 Metros	2460000.00	CDP-37024	398520000.00
2	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - TODAS LAS ZONAS	162.0	0.55 Metros	550.00	CDP-37024	89100.00
3	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - TODAS LAS ZONAS	162.0	0.55 Metros	550.00	CDP-37024	89100.00

4	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	162.0	0.55 Metros	550.00	CDP-37024	89100.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	162.0	0.55 Metros	150000.00	CDP-37024	24300000.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la prórroga No. 1 a la orden de compra No. 132358, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 29/11/2024, soportes mediante solicitud del contratista sin número del 15/10/2024 y solicitud a la ordenación del gasto mediante comunicación oficial No. GS-2024-007678-OFTIC del 23/10/2024, el proveedor deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente prórroga, el anexo modificatorio de la garantía única.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
 Documento: C.C. 23.350.892 expedida en Boavita - Boyacá

ISABEL CRISTINA RIVAS RUIZ Firmado digitalmente por ISABEL CRISTINA RIVAS RUIZ
Fecha: 2024.10.28 17:48:02 -05'00'

 Firma de proveedor
 Nombre: Isabel Cristina Rivas Ruiz
 Documento: CC 32205470


 TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
 Firma Jefe Área de Contratación


 MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
 Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento


 IJ. LUIS ALFONSO ZAPATA AVENDAÑO
 Firma Responsable Seguimiento Contractual



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO MESA DE AYUDA

Nro. GS- 2024 - 007678 / OFTIC – GRUMA – 20.5

Bogotá D.C, 23 de octubre de 2024

Jaqueline Martínez
14:09
23.10.2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud prórroga No. 1 a la orden de compra 132358 Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi general, con el propósito de solicitar su valiosa colaboración en el sentido de estudiar la posibilidad de autorizar la prórroga No. 1 a la orden de compra 132358 "Adquisición equipos de cómputo para la Policía Nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-280-AMP-2021. Lote 2 Zona 1 Computador Portátil" de fecha 26/08/24 en atención a las siguientes consideraciones:

PRÓRROGA No.1

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OFTIC, actualmente cuenta con la suscripción de la orden de compra referida en el asunto, de fecha 26/08/24, con el fin de adquirir computadores de portátiles en las zona 1 por intermedio del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021 y en atención a la comunicación oficial sin número realizada por la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS de fecha 15/10/24 remitida a esta supervisión, donde solicitan la "PRÓRROGA ORDENE DE COMPRA No. 132358, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280- AMP-2021. LOTE 2 ZONA 1 Computador Portátil" manifestando los siguientes fundamentos así:

1. *Que mediante comunicado oficial sin número de fecha 14/10/24 el Fabricante DELL manifestó que "Debido a la crisis generada por las condiciones meteorológicas en los Estados Unidos, los equipos Dell Latitude 3550, OptiPlex All-in-One 7420 ofertados han sufrido un retraso en su proceso logístico y se estima su entrega para el 15 de noviembre de 2024."*
2. *Que ante lo anterior y en aras del cumplimiento total y satisfactorio del contrato, la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS mediante comunicado oficial sin número de fecha 15/10/24 solicita prórroga de la orden de compra del asunto y pone en consideración la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de noviembre del 2024.*
3. *Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, se procederá con la entrega.*
4. *La empresa aclara que la situación manifestada si bien no les compete, también se sale de su control y alcance, enmarcándolo con un evento de fuerza mayor.*

De acuerdo al análisis y conveniencia de la presente solicitud, remitida por el contratista, apoyada por la comunicación oficial expedida por el apoderado del fabricante de los equipos (anexos a este comunicado oficial) y en virtud de que la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS realizó entrega parcial el día 22/10/24 de ochenta y ocho (88) equipos de cómputo, de un total de ciento sesenta y dos (162) lo que indica un avance en la orden de compra del asunto del 54%. Esta supervisión considera viable y acepta la prórroga No.1 hasta el día 29 de noviembre de 2024 de la orden de compra No 132358 Lote 2 Zona 1 de fecha 26/08/24, conservando y cumpliendo las condiciones técnicas económicas y jurídicas ya

establecidas en el contrato principal, además teniendo en cuenta que, de acuerdo a la situación expuesta y que justifica la solicitud de prórroga por parte de la empresa contratista, se constituye en un eximente de responsabilidad para las partes por fuerza mayor y caso fortuito, pues no era posible haber previsto la ocurrencia del acontecimiento, tratándose de una causa extraña a las partes que no dependen de su voluntad.



Finalmente me permito indicar a mi general, que la presente solicitud tiene como objetivo prorrogar en tiempo, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado y así hacer uso de los recursos existentes y contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia actual, logrando la continuidad en la adquisición de equipos portátiles, para el fortalecimiento del servicio de policía orientado a las personas y a los territorios.

Atentamente,


Mayor **JULIO CESAR JIMENEZ FANDIÑO**
Supervisor Orden de compra No 132358

Anexo: 01 solicitud de prórroga del proveedor
01 comunicado empresa DELL

Elaboró: MY. Julio Cesar Jimenez Fandiño
OFTIC-GRUMA.

Fecha de elaboración: 23/10/2024

Ubicación: C:\Users\julio.jimenez\1\Desktop\solicitudes prorrogas\AIO

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 ext 9327
oftic.mesa-ayuda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Medellin 15 de octubre de 2024

Señores

POLICIA NACIONAL

Comité de Contratacion

Ciudad

Referencia: Orden de Compra No 132358- Evento 26413 Lote 6- Portátiles

Asunto: Solicitud de Prórroga

Isabel Cristina Rivas Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 32.205.470, actuando en mi calidad de Representante Legal de GREEN SERVICIOS AND SOLUTIONS identificada con NIT. 900.571.849-1, en calidad de contratista conforme a la orden de compra No. 132358 de compraventa Nacional LOTE 6 -Portátiles celebrado entre la **POLICIA NACIONAL**, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de PRÓRROGA para la entrega de los equipos correspondientes a la orden de compra **No132358** y para la adición de los equipos correspondiente a los eventos 25741-26413 que tiene como fecha máximo de entrega el 29/11/2024

para que en virtud del acuerdo de voluntades se amplíe el plazo de ejecución contractual con base en las siguientes

1. CONSIDERACIONES

El Fabricante DELL una vez cargada la orden de producción y fabricación de los equipos nos comunica, actualmente estos equipos se encuentran en producción y aún no han salido de fabrica por LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS EN LOS ESTADOS Unidos; los equipos Dell Latitude 3550 ofertados han sufrido un retraso en su proceso logístico y se estima su entrega para el 29 de noviembre de 2024

Que ante lo anterior y en aras del cumplimiento total y satisfactorio del contrato, es necesaria la prórroga del contrato para cumplir con la verificación de los equipos, Se pone en consideración la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de noviembre del 2024.

- Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, se procederá con la entrega.

- Aclaremos que esta es una situación que, si bien nos compete, también se sale de nuestro control y alcance, enmarcándolo con un evento de fuerza mayor

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición ante cualquier duda, requerimiento y/o comentario. Cualquier mejora en los tiempos de entrega será notificado inmediatamente,

Cordialmente

Isabel Cristina Rivas Ruiz

NOMBRE REP. LEGAL: ISABEL CRISTINA RIVAS RUIZ

C.C. 32.205.470 DE MEDELLÍN

PROPONENTE: GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

NIT: 900.571.849-1

DIRECCIÓN: CR 43 9 SUR 195 OF 731, MEDELLIN

TELÉFONO: 604 3662657 – 316 5250193



Bogotá D.C., 10/14/2024 (MM/DD/YY)

Sres

Green Services And Solutions S.A.S.

Colombia

Referencia: CONSECUTIVO - 26413 / Carta de atraso

Por medio de la presente, Dell Colombia Inc., ("Dell") en su nombre y en nombre de las subsidiarias directas e indirectas de Dell Inc., fabricantes oficiales de los equipos de computación y periféricos marca Dell, con oficinas principales en One Dell Way, Round Rock Texas, Estados Unidos de América, declaramos:

Debido a la crisis generada por las condiciones meteorológicas en los Estados Unidos, los equipos Dell Latitude 3550, OptiPlex All-in-One 7420 ofertados han sufrido un retraso en su proceso logístico y se estima su entrega para el 15 de noviembre de 2024.

Atentamente,

David Hernández López
Apoderado

Visor de certificados

Este cuadro de diálogo le permite ver los detalles del certificado y toda su cadena de emisión. Los detalles corresponden a la entrada seleccionada. Se están mostrando varias cadenas de emisión porque ninguna de ellas se emitió por un anclaje de confianza.

Mostrar todas las rutas de certificación encontradas

ISABEL CRISTINA RIVAS RU

Resumen Detalles Revocación Confianza Normativas Aviso legal



ISABEL CRISTINARIVAS RUIZ -ISABEL.RIVAS@GREENCSS.COM>

OTROS - 2 ANOS - TOKEN FISICO

Emitido por: AC SUB 4096 CERTICAMARA

NIT 830084433-7

Válido desde: 2024/02/27 11:54:28 -05'00'

Válido hasta: 2026/02/26 11:54:27 -05'00'

Uso deseado:

Firma digital, Sin rechazar, Codificar claves, Codificar documento, Acuerdo de clave, Autenticación de cliente, Protección de correo electrónico, Autenticación de servidor

Exportar...

La ruta del certificado seleccionado es válida.

Las comprobaciones de validación de ruta se realizaron a partir de la hora de firma: 2024/10/28 17:48:02 -05'00'

Aceptar