

Santiago de Cali, 19 de octubre del año 2023

Señores  
**Alcaldía de Santiago de Cali**  
N.I.T. 890399011  
Ciudad

Proceso: ORDEN DE COMPRA 114762

Ref.: "Solicitud de prorroga OC"

Respetados Señores:

Solicitamos formalmente ampliar el plazo de entrega de hasta el día 30 de noviembre del año 2023;

Nuestra empresa recibió la orden de compra en mención el día 22 de agosto del año en curso y nuestra compañía procedió a elevar la orden de compra ante los fabricantes ofertados conforme a la ficha técnica suministrada en el evento; para la fecha 24 de octubre estaremos realizando entrega de los 8 portátiles de 13" junto con los 7 portátiles de 14" y 2 portátiles tipo Workstation que contamos en inventario para cumplimiento de la orden en un 84% faltando por entrega de 2 equipos Workstation dado el proceso de fabrica; es por esto que solicitamos a la entidad por motivos de fuerza mayor frente a la importación y nacionalización y entrega por parte del fabricante contratiempos causados por el desabastecimiento mundial de partes y los trámites pertinentes de envío que se ha visto ALTAMENTE perjudicados motivos externos a nuestra operación.

Esta situación hace que nuestra empresa comercializadora de la marca no cumpla con los tiempos inicialmente pactados según la orden de compra en mención y nos veamos obligados a solicitar esta extensión en tiempo de entrega.

Agradecemos de antemano su aceptación a la presente.



Nombre Integra Tic Tecnologías de optimización  
Identificación 901.145.160-1

Firma:

---



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN  
(MIPG)

MAJA01.04.03.P003.F001

JUSTIFICACION PARA  
MODIFICACION DE CONTRATOS O  
CONVENIOS

VERSIÓN

005

ADICIÓN

PRÓRROGA

ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN

SUSPENSION

REANUDACIÓN

CESIÓN

CONCEPTO TECNICO

CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4161.010.26.1.1884.2023
CONTRATISTA	CORPELEC SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.145.051 - 1
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 10.798.851)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2023
FECHA DE INICIO	10 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de noviembre 2023
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos (\$ 10.798.851)
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	N/A
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que las partes suscribieron aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.1884.2023, el día 21 de junio de 2023, cuyo objeto es: "Adquirir elementos para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la secretaría de seguridad."
2. Que, dentro de la aceptación de oferta, se pactó su valor por la suma de: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos (\$10.798.851) incluido IVA Y todos los costos directos e indirectos que se deriven de este



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN  
(MIPG)

MAJA01.04.03.P003.F001

JUSTIFICACION PARA  
MODIFICACION DE CONTRATOS O  
CONVENIOS

VERSIÓN

005

contrato.

3. Que en el acta de aceptación de la oferta, se señaló como plazo de ejecución del contrato el termino de treinta (30) días contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y previa la suscripción de la correspondiente inicio contractual en la plataforma sel SECOP II.
4. Que, esta supervisión al momento de revisar el contrato para el correpondiente recibido de los elementos y posterior informe final, evidenció que el termino de ejecución en la plataforma del secop II se estableció hasta el 30 de octubre de 2023, fecha que no corresponde a los 30 días dispuestos en la aceptación de la oferta, razón por la cual es necesario dar aclaración del plazo en a plataforma del SECOP II, para que sea conscuente con el plazo otorgado en la oferta del contrato y corregir este yerro tal como lo señala el Artículo 45 de la ley 1437 de 2011.
5. Que, la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales en el siguiente sentido: *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesarios para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para" (...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros" (Sentencia C-300 de 2012).*
6. Que, el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es conveniente y oportuno realizar la aclaración.
7. Que, para la presente aclaración, no se requiere realizar REAJUSTE DE LA GARANTÍA debido a que se modifica fecha de inicio.

#### SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, la supervisión recomienda al Señor Secretario de Seguridad y Justicia, considerar viable la aclaración de la fecha de ejecución en la Aceptación de Oferta y permitir que se pague de acuerdo a la entrega y recibo a satisfacción de los materiales por parte de la Supervisión, que se deriven de este contrato y la ejecución de la Aceptación de Oferta No. 4161.010.26.1.1884.2023 hasta el 10 de noviembre de 2023 con el fin de culminar la ejecución del contrato.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y  
GESTIÓN  
(MIPG)

JUSTIFICACION PARA  
MODIFICACION DE CONTRATOS O  
CONVENIOS

MAJA01.04.03.P003.F001

VERSIÓN

005

DIEGO FERNEY SANCHEZ PATIÑO  
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión  
Supervisor

JULIÁN ÁNDRES LÓPEZ  
Apoyo Técnico de Supervisión

CARLOS MAURICIO LLANOS  
Apoyo Técnico de Supervisión

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, Treinta (30) de octubre de 2023.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	381454
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	114762

<b>Entidad compradora:</b>	Alcaldía de Santiago de Cali
<b>Nombre del solicitante:</b>	Victor Hugo Bejarano Tenorio
<b>Proveedor:</b>	INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-10-23 09:37:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-23	2023-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107235	ETP 2023	3600010223	3600010223	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PT-7. ETP -- ETP -- Portatil 13 pulgadas PESO MAXIMO 1,5KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	8.0	0.55 Metros	4200000.00	3600010223	33600000.00
2	etp03 - ETP-PT-16. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	7.0	0.55 Metros	3000000.00	3600010223	21000000.00
3	etp03 - ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	10600000.00	3600010223	42400000.00
4	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	15.0	0.55 Metros	520000.00	3600010223	7800000.00

5	etp03 - COMPONENTE- PT-71. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows for Workstation Portatil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	1250000.00	3600010223	5000000.00
6	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	19.0	0.55 Metros	0.00	3600010223	0.00
7	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	19.0	0.55 Metros	0.00	3600010223	0.00
8	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	19.0	0.55 Metros	0.00	3600010223	0.00
9	etp03 - ACCESORIO-27. ACCESORIO	8.0	0.55 Metros	45000.00	3600010223	360000.00


10	etp03 - ACCESORIO-42. ACCESORIO	19.0	0.55 Metros	45000.00	3600010223	855000.00
11	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	21092850.00	3600010223	21092850.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

solicitamos a la entidad por motivos de fuerza mayor frente a la importación y nacionalización y entrega por parte del fabricante contratiempos causados por el desabastecimiento mundial de partes y los trámites pertinentes de envío que se ha visto ALTAMENTE perjudicados motivos externos a nuestra operación. Esta situación hace que nuestra empresa comercializadora de la marca no cumpla con los tiempos inicialmente pactados según la orden de compra en mención y nos vemos obligados a solicitar esta extensión en tiempo de entrega. Solicitamos formalmente ampliar el plazo de entrega de hasta el día 30 de noviembre del año 2023



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Jimmy Dranguet Rodriguez  
Documento: 1234189398



Firma de proveedor  
Nombre: Hernando Enrique Giraldo Garcia  
Documento: 16826544