

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325771
Número de orden de compra a modificar:	89068 /

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Alex Mauricio Escallon Contreras
Proveedor:	UNIPLES SA. /
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-16 11:53:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-22 /	2022-10-15 /

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
82888	EQUIPOS	CDP-17522 /	CDP	17522 /

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-AIO 23.8"-58. ETP-AIO 23.8"-58 - ETP - 5100 - AVANZADA - NA - SSD - 1 TB PCIe - 32 GB - Zona 1	602.0 /	Unidad	3054743.15 /	CDP-17522 /	1838955376.30 /

Handwritten signatures and initials:
JCF
ADP

2	COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE-AIO-164 - COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 10 Pro - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	602.0 /	Unidad	425695.20 /	CDP-17522 /	256268510.40 /
3	SERVICIO-AIO-179. SERVICIO-AIO-179 - SERVICIO - Garantía extendida por ETP - 2 años adicionales - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	602.0 /	Unidad	31601.00 /	CDP-17522 /	19023802.00 /
4	COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE-AIO-166 - COMPONENTE - Certificación Epeat Gold - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	602.0 /	Unidad	3800.49 /	CDP-17522 /	2287894.98 /
5	COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE-AIO-170 - COMPONENTE - Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - Todas las zonas	602.0 /	Unidad	3800.49 /	CDP-17522 /	2287894.98 /
6	IVA	1.0 /	Unidad	402576460.95 /	CDP-17522 /	402576460.95 /

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud se realiza acorde con las comunicaciones allegadas por el contratista y el fabricante, en las cuales manifiestan que, de acuerdo a la crisis mundial por la escasez de componentes electrónicos, así mismo, la escases de Microchips que está afectando la industria nacional, así como la cadena de suministros global por confinamientos dados en CHINA, viéndose afectada la producción y suministro de los equipos de cómputo que requiere la Entidad. Por lo anterior se solicita: se amplie el plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2022.

Helena Bermudez A

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Helena Bermudez Aruniegas*

Documento: *52.267.943*

JOS
MP
X

Carlos M. Escobar O.

Firma de proveedor

Nombre: **CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**

Documento: **71.583.463**

