

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425736
Número de orden de compra a modificar:	133004

Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre del solicitante:	Carlos Francisco Torres Escobar
Proveedor:	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-08 09:41:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-11	2024-11-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127118	COMPUTADORES	CDP-1016	CDP	1016

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-WS-4. ETP - 6000 - 8 NUCLEOS - BASICA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - NO-ECC - 32 GB 2X16 - ZONA 1	3.0	0.55 Metros	5945612.31	CDP-1016	17836836.93
2	etp03 - COMPONENTE-WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	3.0	0.55 Metros	100.00	CDP-1016	300.00
3	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	3389056.02	CDP-1016	3389056.02


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud tiene por objeto prorrogar el Contrato de N° 1223-2024, suscrito entre la SDDE y Nueva Era Soluciones S.A.S., el cual tiene un plazo de ejecución de dos (02) meses, hasta el 11 de noviembre de 2024. Teniendo en cuenta la solicitud de prorrogar la OC 133004 por un periodo de quince (15) días calendario adicionales, hasta el 26 de noviembre de 2024, toda vez que, el proveedor manifiesta que desde el momento de la legalización de la compra han realizado todas las acciones requeridas para la fabricación de los equipos para su posterior tránsito internacional, ingreso al país, nacionalización y entrega pero por el desabastecimiento de Circuitos electrónicos por cuenta de la alta demanda de estas partes les ha impedido continuar con la fabricación de estos elementos en el tiempo proyectado y por tanto requieren de ese tiempo adicional. Por lo anterior, la Supervisora del contrato recomienda al Ordenador del Gasto autorizar la prórroga al contrato indicado.

Firma ordenador del gasto
Nombre: María Fernanda Fuentes Tuta
Documento: C.C 52.966.706



Firma de proveedor
Nombre: Luis Andres Rey Mendez
Documento: C.C. 79.722.274 de Btá