

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333265
Número de orden de compra a modificar:	93701

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Efrain Eduardo Contreras Ramirez
Proveedor:	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-30 10:15:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-05	2022-10-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87323	Adquisicion de computadores	2022000096-02.01.02.01.01.003.03.02	2022000096	02.01.02.01.01.003.03.02

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	12.0	0.55 Metros	3180000.00	2022000096- 02.01.02.01.01.003	38160000.00
2	COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	12.0	0.55 Metros	620000.00	2022000096- 02.01.02.01.01.003	7440000.00
3	COMPONENTE- PT-73. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	12.0	0.55 Metros	3500.00	2022000096- 02.01.02.01.01.003	42000.00
4	IVA	1.0	0.55 Metros	8671980.00	2022000096- 02.01.02.01.01.003	8671980.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Segun solicitud del proveedor seleccionado en cual expone "por medio del presente informo que hemos recibido por parte del fabricante HP estatus de la compra de los equipos para atender la ejecución de la orden de compra en asunto, en la que se nos informa que la fecha del tiempo de producción y envío de los equipos solicitados, se ha extendido, la tentativa de entrega de las maquinas es en la última semana del mes de septiembre. Por lo anterior solicitamos la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución pactado con fecha máxima del 15/10/2022." Entendiendo los inconvenientes presentados al proveedor seleccionado y los factores de fuerza mayor externos a su voluntad, frente a la entrega final de los equipos contratados y una vez consultada y aprobada esta solicitud por el Gerente General de la Entidad y el supervisor designado para la presente orden de compra, se autoriza la prórroga solicitada según correo de fecha 29/08/2022, extendiendo como plazo máximo de entrega el15/10/2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Efraim Eduardo Contreras Ramirez

Documento: 79.958.426



Firma de proveedor

Nombre: Nicolas Novoa Palladino

Documento: CE 232470