

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334769
Número de orden de compra a modificar:	91511

Entidad compradora:	UAE - Organizaciones Solidarias
Nombre del solicitante:	Juan David Diaz Salgado
Proveedor:	UNIPLES SA.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-14 10:24:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-27	2022-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85234	HARDWARE 2022	CDP-11122	CDP	11122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	34.0	0.55 Metros	3145891.372250	CDP-11122	106960306.66

2	COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	34.0	0.55 Metros	0.00	CDP-11122	0.00
3	COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	34.0	0.55 Metros	0.00	CDP-11122	0.00
4	COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	34.0	0.55 Metros	0.00	CDP-11122	0.00
5	SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	34.0	0.55 Metros	28440.90	CDP-11122	966990.60
6	IVA	1.0	0.55 Metros	20506186.00	CDP-11122	20506186.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo a la solicitud realizada por el proveedor: UNIPLES S.A, de manera atenta me permito solicitar a la Entidad prórroga a la orden de compra 91511, se hace necesario debido a que nuestro fabricante nos referencia retrasos para la producción de los equipos de cómputo debido a la escasez de algunos de sus componentes necesarios para su fabricación, además el grave impacto en las operaciones portuarias internacionales causado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Le solicitamos se prorrogue el plazo hasta el día 30 de noviembre de 2022, fecha para la entrega de los bienes adquiridos de nuestra parte. Se evalúa y se procede a realizar la actualización de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el día 30 de noviembre de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Ronal Alfonso Torres**

Documento: **9.299.912**



Firma de proveedor

Nombre: **BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA**

Documento: **43.600.007**