

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	353182
Número de orden de compra a modificar:	103543

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Nombre del solicitante:	Milena Durán Páez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-30 09:28:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-01-31	2023-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
97582	CDP	CDP-39322	CDP	39322

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-PT-16. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	60.0	0.55 Metros	1898505.98	CDP-39322	113910358.80
2	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	533306.36	CDP-39322	31998381.60
3	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	335973.13	CDP-39322	20158387.80
4	etp03 - ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alambrico, conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	60.0	0.55 Metros	40161.33	CDP-39322	2409679.80
5	etp03 - ACCESORIO-35. Monitores - Monitor de 23.8" FHD - Todas las zonas	80.0	0.55 Metros	754446.19	CDP-39322	60355695.20
6	IVA	1.0	0.55 Metros	21835207.53	CDP-39322	21835207.53

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión solicita mediante memorando que encuentra viable y procedente modificar la OC No.103543, en cuanto a prorrogar el término de ejecución hasta el 15 de febrero de 2023, con base en la solicitud recibida por el contratista en donde se manifestó que falta por entrega 80 monitores, los cuales esperaban entregarse en el término de previsto para la ejecución. No obstante, dadas las condiciones actuales del comercio internacional y de los tiempos de producción, importación y nacionalización, la entrega de los monitores pendientes no puede realizarse en el tiempo previsto inicialmente, aun cuando el proveedor ha realizado y demostrado que su diligencia e intención de cumplir con el plazo de ejecución del contrato. El valor de la OC no se modifica.



Firma ordenador del gasto

Nombre: William Renan Rodríguez
Documento: 19.614.065 Aracataca



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo
Documento: 79.341.344