

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	361967
Número de orden de compra a modificar:	77161

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Carlos Andrés Gómez Gómez
Proveedor:	SOFTMANAGEMENT SA
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-28 12:39:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-28	2023-06-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
71560	CDP	CDP-33421	CDP	33421
71561		VF-49321	VF	49321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wfa01--IT-SOFTSE-01-02 Soft- Sede Electrónica	3.0	Unidad	500000000.00	CDP-33421	1500000000.00

2	wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	1400.0	Unidad	180000.00	CDP-33421	252000000.00
3	wfa01--IVA	1.0	Unidad	332880000.00	CDP-33421	332880000.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor mediante memorando DEAJGPETM23-75 la necesidad de prorrogar la OC No. 77161 (N.I. 131 de 2021) por 2 meses contados a partir del 29/04/2023 hasta el 28/06/2023 con el fin de ejecutar las actividades pendientes y dar cumplimiento a la totalidad del objeto contratado. Así mismo manifiesta que la modificación es viable y conveniente y recomienda su suscripción. Conforme con lo anterior, se prorroga la orden de compra desde el 29/04/2023 hasta el 28/06/2023. La presente prórroga no genera costo adicional para la Entidad. Las demás condiciones contractuales permanecen vigentes. Fecha de vencimiento actual 28/04/2023. Nueva fecha de vencimiento: 28/06/2023.

29/04/2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: **PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**

Documento: **19.414.483**



Firma de proveedor

Nombre: **ADRIANA LUCIA FALLA L.**

Documento: **C.C. 51.849.334**



Vo. Bo. Carlos A. Gómez G.



MEMORANDO DEAJGPETM23-75

FECHA: 28 de abril de 2023

PARA: **MARTHA LILIANA GÓMEZ TRIANA**
Directora Administrativa de la División de Contratos

DE: **CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ**
Director Administrativo - Coordinador del Grupo de Proyectos
Especiales de Tecnología

ASUNTO: "Solicitud de Prórroga No.3 al Contrato 131 de 2021 - Orden de
Compra No. 77161 SOFTMANAGENT."

Respetada Doctora Martha Liliana:

En desarrollo y cumplimiento de la Resolución N° 7025 del 31 de diciembre de 2019, " Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial", en relación con el "Capítulo Noveno, Control y Seguimiento a la Ejecución del Contrato, Numeral 9.1, Modificaciones Contractuales, literal a); en mi calidad de Supervisor del **Contrato No. 131 de 2021 – ORDEN DE COMPRA 77161** que tiene por objeto: "Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de la Rama judicial", me permito solicitar prórroga No. 3 al Contrato en mención, consistente en prórroga, teniendo en cuenta el siguiente:

1. Estado Actual del Contrato

A continuación, se presenta los aspectos generales del contrato y su estado de ejecución al 25 de abril de 2023:

Contrato 131 de 2021 – Orden de Compra 77161	
Proveedor:	SoftManagement SA
Objeto del contrato:	<i>"Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de la Rama judicial"</i>
Fecha de suscripción del contra	04/10/2021

to:	
Fecha del acta de inicio:	27/10/2021
Fecha de finalización inicial:	31/07/2022
Prórroga 1:	31/12/2022
Prórroga 2:	28/04/2023
Porcentaje de ejecución en tiempo:	98%
Porcentaje de ejecución financiera:	87%
Porcentaje de avance Ejecución Físico	70 %
Valor Contrato:	\$2.084.880.000 COP

Considerando que mediante oficio **SoftManagement S.A. – 10_20** de fecha 25 de abril de 2023, y debido a que a la fecha no se ha logrado ejecutar la totalidad de lo contratado, el Contratista SoftManagement S.A, manifiesta entre otras cosas que:

“(...) Reiteramos nuestro compromiso de finalizar y cerrar las actividades aún pendientes y por ello nuestra solicitud para generar una prórroga por dos meses adicionales para la orden de compra 77161 del 2021 (...)”.

Teniendo en cuenta que mediante el presente contrato estatal se pretende la consecución de los fines del Estado y que con la ejecución del mismo se pretende responder a una necesidad específica de la administración, la cual debe ser satisfecha sin excepción alguna, ya que su deber legal es hacer prevalecer la finalidad del contrato y evitar la paralización y afectación grave del servicio que se requiere, esta supervisión considera que se causarían más perjuicios a la Entidad dejando fenecer el contrato sin que se cumpla la totalidad de su objeto.

Por lo anterior, se considera que la prórroga es viable y conveniente por lo que se recomienda a la ordenadora del gasto su suscripción por el término de 2 meses contados a partir del 29 de abril de 2023 hasta el 28 de junio de 2023. Esta recomendación no implica aceptación por parte de esta supervisión de las causas y argumentos que trae a colación el Contratista en el oficio citado previamente.

Así mismo y teniendo en cuenta el Acuerdo Marco **CCE-139-IAD-2020**, frente a la prórroga solicitada, el contratista deberá ampliar la Garantía de cumplimiento, como lo establece el artículo 18.2, con el siguiente tenor literal:

“...Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación...”

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ

Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología

Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

cgoomezgom@deaj.ramajudicial.gov.co

Anexos:

- Comunicación contratista del 25 de abril de 2023 Ref. 10_ 20 Respuesta a oficio DEAJGPETO23-45 – Contrato 131 de 2021.
- Cronograma.
- Formato modificación orden de compra Tienda virtual del Estado Colombiano.

Elaboró: Ingeniero Tufik Amrham Yurgaqui Zapata - Profesional Universitario GPET

Revisó: Abogada Adriana Alexandra Hoyos Murcia – Profesional Universitario – GPET

Bogotá, D.C. 25 de Abril de 2023

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Ing. Carlos Andrés Gómez
Supervisor del Contrato
Ciudad

REF. 10_20 Respuesta a oficio DEAJGPETO23-45 - Contrato 131 de 2021

Respetado ingeniero:

En atención al oficio recibido de parte de la supervisión, y como ha sido manifestado por SoftManagement en múltiples ocasiones a través de las comunicaciones 10_15 Estado de avance cronograma v 4.0; 10_16 Estado de avance cronograma a Febrero 2023; 10_17 Detalle solicitudes Infraestructura y 10_18 Aclaraciones correo de la supervisión, comunicaciones donde alertamos sobre cada situación de impacto para la ejecución del proyecto y sobre las cuales nunca se recibió ningún tipo de respuesta; reiteramos que el estado actual del proyecto se ha visto afectado por las actividades que NO fueron cumplidas por la entidad conforme al cronograma aprobado versión No.4 (comunicación 10_14 con fecha Noviembre 25, 2023) que dio a lugar a la prórroga con fecha de finalización Abril 28, 2023; razones por las cuales se afectó el desarrollo y ejecución del proyecto.

Por lo anterior, Softmanagement desarrolló y entregó el 23 de Marzo, 2023 de manera propositiva la comunicación 10_19 Plan de cierre, con un nuevo cronograma de actividades y tiempos al 28 de abril de 2023, basado en el estado actual y en los entregables y compromisos contemplados en los estudios previos de la orden de compra 77161 del 2021 y en los acuerdos establecidos durante el mes de noviembre del año 2021 con la entidad avalados por la supervisión; acuerdos que con gran sorpresa con la comunicación recibida se están desconociendo por parte de la entidad.

Teniendo en cuenta que, aunque no se ha recibido retroalimentación o aprobación por parte de la supervisión en relación con este plan y por lo que tampoco se ha generado una nueva versión de cronograma, SoftManagement S.A., ha venido desarrollando las actividades allí propuestas, esto en aras de no generar más retrasos y lograr avances con cada uno de los portales en el tiempo que resta de ejecución.

Como resultado de la reunión presencial: Disponibilidad y Funcionamiento Portal Web del 10 de abril del 2023, se estableció el compromiso por parte de la entidad de elaborar y entregar el 17 de Abril de 2023 un plan de trabajo para abordar los pendientes y definir los responsables de las actividades dentro de la Rama; sin embargo, desde la entidad no se ha presentado una estrategia o plan de choque que permita tomar acciones frente al estado actual del proyecto.

Así mismo, es importante destacar, que durante la ejecución de este proyecto se estableció en su momento una matriz de roles y responsabilidades, a la cual no se ha dado cumplimiento. Por ejemplo, como rol de líder de Gestión de cambio y Comunicaciones se estableció al UDAE – CENDOJ con el apoyo del Grupo Estratégico de Proyectos y Grupo de Gestión de Proyectos Especiales, y quienes son los responsables del plan de comunicación, socialización del nuevo portal y convocatoria para las sesiones de capacitación así como la generación del material específico de apoyo (v.g. videos, componentes didácticos) para hacer la divulgación a todos los usuarios de las diferentes corporaciones; sin embargo, en este momento las actividades de transferencia de conocimiento son las más afectadas en su cumplimiento y a pesar de que SoftManagement S.A., efectuó entrega de la primera versión del Plan de Transferencia -Capacitación, éste no ha sido desarrollado por falta de definir alcance de contenidos y alinearnos con el grupo responsable.

Así mismo, hemos recibido la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos de Portales, la cual se está gestionando para dar respuesta a cada uno de los ítems aquí definidos; sin embargo, con sorpresa encontramos que se han ignorado todos los acuerdos que la misma supervisión ha aprobado durante la ejecución del proyecto, soportadas en las diferentes actas y grabaciones que reposan en el repositorio y ahora en esta matriz únicamente se registran las definiciones dadas en los anexos técnicos. La versión gestionada por nuestra parte de la matriz de trazabilidad de requerimientos será entregada en la primera semana del mes de Mayo, 2023.

Para el desarrollo y culminación de las diferentes actividades bajo los acuerdos efectuados durante la ejecución el proyecto; SoftManagement S.A. estima que se requiere de 2 meses adicionales, siempre y cuando se cumplan con las siguientes premisas:

- Que se genere un plan de acción con fechas y compromisos de todas las partes para ejecutar las actividades que permitirán el cierre de la orden de compra 77161 del 2021.
- Definir el alcance de las actividades a continuación relacionadas y que tienen impacto económico adicional porque están fuera del alcance previsto en la orden de compra o porque la actividad ya fue efectuada y se debe repetir y/o porque no se realizó por la entidad la tarea de doble publicación establecida en el plan de migración aprobado y que por lo tanto es necesario realizar una nueva actualización, tal y como es el caso de:
 - Actualización de Contenidos para los siguientes portales Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial y Consejo de Estado.
 - Ejecución del Plan de Transferencia – Capacitación: Es necesario definir contenidos de las capacitaciones funcionales y técnicas dentro del alcance de las responsabilidades de SoftManagement en el marco de la orden de compra 77161 del 2021.

Reiteramos nuestro compromiso de finalizar y cerrar las actividades aún pendientes y por ello nuestra solicitud para generar una prórroga por dos meses adicionales para la orden de compra 77161 del 2021 y que durante la 1ª semana del mes de Mayo de 2023 se defina el plan detallado y se estimen los costos adicionales de tareas que están fuera del alcance.

Quedamos atentos a su respuesta,

Cordialmente,

FALLA LOZANO
ADRIANA
LUCIA

Firmado digitalmente
por FALLA LOZANO
ADRIANA LUCIA
Fecha: 2023.04.25
15:58:14 -05'00'

Adriana Lucía Falla Lozano
Gerente General- Representante Legal
SoftManagement S.A

Anexos: *Comunicaciones enviadas anteriormente*

- 10_15 Estado de avance cronograma v 4.0
- 10_16 Estado de avance cronograma a Febrero 2023
- 10_17 Detalle solicitudes Infraestructura
- 10_18 Aclaraciones correo de la supervisión
- 10_14 Prorroga v4
- 10_19 Plan de cierre

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	'23				
							W	T	F	S	S
1		PLAN DE CIERRE DE PROYECTO	50 days	Mon 24/04/23	Fri 30/06/23						
2		Primero: Documentación	44 days?	Wed 3/05/23	Mon 3/07/23						
3		Plan Gobierno y gestión del sitio Web	9 days	Wed 3/05/23	Mon 15/05/23						
4		Liberación Documento de Gobierno de datos	1 day	Wed 3/05/23	Wed 3/05/23	SM					
5		Revisión del documento de Gobierno de datos	4 days	Thu 4/05/23	Tue 9/05/23	CSJ					
6		Ajustes Documento de Gobierno de datos	3 days	Wed 10/05/23	Fri 12/05/23	SM					
7		Aprobación del documento	1 day	Mon 15/05/23	Mon 15/05/23	CSJ					
8		Plan de transferencia/Capacitación	9 days?	Wed 3/05/23	Mon 15/05/23						
9		Liberación Documento de Gobierno de datos	1 day	Wed 3/05/23	Wed 3/05/23	SM					
10		Revisión del documento de Gobierno de datos	4 days	Thu 4/05/23	Tue 9/05/23	CSJ					
11		Ajustes Documento de Gobierno de datos	3 days	Wed 10/05/23	Fri 12/05/23	SM					
12		Aprobación del documento	1 day?	Mon 15/05/23	Mon 15/05/23	CSJ					
13		Manuales	6 days	Fri 16/06/23	Fri 23/06/23						
14		Liberación Manual de usuario	1 day	Fri 16/06/23	Fri 16/06/23	SM					
15		Liberación Manual técnico	1 day	Fri 23/06/23	Fri 23/06/23	SM					
16		Informe de Vulnerabilidades	9 days	Tue 20/06/23	Fri 30/06/23						
17		Liberación Documento de Vulnerabilidades	1 day	Tue 20/06/23	Tue 20/06/23	SM					
18		Revisión del documento de Vulnerabilidades	3 days	Wed 21/06/23	Fri 23/06/23	CSJ					
19		Ajustes Documento de Vulnerabilidades	3 days	Tue 27/06/23	Thu 29/06/23	SM					
20		Aprobación del documento	1 day	Fri 30/06/23	Fri 30/06/23	CSJ					
21		Segundo: Portal Comisión Nacional de Disciplina Judicial	33 days	Wed 10/05/23	Fri 23/06/23						
22		Actualización de contenidos	33 days	Wed 10/05/23	Fri 23/06/23	CNDJ;SM					
23		Transferencia de Conocimiento	5 days	Thu 18/05/23	Wed 24/05/23						
24		Capacitación Funcional	5 days	Thu 18/05/23	Wed 24/05/23						
25		Sesión 1	1 day	Thu 18/05/23	Thu 18/05/23	CNDJ;SM					
26		Sesión 2	1 day	Fri 19/05/23	Fri 19/05/23	CNDJ;SM					
27		Capacitación técnica	2 days	Tue 23/05/23	Wed 24/05/23						
28		Sesión 1	1 day	Tue 23/05/23	Tue 23/05/23	CNDJ;SM					
29		Sesión 2	1 day	Wed 24/05/23	Wed 24/05/23	CNDJ;SM					
30		Tercero: Portal del Consejo Superior de la Judicatura	60 days	Tue 9/05/23	Mon 31/07/23						
31		Ajustes	1 day	Tue 9/05/23	Tue 9/05/23						
32		Entrega de Ajuste de incidencias	1 day	Tue 9/05/23	Tue 9/05/23	SM					
33		Actualización de contenidos	33 days	Wed 10/05/23	Fri 23/06/23	SM;CSJ					


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	'23				
							W	T	F	S	S
34		Transferencia de Conocimiento	4 days	Thu 25/05/23	Tue 30/05/23						
35		Capacitación Funcional	2 days	Thu 25/05/23	Fri 26/05/23						
36		Sesión 1	1 day	Thu 25/05/23	Thu 25/05/23	CSJ;SM					
37		Sesión 2	1 day	Fri 26/05/23	Fri 26/05/23	CSJ;SM					
38		Capacitación técnica	2 days	Mon 29/05/23	Tue 30/05/23						
39		Sesión 1	1 day	Mon 29/05/23	Mon 29/05/23	CSJ;SM					
40		Sesión 2	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23	CSJ;SM					
41		Cuarto: Portal Rama Judicial	54 days	Tue 9/05/23	Fri 21/07/23						
42		Ajustes	1 day	Tue 9/05/23	Tue 9/05/23						
43		Entrega de Ajuste de incidencias	1 day	Tue 9/05/23	Tue 9/05/23	SM					
44		Actualización de contenidos	33 days	Wed 10/05/23	Fri 23/06/23	CSJ;SM					
45		Transferencia de Conocimiento	4 days	Wed 31/05/23	Mon 5/06/23						
46		Capacitación Funcional	2 days	Wed 31/05/23	Thu 1/06/23						
47		Sesión 1	1 day	Wed 31/05/23	Wed 31/05/23	CSJ;SM					
48		Sesión 2	1 day	Thu 1/06/23	Thu 1/06/23	CSJ;SM					
49		Capacitación técnica	2 days	Fri 2/06/23	Mon 5/06/23						
50		Sesión 1	1 day	Fri 2/06/23	Fri 2/06/23	CSJ;SM					
51		Sesión 2	1 day	Mon 5/06/23	Mon 5/06/23	CSJ;SM					
52		Quinto: Portal del Consejo de Estado	31 days	Fri 12/05/23	Fri 23/06/23						
53		Pruebas de usuario	9 days	Fri 12/05/23	Wed 24/05/23						
54		Cierre de pruebas usuario	1 day	Fri 12/05/23	Fri 12/05/23	CE					
55		Ajuste de incidencias	8 days	Mon 15/05/23	Wed 24/05/23	SM					
56		Actualización de contenidos	33 days	Wed 10/05/23	Fri 23/06/23						
57		Transferencia de Conocimiento	4 days	Tue 6/06/23	Fri 9/06/23						
58		Capacitación Funcional	2 days	Tue 6/06/23	Wed 7/06/23						
59		Sesión 1	1 day	Tue 6/06/23	Tue 6/06/23	CE;SM					
60		Sesión 2	1 day	Wed 7/06/23	Wed 7/06/23	CE;SM					
61		Capacitación técnica	2 days	Thu 8/06/23	Fri 9/06/23						
62		Sesión 1	1 day	Thu 8/06/23	Thu 8/06/23	CE;SM					
63		Sesión 2	1 day	Tue 9/05/23	Tue 9/05/23	CE;SM					
64		Sexto: Portal de la Corte Constitucional	35 days	Thu 27/04/23	Wed 14/06/23						
65		Entrega de Plantillas	1 day	Thu 27/04/23	Thu 27/04/23	SM					
66		Transferencia de Conocimiento Plantillas	2 days	Thu 18/05/23	Fri 19/05/23						

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	'23				
							W	T	F	S	S
67	  	Sesión 1	1 day	Thu 18/05/23	Thu 18/05/23	CC;SM					
68	 	Sesión 2	1 day	Fri 19/05/23	Fri 19/05/23	CC;SM					
69		Séptimo: Portal de la ventanilla única	36 days	Fri 28/04/23	Fri 16/06/23						
70		Pruebas de usuario	11 days	Fri 28/04/23	Fri 12/05/23						
71	 	Cierre de pruebas usuario	1 day	Fri 28/04/23	Fri 28/04/23	CSJ					
72	 	Ajuste de incidencias	9 days	Tue 2/05/23	Fri 12/05/23	SM					
73		Transferencia de Conocimiento	5 days	Thu 25/05/23	Wed 31/05/23						
74		Capacitación Funcional	2 days	Thu 25/05/23	Fri 26/05/23						
75	 	Sesión 1	1 day	Thu 25/05/23	Thu 25/05/23	CSJ;SM					
76	 	Sesión 2	1 day	Fri 26/05/23	Fri 26/05/23	CSJ;SM					
77		Capacitación técnica	2 days	Tue 30/05/23	Wed 31/05/23						
78	 	Sesión 1	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23	CSJ;SM					
79	 	Sesión 2	1 day	Wed 31/05/23	Wed 31/05/23	CSJ;SM					
80		Séptimo: Publicaciones procesales	36 days	Fri 28/04/23	Fri 16/06/23						
81		Pruebas de usuario	11 days	Fri 28/04/23	Fri 12/05/23						
82	 	Cierre de pruebas usuario	1 day	Fri 28/04/23	Fri 28/04/23	CSJ					
83	 	Ajuste de incidencias	9 days	Tue 2/05/23	Fri 12/05/23	SM					
84		Transferencia de Conocimiento	4 days	Tue 13/06/23	Fri 16/06/23						
85		Capacitación Funcional	2 days	Tue 13/06/23	Wed 14/06/23						
86	 	Sesión 1	1 day	Tue 13/06/23	Tue 13/06/23	CSJ;SM					
87	 	Sesión 2	1 day	Wed 14/06/23	Wed 14/06/23	CSJ;SM					
88		Capacitación técnica	2 days	Thu 15/06/23	Fri 16/06/23						
89	 	Sesión 1	1 day	Thu 15/06/23	Thu 15/06/23	CSJ;SM					
90	 	Sesión 2	1 day	Fri 16/06/23	Fri 16/06/23	CSJ;SM					


27 Mar '23							3 Apr '23							10 Apr '23							17 Apr '23							24 Apr '23							1 May '23							
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S


 SM


8 May '23							15 May '23							22 May '23							29 May '23							5 Jun '23							12 Jun '23							19 J
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M



8 May '23							15 May '23							22 May '23							29 May '23							5 Jun '23							12 Jun '23							19 J							
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M







Jun '23							26 Jun '23							3 Jul '23							10 Jul '23							17 Jul '23							24 Jul '23							31 Jul '23	
T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	
<hr/>																																											
CSJ;SM																																											

Jun '23							26 Jun '23							3 Jul '23							10 Jul '23							17 Jul '23							24 Jul '23							31 Jul '23	
T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	