

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	375103
Número de orden de compra a modificar:	111785

Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	William Yesid Archila Cardenas
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-29 16:01:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-30	2023-09-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106685	COMPUTADORES TIC	1626	1626	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-85. ETP -- ETP -- 3500 -- BASICA -- NA -- SSD -- 256 GB PCIe -- 8 GB -- Zona 2	8.0	0.55 Metros	3000000.00	1626	24000000.00

2	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	100000.00	1626	800000.00
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	50000.00	1626	400000.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	8.0	0.55 Metros	5000.00	1626	40000.00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	5000.00	1626	40000.00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	4803200.00	1626	4803200.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor de la orden de compra, solicita prórroga a la orden de compra, indicando que el proveedor manifestó que "debido a que los plazos de entrega previstos se han visto comprometidos debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Dadas las condiciones actuales, nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga por un período adicional de nueve días, extendiendo así la fecha de vencimiento de la orden hasta el 08 de septiembre de 2023. Esta prórroga nos permitirá asegurarnos de que los equipos sean recibidos en óptimas condiciones y que podamos cumplir con la entrega en los tiempos establecidos" De acuerdo a lo anterior se prórroga la orden de compra hasta el 08 de septiembre del 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS

Documento: 4.208.570 de Paz del rio



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO

Documento: CC. 9287.573 DE TURBACO