

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378569
Número de orden de compra a modificar:	113280

Entidad compradora:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Otalora Bayona
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-27 14:36:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-09-30	2023-10-30
Teléfono de la entidad		6013259700

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107382	ETP - III	CDP-65423	CDP	65423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-56. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	22.0	Unidad	3994677.77	CDP-65423	87882910.94
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	22.0	Unidad	0.00	CDP-65423	0.00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	22.0	Unidad	0.00	CDP-65423	0.00
4	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	22.0	Unidad	0.00	CDP-65423	0.00
5	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	22.0	Unidad	0.00	CDP-65423	0.00


6	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	22.0	Unidad	0.00	CDP-65423	0.00
7	etp03 - IVA	1.0	Unidad	16697753.06	CDP-65423	16697753.06

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prorroga al contrato en solicitud del proveedor y avalada bajo memorando 2023RI002180, con un alcance al documento anterior bajo memorando 2023RI002348, se anexan memorandos



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ivan Ernesto Rojas Guzman
Documento: c.c.79.317.008



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja



Bogotá D.C., 7 de septiembre del 2023

MEMORANDO
2023RI002180

PARA: Doc. IVAN ERNESTO ROJAS GUZMÁN,
SECRETARIO GENERAL

DE: LUIS FERNANDO OTÁLORA BAYONA,
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DTIC

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO NO. 412 DE 2023 (ORDEN DE COMPRA 113280 DE 2023.)

Respetado doctor,

En virtud de las atribuciones propias de la supervisión del Contrato de compraventa No. 412 de 2023 (Orden de Compra 113280 de 2023), celebrado entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, suscrito el día 18 de julio de 2023, cuyo objeto es “*Adquisición de infraestructura tecnológica para modernizar los equipos periféricos para usuario final, que soportan los procesos misionales de las convocatorias,*” por medio de la presente justifico la necesidad de suscribir la prórroga No 1 al contrato referido, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1 NÚMERO DE CONTRATO	412 DE 2023 Orden de Compra 113280 de 2023.)
1.2 TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	COMPRA VENTA
1.3 CONTRATISTA	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA
1.4 NIT.	804000673
1.5 OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de infraestructura tecnológica para modernizar los equipos periféricos para usuario final, que soportan los procesos misionales de las convocatorias.
1.6 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/07/2023
1.7 VALOR INICIAL EN PESOS	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

	CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$104.580.664)
1.8 VALOR INICIAL EN SMLMV	90,16
1.9 VALOR HONORARIOS MES VIGENCIA 2023	N/A
1.10 PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2023, contando a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
1.11 FECHA DE INICIO	24 de julio de 2023
1.12 FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2023
1.13 MODIFICACIONES	N/A

2. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Con el fin de llevar a cabo las actividades concernientes a la entrega de los equipos de cómputo AIO descritas en el Lote 2 en virtud al Acuerdo Marco de Precios de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III; la entidad suscribió el contrato No. 412-2023 (Orden de Compra 113280) con el objeto de *“Adquisición de infraestructura tecnológica para modernizar los equipos periféricos para usuario final, que soportan los procesos misionales de las convocatorias”*, y el proveedor HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, sin embargo, mediante oficio allegado vía correo electrónico el día 25 de agosto del año en curso, el contratista solicita prorrogar la entrega de los equipos de cómputo AIO, teniendo en cuenta que el proceso de entrega de los equipos periféricos presenta retrasos en los tiempos de importación y legalización, igualmente, a la fecha por parte del fabricante, no se encuentran disponible dichos equipos en el país, tal como se señala en la solicitud de prórroga allegada por parte del contratista, la cual se transcribe a continuación:

(...) “el incremento en los tiempos de entrega por parte del fabricante a los mayoristas y de los mayoristas a nosotros los canales (En el marco de una estructura de cadena de distribución), obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, imputables al establecimiento de nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el país de mercancía extranjera, así como el aumento en los tiempos de legalización y tránsito de los producto a nivel nacional, que como se ha expresado superan nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden nuestro alcance o disposición, encuadrándose entonces estas situaciones en la manifestación de una FUERZA MAYOR”. (...) (Cursiva fuera de texto)

Así mismo, el oficio remitido por el contratista señala lo siguiente: *“A la fecha, los equipos periféricos que están por entregar se encuentran solicitados al fabricante a través del distribuidor mayorista, sin embargo, la importación, legalización y transporte de los ítems solicitados, tomará un tiempo adicional de por lo menos 30 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra.*

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la prórroga del contrato No. 412-2023 (Orden de Compra 113280) por un término de treinta (30) días calendario.

(Se adjunta solicitud de prórroga por parte del contratista).

3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.1 Por las razones mencionadas, y luego de avalar los argumentos señalados en el oficio allegado por él contratista, de manera atenta solicito modificar el contrato No. 412-2023 (Orden de Compra 113280) en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución en 30 días calendario, es decir, hasta el 30 de octubre de 2023.

La presente solicitud no genera erogación presupuestal adicional para la CNSC.

Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO OTÁLORA BAYONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DTIC



Bogotá D.C., 27 de septiembre del 2023

MEMORANDO
2023RI002348

PARA: Doc. IVAN ERNESTO ROJAS GUZMÁN,
SECRETARIO GENERAL

DE: LUIS FERNANDO OTÁLORA BAYONA,
PROFESIONAL ESPECIALIZADO – DTIC

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 2023, RADICADO 2023RI002180, ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 CONTRATO NO. 412 DE 2023 (ORDEN DE COMPRA 113280 DE 2023.)

Respetado doctor,

En virtud de las atribuciones propias de la supervisión del Contrato de compraventa No. 412 de 2023 (Orden de Compra 113280 de 2023), celebrado entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA, suscrito el día 18 de julio de 2023, cuyo objeto es *“Adquisición de infraestructura tecnológica para modernizar los equipos periféricos para usuario final, que soportan los procesos misionales de las convocatorias,”* por medio de la presente se da un alcance al memorando del asunto de fecha 7 de septiembre de 2023, en el que se justificó la necesidad de suscribir la prórroga No 1 al contrato referido, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1 NÚMERO DE CONTRATO	412 DE 2023 Orden de Compra 113280 de 2023
1.2 TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	COMPRA VENTA
1.3 CONTRATISTA	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA
1.4 NIT.	804000673

1.5 OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de infraestructura tecnológica para modernizar los equipos periféricos para usuario final, que soportan los procesos misionales de las convocatorias.
1.6 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/07/2023
1.7 VALOR INICIAL EN PESOS	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$104.580.664)
1.8 VALOR INICIAL EN SMLMV	90,16
1.9 VALOR HONORARIOS MES VIGENCIA 2023	N/A
1.10 PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2023, contando a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
1.11 FECHA DE INICIO	24 de julio de 2023
1.12 FECHA DE TERMINACIÓN	30 de septiembre de 2023
1.13 MODIFICACIONES	N/A

2. SITUACIONES QUE MOTIVAN EL PRESENTE ALCANCE.

2.1. Con el presente memorando se aporta certificación de fecha 25 de septiembre de 2023 por parte del fabricante DELL Technologies, complementando la justificación requerida, en la cual el fabricante indica y certifica lo siguiente: *“les informamos que en relación con los productos de las órdenes Dell referidas más abajo, los tiempos estimados de entrega han sido extendidos y nos encontramos trabajando para realizar la entrega de los equipos a la brevedad posible. Igualmente, les sugerimos comunicar esta situación a su(s) cliente(s) y solicitar ampliaciones de plazo de entrega si lo consideran necesario.*

De cualquier manera, nos comprometemos a hacer lo que se encuentre a nuestro alcance para efectuar o complementar la entrega de los productos en el menor tiempo posible” A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

–Productos: Dell Optiplex 7410 (Plus)

–Órdenes: 685792699.

–Nueva fecha estimada de entrega: última semana de octubre.

–Razón: inconvenientes con la disponibilidad de materiales”.

Analizada esta certificación, se concluye que dichos argumentos amplían y justifican la solicitud de prórroga realizada el pasado siete (7) de septiembre de 2023.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita continuar con el trámite de la prórroga del contrato No. 412-2023 (Orden de Compra 113280) por un término de treinta (30) días calendario.

(Se adjunta solicitud de prórroga por parte del contratista, y la carta del fabricante DELL technologies.).

3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.1 Por las razones mencionadas, y luego de avalar los argumentos señalados en el oficio allegado por él contratista, y en la certificación del fabricante, de manera atenta solicito modificar el contrato No. 412-2023 (Orden de Compra 113280) en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución en 30 días calendario, es decir, hasta el 30 de octubre de 2023.

La presente solicitud no genera erogación presupuestal adicional para la

CNSC. Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO OTÁLORA BAYONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO – DTIC

Anexos: SOLICITUD DE PRORROGA - COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (1)
ORDEN_683259519 (002) (002)

Proyecto: Malven José Carvajal González – Ingeniero Contratista DTIC

Revisó: Laura Gélvez – Abogada DTIC



Bucaramanga, 25 de Agosto de 2023.

Señores
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Bogota

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO 113280

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que, por parte de COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, se emitió la orden de compra 113280 el día 18 de Julio de 2023 y que:

1. De acuerdo con el plazo de ejecución establecido en la Orden de Compra No. 113280, la entidad otorgó un término de ejecución vence el día 30 de septiembre, encontrándose por lo tanto vigente el plazo establecido por la entidad para el desarrollo de la orden de compra.
2. Por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., una vez se tuvo conocimiento de la adjudicación de la Orden de Compra en mención, se iniciaron las gestiones correspondientes ante el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos solicitados, esto con el fin de preparar y realizar el alistamiento correspondiente de cada uno de los ítems obrantes en la Orden de Compra.
3. A la fecha, por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., como contratistas ejecutores de la orden de compra en mención, nos encontramos en la finalización de la fase de alistamiento y despachos, misma que se vio retrasada por dificultades relacionadas con el aumento de los tiempos de importación, legalización y transporte de algunos de los ítems establecidos en la Orden de Compra, lo anterior asociado al establecimiento de protocolos más estrictos para la verificación de la mercancía que ingresa al país proveniente del exterior, lo que ha generado que los tiempos de transporte entrega y despachos de los productos solicitados tomó un tiempo superior al inicialmente indicado por parte de los distribuidores mayoristas, generándose un actual desabastecimiento de suministros que cumplan con la totalidad de condiciones técnicas ofertadas.
4. Por parte del Fabricante de los equipos perifericos que a la fecha no se encuentran disponibles en el país para entrega se tiene que "Con ocasión a la crisis que actualmente enfrenta la logística global generada por razones ajenas a nuestra orbita de control, luego constituyen factores imprevisibles, es cierto que los diferente procesos de fabricación de la compañía se han visto impactados de forma negativa, generando entre otras cosas congestión en puertos y escasez de insumos primarios para la producción de nuestros productos.
5. A la fecha, los equipos perifericos que estan por entregar se encuentran solicitados al fabricante a través del distribuidor mayorista, sin embargo, la importación, legalización y transporte de los ítems solicitados, tomará un tiempo adicional de por lo menos **30 DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra.

6. Es de resaltar que, con miras a garantizar las condiciones de calidad, garantía y originalidad de los productos a entrega, Hardware Asesorías Software Ltda., como distribuidor autorizado de los productos obrantes en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios, está en la obligación de acudir directamente al fabricante o a los distribuidores mayoristas autorizados para la distribución de estos productos a nivel nacional, para la adquisición de los productos a suministrar, de tal suerte que no estábamos en la posibilidad de remitirnos a proveedores nacionales distintos al fabricante o los mayoristas autorizados, atendiendo cuestiones comerciales de las que se derivan circunstancias necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de calidad, garantía y originalidad de los productos a entregar.
7. Finalmente es necesario precisar que el incremento en los tiempos de entrega por parte del fabricante a los mayoristas y de los mayoristas a nosotros los canales (En el marco de una estructura de cadena de distribución), obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, imputables al establecimiento de nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el país de mercancía extranjera, así como el aumento en los tiempos de legalización y tránsito de los productos a nivel nacional, que como se ha expresado superan nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden nuestro alcance o disposición, encuadrándose entonces estas situaciones en la manifestación de una **FUERZA MAYOR**.

En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de las órdenes de compra, por situaciones totalmente imprevisibles, de forma atenta me permito solicitar que:

PRIMERO: se otorgue una **PRORROGA** del plazo de ejecución correspondiente a **TREINTA DIAS** (30) días calendario, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. 113280, es decir hasta el día 30 de Octubre de 2023, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por parte del fabricante de los productos solicitados, con la claridad y salvedad correspondiente de que de superarse las dificultades con el transporte de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantara la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites correspondientes de actualización en las vigencias de los amparos de la póliza de cumplimiento presentada.

Sin otro motivo en particular,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com

25/09/2023

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL


Por medio de la presente, les informamos que en relación con los productos de las órdenes Dell referidas más abajo, los tiempos estimados de entrega han sido extendidos y nos encontramos trabajando para realizar la entrega de los equipos a la brevedad posible.

Igualmente, les sugerimos comunicar esta situación a su(s) cliente(s) y solicitar ampliaciones de plazo de entrega si lo consideran necesario. De cualquier manera, nos comprometemos a hacer lo que se encuentre a nuestro alcance para efectuar o complementar la entrega de los productos en el menor tiempo posible.

A continuación, podrá ver la información de las órdenes:

- Productos: Dell Optiplex 7410 (Plus).
- Órdenes: 685792699.
- Nueva fecha estimada de entrega: última semana de octubre.
- Razón: inconvenientes con la disponibilidad de materiales

Atte.,



Andrés Gaitán - Manager,

Dell Technologies