

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	379520
Número de orden de compra a modificar:	114179

Entidad compradora:	CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
Nombre del solicitante:	Sara Castillo Moreno
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-04 18:37:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-04	2023-11-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108861	CDP-IMPRESORAS	CDP-840	CDP	840

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-I-11. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 páginas -- Mínimo 60 ppm -- Zona 1	28.0	0.55 Metros	1495000.00	CDP-840	41860000.00
2	etp03 - COMPONENTE-I- 144. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	100.00	CDP-840	2800.00
3	etp03 - COMPONENTE-I- 146. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-840	0.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	7953932.00	CDP-840	7953932.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El contrato en mención no ha tenido ninguna adición, prórroga modificación, suspensión ni ningún cambio, en cuestión se solicita por parte del contratista, una prórroga para la entrega de las impresoras adquiridas mediante la Orden de Compra 114179, por cuestión de dificultad por parte del contratista para la consecución y entrega de estos equipos en Colombia por parte del fabricante en una fecha dentro del plazo establecido en el contrato. El contratista garantiza la entrega de los equipos durante el mes de octubre; pero no antes de la fecha actual de finalización del contrato. Por lo anterior se solicita una prórroga de 30 días para la entrega de las impresoras adquiridas. Por parte nuestra no tenemos ningún problema en otorgar la prórroga pues entendemos el retraso de elementos tecnológicos a nivel mundial, en donde se ha garantizado por parte del fabricante la existencia de los elementos listos, pero con retraso en la entrega.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Isadora Fernández Posada

Documento: 54.454.854



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro H. Vergara R.

Documento: 91.431.735