

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 382117 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 115939 |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Archivo General de la Nación    |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Laura Viviana Camargo Rodriguez |
| <b>Proveedor:</b>                          | Sumimas S.A.S.                  |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | ETP III                         |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2023-10-26 13:18:24                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-10-30   | 2023-11-30  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                  | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 110525 | EQUIPOS<br>TECNOLOGICOS | CDP-28023 | CDP        | 28023      |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                       |      |             |             |           |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | etp03 - ETP-CCD-6. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1                           | 59.0 | 0.55 Metros | 2978979.74  | CDP-28023 | 175759804.66 |
| 2 | etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 59.0 | 0.55 Metros | 0.91        | CDP-28023 | 53.69        |
| 3 | etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas                    | 59.0 | 0.55 Metros | 6.20        | CDP-28023 | 365.80       |
| 4 | etp03 - IVA                                                                                                                                           | 1.0  | 0.55 Metros | 33394442.50 | CDP-28023 | 33394442.50  |


## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### Detalle o justificación de la aclaración

Que de acuerdo a la información aportada por el fabricante HP INC los equipos se nos estarían suministrado aproximadamente para inicios de Noviembre de 2023, que posteriormente se debe realizar procesos de alistamiento, transporte, distribución y entrega, lo cual requiere unos días adicionales para la realización de los procesos anteriormente citados es decir hasta el 30 de Noviembre de 2023, HP INC se encuentra trabajando para agilizar la obtención de estas partes y componentes" como quiera que adicional a su solicitud de prórroga el proveedor remite carta del fabricante de los computadores donde manifiesta que efectivamente este hará la entrega de los equipos al proveedor a principios del mes de noviembre, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2023, para garantizar de esta forma la entrega y recibo de los equipos.

\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

  
\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre:  
Documento:

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
Documento: 79.249.787 de Suba