

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393738
Número de orden de compra a modificar:	116577

Entidad compradora:	TOLIMA-MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Nombre del solicitante:	Juan Carlos CASTAÑO POSADA
Proveedor:	COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 10:33:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-29	2024-01-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111127	COMPRVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, MONITORES, IMPRESORAS Y PROYECTORES DE VIDEO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA	CDP-2023000942	CDP	2023000942

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-AIO 27"-127. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 2	18.0	Unidad	4500000.00	CDP-2023000942	81000000.00
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	Unidad	0.00	CDP-2023000942	0.00
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	Unidad	0.00	CDP-2023000942	0.00
4	etp03 - ACCESORIO-35. ACCESORIO	38.0	Unidad	700000.00	CDP-2023000942	26600000.00
5	etp03 - IVA	1.0	Unidad	21805027.70	CDP-2023000942	21805027.70
6	etp03 - ACCESORIO-31. Dispositivo de almacenamiento externo - Disco Duro 2TB	18.0	Unidad	427808.44	CDP-2023000942	7700551.92

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Que el día 29 de diciembre de 2023 el proveedor solicito ampliar el plazo de entrega por 17 días calendario debido a que por fuerza mayor frente a la fabricación, proceso de importación y entrega por parte del fabricante ACER se presentaron contratiempos causados por el desabastecimiento mundial de partes y los tramites pertinentes de envios que se ha visto altamente perjudicados por motivos externos a la operación del proveedor, Que debido a lo ya argumentado, resulta prudente pasar de una ejecución de 92 días calendario a una ejecución de entrega de 109 días calendario.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Castaño Posada

Documento: 14.274.076



Firma de proveedor

Nombre: Iara María Zuleta

Documento: 40.334.052