

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 401825 |
| Número de orden de compra a modificar: | 123325 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Bogotá - Alcaldía Local De La Candelaria |
| Nombre del solicitante: | Carlos Mauricio Palomar Covaleda |
| Proveedor: | NEX COMPUTER S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | ETP III |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-03-22 15:47:47 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-03-25 | 2024-04-24 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------------|--------|------------|------------|
| 117811 | ADQUISICIÓN COMPUTADORES | 625 | 625 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------|------------|-----|--------------|
| 1 | etp03 - ETP-CCD-6. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 69.0 | 0.55 Metros | 2591944.25 | 625 | 178844153.25 |
| 2 | etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 89893.78 | 625 | 6202670.82 |
| 3 | etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 499409.88 | 625 | 34459281.72 |
| 4 | etp03 - COMPONENTE-CCD-61. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Bronze -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 4994.10 | 625 | 344592.90 |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------|-----|------------|
| 5 | etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA | 69.0 | 0.55 Metros | 4994.10 | 625 | 344592.90 |
| 6 | etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 4994.10 | 625 | 344592.90 |
| 7 | etp03 - SERVICIO-CCD- 65. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1 | 69.0 | 0.55 Metros | 1.23 | 625 | 84.87 |
| 8 | etp03 - SERVICIO-CCD- 74. SERVICIO -- SERVICIO -- Marcación de la carcasa -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 30864.20 | 625 | 2129629.80 |
| 9 | etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas | 69.0 | 0.55 Metros | 49940.99 | 625 | 3445928.31 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 10 | etp03 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 42961950.93 | 625 | 42961950.93 |
|----|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

La solicitud de modificación de la fecha de finalización de la Orden de Compra N.º 123325 se fundamenta en la necesidad de asegurar la coherencia y la adecuada ejecución del contrato de adquisición de computadores. La fecha del acta de inicio y la fecha de terminación de la ejecución, no coincide con la fecha de inicio y terminación de la orden de compra -dado a retrasos en la aprobación de pólizas en su momento-. Es así que la fecha del inicio de la ejecución es del 25 de Enero del 2024 con un plazo de 3 meses. Por lo tanto se solicita la modificación de la orden de compra, en específico la modificación de la fecha de vencimiento, actualizándola del 25 de Marzo del 2024 al día 24 de Abril del 2024. Esto con el fin de sincronizar los tiempos contractuales necesarios para la correcta ejecución del contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angela Maria Quiroga Castro

Documento: 1.010.210.470



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344