# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

## Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425971
Número de orden de compra a modificar:	133070

Entidad compradora:	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
Nombre del solicitante:	Zamandha Aurora Gelvez Garcia		
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.		
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III		

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra		
Fecha:	2024-11-09 19:21:30		

# Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor	
Fecha de vencimiento	2024-11-10	2024-11-15	

#### **Cuentas asociadas**

ld	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128191	CDP ETP DACP	CDP-3600011027	CDP	3600011027
128265	CDP ETP DAGMA 4	CDP-3600010749	CDP	3600010749

#### **Artículos actuales**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
NO	Aiticulo	Caritidad	Officac	FIECIO	Cuenta	IOtal

1	etp03 - ETP-PI-5. ETP ETP VIDEOPROYECTO LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA ULTRACORTA XGA o WXGA Minimo 3.300 Lumenes Zona		0.55 Metros	5609916.16	CDP-3600011027	33659496.96
2	etp03 - ETP-PI-5. ETP ETP VIDEOPROYECTO LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA ULTRACORTA XGA o WXGA Minimo 3.300 Lumenes Zona		0.55 Metros	5609916.16	CDP-3600010749	5609916.16
3	etp03 - COMPONENTE- PI-82. COMPONENTE COMPONENTE Manejo consumo de energia — Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling NA NA NA Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	25.38	CDP-3600011027	152.28
4	etp03 - COMPONENTE- PI-82. COMPONENTE COMPONENTE Manejo consumo de energia — Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling NA NA NA Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	25.38	CDP-3600010749	25.38
5	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	7461222.24	CDP-3600010749	7461222.24

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Tipo	140	Aitiouio	Jantiaaa	Omada	1 10010	Odonia	1 Otal

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 133070 de 2024, analizados los argumentos presentados por el contratista y ante la imposibilidad de hacer la entrega de los 7 video proyectores se realice una prórroga al plazo de ejecución del contrato hasta el día quince (15) de Noviembre de 2024, con el fin de que el contratista pueda cumplir con las entregas estipuladas

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Maria Martinez Osorio

Documento: 52.145.134

Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344