

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	382495
Número de orden de compra a modificar:	114179

Entidad compradora:	CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
Nombre del solicitante:	Sara Castillo Moreno
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-30 08:35:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-04	2023-12-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108861	CDP-IMPRESORAS	CDP-840	CDP	840

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etp03 - ETP-I-11. ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 páginas -- Mínimo 60 ppm -- Zona 1	28.0	0.55 Metros	1495000.00	CDP-840	41860000.00
2	etp03 - COMPONENTE-I- 144. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	100.00	CDP-840	2800.00
3	etp03 - COMPONENTE-I- 146. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	28.0	0.55 Metros	0.00	CDP-840	0.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	7953932.00	CDP-840	7953932.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


nos encontramos en la finalización de la fase de abastecimiento de los equipos ofertados, misma que con base en lo informado por parte del fabricante de las maquinas ofertadas, "dificultades asociadas con el aumento de los tiempos de tránsito de elementos y materia prima necesarios para la fabricación de los elementos solicitados, lo anterior con ocasión al Fenómeno del Niño y el inicio de la época de sequía no solo en territorio nacional, sino en la región, incluido Panamá, lo que ha llevado a que se reduzcan drásticamente los niveles de los lagos artificiales que alimentan las esclusas del canal, lo que ha llevado a una disminución significativa en el número de pasajes diarios permitidos a través del canal de panamá, causando así una acumulación considerable de navíos que se ven obligados a esperar, situación está que incide en nuestra cadena de producción" por eso solicitamos un plazo adicional de por lo menos 30 días calendario



Firma ordenador del gasto

Nombre: ISADORA FERNÁNDEZ POSADA

Documento: 52.454.854



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja