

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	219709
Número de orden de compra a modificar:	62692

Entidad compradora:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto Diaz Lopez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-04 17:15:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-04	2021-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
58304	14120 computadores	CDP-14120	CDP	14120
58446	43120 computadores	VF-43120	VF	43120
58448	29420 comp-impr	CDP-29420	CDP	29420
59130	31520 computadores	CDP-31520	CDP	31520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 2	256.0	Unidad	2048651.00	CDP-14120	524454656.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	256.0	Unidad	26141.00	CDP-29420	6692096.00
3	etc02--lote1.6- ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	256.0	Unidad	71663.00	CDP-29420	18345728.00
4	etc02--lote1.6- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	256.0	Unidad	22630.00	CDP-29420	5793280.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	132292495.00	CDP-29420	132292495.00
6	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 2	65.0	Unidad	2048651.00	CDP-31520	133162315.00
7	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	65.0	Unidad	26141.00	CDP-31520	1699165.00


8	etc02--lote1.6- ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	65.0	Unidad	71663.00	CDP-31520	4658095.00
9	etc02--lote1.6- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	65.0	Unidad	22630.00	CDP-31520	1470950.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

A petición del contratista se acepta la proroga de la orden de compra, la cual se justifica en el desabastecimiento de componentes para la fabricación de los equipos y el tiempo requerido para su instalación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Susana Cordoba Angulo

Documento: 30.718.692



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman C.

Documento: 79.341.344



ESTUDIO PARA PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62692.

1-. DEFINICIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, suscribió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, un contrato de compraventa representado en la orden de compra No. 62692 con la empresa NEX COMPUTER Identificada con Nit: 830.110.570-1, cuyo objeto es la adquisición de Computadores AIO. El valor correspondió a la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CERO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$660.790.055,00) M/CTE, incluido el IVA, pactándose un plazo de ejecución inicial comprendido entre el 30 de diciembre de 2020 y el 04 de marzo de 2021.

Mediante escrito fechado 18 de febrero de 2021, el representante legal del contratista ha solicitado una prórroga aduciendo entre otras las siguientes razones:

7. *Que, el 01 febrero de 2.021 en reunión con nuestro proveedor y fabricante nos manifiesta que los equipos con destino a RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO, debido al imprevisto que se presentó con el desabastecimiento a nivel mundial de ciertos componentes que afecto las órdenes de compra de todas las geografías y todas las fabricantes, hecho que ha impactado en sus tiempos de producción por lo que se espera una recuperación para la cuarta semana de marzo 2.021.*
8. *Que de Inmediato comenzamos a efectuar las respectivas revisiones con inventarios locales inclusive revisando el de otros fabricantes encontrando que no hay producto disponible en Colombia que pueda suplir el cumplimiento de la ficha técnica.*
9. *Que, dado los términos de importación y nacionalización, ingreso al almacén de la Entidad, transporte, distribución, alistamiento y envió, se prevé una fecha de entrega para el 31 de mayo de 2.021.*
10. *Que, dado los términos de instalación, se prevé una fecha de finalización de las actividades para el 31 de mayo de 2.021.*
11. *Que, en consideración con los anteriores hechos, solicitamos a la Entidad tenga en cuenta los siguientes:*

Luego de efectuar un análisis de la solicitud presentada y atendiendo primordialmente a los intereses de la entidad, la supervisión considera viable aceptar la prórroga solicitada por el proveedor para la entrega de los equipos objeto del presente contrato hasta el 31 de mayo de 2.021.

Por otra parte, debe considerarse que la solicitud de adición en tiempo se presentó durante el término de ejecución del contrato, cumpliéndose de esa manera la exigencia según la cual, una entidad pública no puede modificar el contrato cuando el plazo de este haya fenecido. Seguidamente es necesario advertir que la prórroga en tiempo no causará



ninguna erogación mayor para la Dirección Seccional.

2. ESPECIFICACIONES DE LAS MODIFICACIONES A SUSCRIBIR

La orden de compra No. 62692, se prorrogará hasta 31 de mayo de 2.021

3. ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL MONTO DE LA ADICIÓN.

La prórroga en tiempo no afecta el valor total del contrato, por lo tanto, no hay lugar a establecer el valor del monto de la adición.

4. CLÁUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

Con la prórroga en tiempo, se modifican dos cláusulas, a saber:

4.1 LA RELATIVA AL PLAZO: La orden de compra No. 62692, se prorrogará hasta el 31 de mayo de 2.021 en los términos arriba considerados.

4.2 LA RELATIVA A GARANTÍAS: Las garantías se extenderán en plazo conforme a la fecha del vencimiento de la orden de compra.

5. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La prórroga no requiere afectación del presupuesto de la Dirección Seccional.

San Juan de Pasto, 3 de marzo de dos mil veintiuno (2.021).

JAIRO VICENTE SOLARTE PORTILLA

Coordinador Área De Soporte y Mantenimiento Tecnológico Seccional Pasto

Se anexa Solicitud de Prórroga CREAR

Bogotá D.C. 18 de Febrero de 2.021.

Señores:

**RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
PASTO. Att. JAIRO SOLARTE.**

Supervisor del
Orden de compra
62692. Bogotá, D.C

Referencia: Solicitud de prórroga en tiempo a el Orden de compra 62692.

Cordial saludo

Respetuosamente por medio de la presente nos permitimos solicitar la prórroga al contrato en referencia.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- 1- Documento de prórroga Nexcomputer S.A.S.
- 2- Orden de Compra 8009 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.
- 3- Documento Dell Inc.

Muchas gracias por la atención a la presente,

Atento a sus valiosos comentarios,

Cordialmente,

URIEL ROMAN CAMARGO

**CC: 79.341.344 de
Bogotá.NEX COMPUTER
S.A.S. NIT. 830.110.570-1**

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.
Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.
Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 87 03/16 - Línea Nal. 01 8000
116 398

Bogotá D.C. 18 febrero de 2.021.

Señores

**RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIALPASTO**

Att. Jairo Solarte
Supervisor de la Orden de compra 62692.
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de prórroga de la Orden de compra 62692.

URIEL ROMAN CAMARGO identificado con **C.C. 79.341.344** de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de la empresa **NEX COMPUTER S.A.S.** identificada con **NIT. 830.110.570-1** en mi condición de contratista del Orden de compra **62692** celebrado entre **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO** en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el 23 de diciembre de 2.020 se suscribió el Orden de compra 62692, cuyo objeto es **“Plan estratégico de transformación digital Rama Judicial PETD 2021 – 2025 incluye programa de gestión TI con el proyecto de equipo en el que se contempla la actividad de modernización de computadores personales que busca actualizar la base de computadores existentes por versiones actuales y con nuevas capacidades”**.
2. Que, el plazo de vencimiento inicial del contrato se estipulo para el cuarto (04) día de marzo de 2.021.
3. Que, el valor de la orden es por la suma de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA MCTE. (\$ 828.568.780)**.
4. Que, el 30 de DICIEMBRE 2.020 se envió la garantía de seriedad número CSC-10100008766de seguros mundial al correo coorsistemasps@cendoj.ramajudicial.gov.co y coordadmpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5. Que, a la fecha no hemos recibido oficio de aprobación de la garantía de seriedad.
6. Que, en cumplimiento de nuestra obligación contractual y surtiendo todos los tramites de generación del parte número con condiciones especiales, el 15 de enero de 2.021, enviamos orden de compra número 8009 al mayorista SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.
7. Que, el 01 febrero de 2.021 en reunión con nuestro proveedor y fabricante nos manifiesta que los equipos con destino a **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO**, debido al imprevisto que se presentó con el desabastecimiento a nivel mundial de ciertos componentes que afecto las órdenes de compra de todas las geografías y todas las fabricantes, hecho que ha impactado en sus tiempos de producción por lo que se espera una recuperación para la cuarta semana de marzo 2.021.

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 87 03/16 - Línea Nal. 01 8000

116 398

8. Que de Inmediato comenzamos a efectuar las respectivas revisiones con inventarios locales inclusive revisando el de otros fabricantes encontrando que no hay producto disponible en Colombia que pueda suplir el cumplimiento de la ficha técnica.
9. Que, dado los términos de importación y nacionalización, ingreso al almacén de la Entidad, transporte, distribución, alistamiento y envío, se prevé una fecha de entrega para el 31 de mayo de 2.021.
10. Que, dado los términos de instalación, se prevé una fecha de finalización de las actividades para el 31 de mayo de 2.021.
11. Que, en consideración con los anteriores hechos, solicitamos a la Entidad tenga en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS

JURIDICOS DE LA CAUSA EXTRAÑA NO

IMPUTABLE:

Del desarrollo doctrinal y jurisprudencial, proviene directamente de un análisis de la responsabilidad las causas o circunstancias Eximentes de Responsabilidad Civil que eliminan la culpa directamente, tal como la ausencia de culpa o, causas que eliminan la relación de causalidad como en el presente caso, el hecho de un tercero.

Teniendo en cuenta que NEXCOM, ha hecho hasta lo imposible por adquirir el equipo con el fin de entregar a satisfacción y cumplir con el objetivo del proceso de la referencia, en los tiempos estipulados en el mismo, que dependemos **única, exclusiva** y de manera **determinante** de DELL, quien es nuestro fabricante con el cual presentamos la propuesta y la cual fue aceptada, que con motivo a las alianzas comerciales que hemos construido durante los últimos años nos permite sostener los precios ofertados a la Entidad, que es la única marca que cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas por NEXCOM, y que desafortunadamente, el desabastecimiento de los componentes de fabricación de los equipos se ve afectado a nivel mundial y es el único fabricante siendo imposible adquirir con otro fabricante las mismas especificaciones técnicas de los equipos en mención, hecho **imprevisible** que ha generado moras en la producción del fabricante. Así nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de “el hecho de un tercero”, cumpliéndose el requisito de exterioridad que exige la jurisprudencia, el cual reza que: “La participación de alguien extraño a los intervinientes es el verdadero causante del daño y en este sentido, se configura una inexistencia del nexo causal, pues la sección tercera del Consejo de Estado ha dicho en forma clara y reiterada la afirmación según la cual, las causales exagerativas “rompen” el nexo de causalidad, para clarificar que la verdadera función de este tipo de causales es la de evitar la atribución jurídica del daño al demandado, es decir, impedir la imputación de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 11 de febrero de 2.009, expediente 17145 en los siguientes términos:

“Pues bien, de la dicotomía causalidad-imputación que se ha dejado planteada y explicada, se desprende ineluctablemente, la siguiente conclusión: frente a todo caso concreto que el juez de lo Contencioso Administrativo someta a examen habida consideración de que se aduce y se acredita la producción de un daño antijurídico, el nexo o la relación de causalidad entre la acción o la omisión de la autoridad pública demandada existe o no existe, pero no resulta jurídica ni lógicamente admisible sostener que el mismo se rompe o se interrumpe; si ello fuese así, si tal ruptura o

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

interrupción del proceso causal de producción del daño sufriese una interrupción o ruptura, teniendo en cuenta que la causalidad constituye un fenómeno eminente y exclusivamente naturalístico, empírico, no cabe posibilidad distinta a la consistente en que, sin ambages, el daño no se ha producido, esto es, al no presentarse o concurrir alguna de las condiciones necesarias para su ocurrencia, la misma no llega a tener entidad en la realidad de los acontecimientos. “Así pues, aunque constituye prácticamente una cláusula de estilo en la jurisprudencia contencioso administrativa el sostener que la configuración, en un caso concreto, de alguna de las denominadas “causales eximentes de responsabilidad” -fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima- conduce a la ruptura o a la interrupción del nexo o de la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el resultado dañino, en estricto rigor y en consonancia con todo cuanto se ha explicado, lo que realmente sucede cuando se evidencia en el plenario la concurrencia y acreditación de una de tales circunstancias es la interrupción o, más exactamente, la exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad demandada, es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, sino la imputación. “Por tanto, quede claro que el análisis que ha de llevarse a cabo por parte del Juez delo Contencioso Administrativo cuando se le aduzca la configuración de una de las que han dado en denominarse “eximentes de responsabilidad” -como ocurre en el sub judice-, no constituye un examen de tipo naturalístico, fenomenológico, sino eminentemente valorativo-normativo, orientado a seleccionar, más allá del proceso causal de producción del daño, a cuál de los intervinientes en su causación debe imputarse o atribuirse jurídicamente la responsabilidad de repararlo, de conformidad con la concepción de justicia imperante en la sociedad, la cual se refleja en la pluralidad de títulos jurídicos de imputación al uso dentro del sistema jurídico”.

...así como de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16530. Ver en mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17179.: “Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, **la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extrañas completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél”.**

De la misma manera, se cumplen los requisitos de irresistibilidad e imprevisibilidad exigibles en el análisis de la eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, toda vez que, NEXCOM no se encontraba en condiciones de preverlo, ni mucho menos de resistirlo, pues la orden de compra se emitió a DELL en tiempo suficiente para el proceso de fabricación, almacenamiento, transporte y en general todas las actividades logísticas que con ocasión a la orden de compra en referencia se requiere para el cumplimiento del contrato en su fecha de vencimiento, pero que lamentablemente nos vimos perjudicados por este hecho sorpresivo e **imprevisible**, que ha generado un retraso con respecto a la fecha inicialmente propuesta.

Adicionalmente en cumplimiento del principio de responsabilidad me permito traer a colación lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2.007 con respecto a la tipificación, estimación y asignación del riesgo previsible, que se desarrolla en el artículo 2.2.1.1.6.3. del decreto 1082 de 2.015, que se define como un “Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato” con el

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

deber de evaluación del riesgo que debe hacer la Entidad, respecto al cumplimiento de metas y objetivos en el proceso de contratación, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, y lo señalado en el documento CONPES 3714 de 2.011 en cuanto al riesgo previsible, documento que fue base para la elaboración del manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, y lo señalado en el documento CONPES 3714 de 2.011 en cuanto al riesgo previsible, documento que fue base para la elaboración del manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, por lo tanto y de acuerdo con los riesgos identificados, estimados y asignados en los estudios previos, el riesgo de desabastecimiento de materia prima operativo de desabastecimiento de insumos, que se encuentra en cabeza del contratista, en cumplimiento del principio de responsabilidad, les informo en la etapa en que se encuentra la ejecución del contrato.

Luego de una lectura detallada de los mencionados documentos, es posible evidenciar entre otros riesgos, el riesgo tecnológico, el cual se refiere a *“eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica”*, el cual no es siempre previsible, por lo que se escapa de nuestras manos, el control de este.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el riesgo tecnológico está en cabeza de los fabricantes, es decir, de un tercero ajeno a las partes, siendo irresistible para NEXCOM evitar el desabastecimiento de los componentes de los equipos, en el que nos encontramos, convirtiéndose este fenómeno entérminos jurídicos en la causa extraña del “hecho de un tercero.” Y cumpliéndose así el requisito de exterioridad.

En este orden de ideas, resulta evidente que nos encontramos ante la causa de la eximente de responsabilidad, cumpliendo con los requisitos de exterioridad, irresistibilidad e imprevisibilidad, tal y como se explicó anteriormente; y como se evidencia en las pruebas aportadas en el presente documento.

En cumplimiento de esta misma cláusula, NEXCOM, cumple con el deber de informar a la Entidad la ocurrencia del evento de “el hecho de un tercero” en el que estamos involucrados, con el fin de acordar un nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones, motivo principal de esta solicitud.

MODIFICACION BILATERAL:

El contrato estatal tiene como características esenciales presupuestos de bilateralidad, colaboración y conmutatividad, es por esto por lo que dentro de la jurisprudencia se ha contemplado la suspensión contractual por mutuo acuerdo.

Sin embargo, dada la necesidad de ampliar el plazo sin suspender sus efectos, acudimos a la figura de prórroga contractual, y se hace necesario acudir a esta para el cumplimiento cabal del contrato y su obligación.

Por lo anterior, y dado que solo son ciento un (88) días, esto es hasta el 31 de mayo de 2.021 de prórroga, acudimos a la bilateralidad del contrato para que, por medio de la voluntad de las partes,

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

se suscriba otrosí modificatorio que extienda el plazo de ejecución en el término solicitado, para concluir con la entrega de los bienes adquiridos conforme a la ficha técnica del contrato suscrito con la entidad.

BUENA

FE:

Como principio General de Derecho, sustento de la presente petición de origen constitucional consagrado en el artículo 83 de nuestra Constitución Política, cuyo desarrollo normativo se encuentra contemplado en el artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, además del artículo 28 de la ley 80 de 1993; No es más que la lealtad que debe estar presente en las partes intervinientes en un contrato; a groso modo, que acompañado de ese decoro y honradez en el actuar, permiten una convivencia pacífica, que como se ha anotado, se ejerció en la presente solicitud.

En nuestra calidad de contratista se realizó un manejo diligente y oportuno con el proveedor, ahondado en esfuerzos para el cumplimiento en debida forma, con los bienes que cumplen con las calidades y características solicitadas en los requisitos mínimos, en aras de cumplir con la finalidad contractual que motivó la apertura del presente proceso de selección. Sin embargo, dadas las condiciones fácticas, se ha generado el retraso que nos lleva a solicitar la presente prórroga.

ANEXOS

1. Orden de Compra 8009 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.
2. Documento del Fabricante Dell Inc.

PETICIONES FORMALES

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más respetuosa, que la administración evalúe el presente asunto y determine:

1. Someter a consideración y evaluar la situación expuesta.
2. Aceptar la prórroga para la entrega de los equipos objeto del presente contrato por el término de son ciento un (87) días, esto es hasta el 31 de mayo de 2.021.

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en:

CR 16 76 31 de Bogotá D.C. y en los correos ventas1bogota@nex.com.co; uriel@nex.com.co
y juridico@nex.com.co



URIEL ROMAN CAMARGO

**CC: 79.341.344 de
Bogotá.NEX COMPUTER
S.A.S. NIT. 830.110.570-1**

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.
Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.
Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca,
Bogotá.