

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	337432
Número de orden de compra a modificar:	76887

Entidad compradora:	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Oscar Ivan Laverde Jimenez
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-10 18:50:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-10-10	2022-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
71265	CDP COMPUTADORES	CDP-23721	CDP	23721
71266	VF COMPUTADORES	VF-60621	VF	60621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	1775.0	Unidad	2703567.00	CDP-23721	4798831425.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	0.00	CDP-23721	0.00
3	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	0.00	CDP-23721	0.00
4	etc02--lote1.6- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	1775.0	Unidad	10471.00	CDP-23721	18586025.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	915309315.50	CDP-23721	915309315.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Que mediante escrito del 10 de octubre de la presente anualidad, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS., solicita se le autorice una prórroga de 82 días hasta el 31 de diciembre de 2022, de la orden de compra 76887, para cumplir con el objeto contractual en relación a la distribución del 8% de los equipos que esta pendiente por entregar a los usuarios finales ubicados en la zona 1, igualmente se encuentra pendiente la instalación del 25% de los computadores ya entregados. Es de anotar que el contratista realizó la entrega de todos los computadores en almacén central de la seccional 5,13,17 y 26 de mayo, por lo anterior desde la supervisión se concede el termino solicitado a fin de que se logre la ejecución total de la orden de compra.



Firma ordenador de gasto

Nombre: **Pedro Mestre Carreño**

Documento: **77.019.424**



Firma de proveedor

Nombre: **Aliz Adriana Afanador Guiza**

Documento: **53 050.808**

Escriba el texto aquí



Bogotá D. C., 10 DE OCTUBRE 2022

Doctor
PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO
Director
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca - Amazonas
Bogotá - Distrito Capital.

Asunto: "Solicitud Prorroga Orden de Compra 76887."

Respetado Doctor Mestre Carreño:

De manera atenta me permito solicitar su valiosa colaboración con el fin de que se autorice el trámite para llevar a cabo prorroga en tiempo por **ochenta y dos (82) días** más, hasta el 31 de diciembre, a la Orden de Compra No. 76887 de Computadores Todo en Uno celebrado con P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, la cual vence el día de hoy 10 de octubre de 2022.

Es de anotar que el contratista mediante oficio del 10 de octubre de 2022, solicitó prórroga por 82 días para dar cumplimiento al objeto contractual de la orden de compra No. 76887, con el fin de terminar con la distribución e instalación de los equipos al usuario final ubicados en la zona 1 según acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente.

Es de anotar que el proveedor ya realizó la entrega de todos los computadores en el almacén central de la seccional., quedando pendiente la distribución del 8% de los equipos y la instalación 25%.

Cordialmente,

DORMAN CASTILLO QUIMBAYO
Supervisor de Contrato.

Anexo: Acta de modificación
Solicitud de prórroga del contratista



NIT. 900.604.590-1

Cota, Cundinamarca 10 de Octubre de 2022

Señores

RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

Aten. Sr. Dorman Castillo
Supervisor OC. 76887
Sra. Indira Elisa Pachon Serna
Comprador OC. 76887

Bogotá,

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA

JUSTIFICACIÓN: “Adquirir computadores Todo en Uno para los funcionarios y empleados que laboran en los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano”

La suscrita **ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA**, identificada con C.C. No. 53.050.808 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de la firma **P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S**, con Nit. **900.604.590-1**, Por medio del presente me permito solicitar Formal y comedidamente a la entidad una prórroga de 82 días calendario adicionales contados a partir del vencimiento para la ejecución de la orden de compra para la distribución e instalación de 1775 ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA lo anterior debido que estas todavía se encuentran en proceso de distribución e instalación a cada uno de los usuarios asignados.

Por lo anterior nos comprometemos a realizar la distribución e instalación antes del 31 de diciembre, gracias por su comprensión.

Sin más, quedo atenta de usted

ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA

CC: 53. 050. 808 de Bta.

Representante Legal

NIT. 900.604.590-1

Email. licitaciones@pypsystems.com, gerencia@pypsystems.com

Tel: 3173655237

Dirección: Auto Medellín km 3.5 Terminal Terrestre de Carga Btá oficina C 72

P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Aut Medellín Km 3.5 Oficina C 72 Terminal Terrestre de Carga

Tel: 601 841 5534

gerencia@pypsystems.com



DEPENDENCIA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DESAL-BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS AREA: Grupo Soporte Tecnológico	10	10	2022

ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Orden de Compra N°. 76887 del 29 de septiembre de 2021

ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA DEL PLAZO	MODIFICACIÓN CLÁUSULAS CONTRACTUALES
	82 días (31-12-2022)	

LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	Acuerdo Marco – Colombia Compra Eficiente
Convenios/otros	

OBJETO DEL CONTRATO

: Adquirir computadores Todo en Uno para los funcionarios y empleados que laboran en los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

: (127) ciento veintisiete días corridos

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

: 29 de septiembre de 2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL

: 02 de febrero de 2022

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO

: (\$5.719'807.944,62) cinco mil setecientos diecinueve millones ochocientos siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

: el contratista realizó la entrega de todos los computadores a almacén, de los cuales se ha realizado la entrega del 92%, quedando un 8% de equipos por distribuir por el contratista y un 25% por instalar.

PRÓRROGAS ANTERIORES

: SI: X NO



ADICIONES ANTERIORES : SI NO

Nuevo valor : \$ 5.732.726.765,50

SUSPENSIONES : SI: NO (No. De suspensiones _____)

Tiempo total de suspensión : _____

Nueva fecha de terminación : 31 de diciembre de 2022

OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:

Tiene como fin conceder a la empresa contratista una prórroga al plazo inicialmente contemplado, que le permita cumplir con la ejecución en debida forma de la orden de compra No. 76887 en relación a la distribución del 8% de los equipos faltantes por entregar al usuario final y la instalación del 25 % de los equipos entregados que por problemas logísticos de programación con algunos despachos judiciales no se han podido instalar. Lo anterior para que la entidad puede suplir la necesidad del objeto de la contratación.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Hasta hoy 10 de octubre del 2022, el contrato presentaba un avance de ejecución financiera del 98% contra un avance programado del 100 % y así mismo un avance físico de 85 % contra un avance programado del 100 %.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD:

Mediante escrito del 10 de octubre de la presente anualidad, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS., solicita se le autorice una prórroga de 82 días hasta el 31 de diciembre de 2022, de la orden de compra 76887, para cumplir con el objeto contractual en relación a la distribución del 8% de los equipos que esta pendiente por entregar a los usuarios finales ubicados en la zona 1, igualmente se encuentra pendiente la instalación del 25% de los computadores ya entregados. Es de anotar que el contratista realizó la entrega de todos los computadores en almacén central de la seccional 5,13,17 y 26 de mayo.

Nota1: Si es solicitud de adición, se anexa el Certificado de Disponibilidad No. _____. N/A

Nota2: La presente modificación (Adiciones o Prórrogas) fue aprobada por la Junta Seccional de Contratación en reunión del _____ y fue debidamente incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. N/A

Nota3: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

(Firma)

(Nombre): ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
CONTRATISTA

(Firma)



(Nombre): DORMAN CASTILLO QUIMBAYO
SUPERVISOR



VoBo. ORDENADOR DEL GASTO
PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO