

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	333971
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	92607

<b>Entidad compradora:</b>	Bogota D.C. - Alcaldía Local de Engativa
<b>Nombre del solicitante:</b>	Malorid Curiel Carmona
<b>Proveedor:</b>	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-09-06 09:04:03

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-14	2022-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86310	CDP COMPUTADORES LOTE 3	CDP-1027-021201010030302	CDP-1027	O21201010030302

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-WS-4. ETP -- ETP -- 5000 -- 8 NUCLEOS -- BASICA -- GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- NO-ECC -- 32 GB 2x16 -- Zona 1	2.0	Unidad	4830000.00	CDP-1027- O21201010030302	9660000.00
2	COMPONENTE- WS-38. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 4 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	900000.00	CDP-1027- O21201010030302	1800000.00
3	COMPONENTE- WS-45. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	620000.00	CDP-1027- O21201010030302	1240000.00
4	COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	2.0	Unidad	3500.00	CDP-1027- O21201010030302	7000.00

5	SERVICIO-WS-59. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	Unidad	365000.00	CDP-1027- O21201010030302	730000.00
6	IVA	1.0	Unidad	2553030.00	CDP-1027- O21201010030302	2553030.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración


El proveedor informa que hay retrasos en la cadena de suministro global debido al confinamiento de 60 días que se vivió recientemente en CHINA, sumado a la guerra de Rusia-Ucrania, lo que ha impactado las operaciones portuarias internacionales. Hechos que son de conocimiento público, y que el FDLE luego de validado el Acuerdo Marco aplicable, encuentra que la situación descrita atiente a lo preceptuado en la clausula 26. Por lo que considera viable acceder a la solicitud de prórroga. (Se adjuntan junto con el formato de solicitud de prórroga la documentación allegada por parte del proveedor como de la supervisión del contrato).



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Angela Maria Moreno Torres  
Documento: C.C. 1.077.969.807



Firma de proveedor  
Nombre: Nicolas Novoa  
Documento: CE 232470

Proyecto: Malorid Curiel - Abogado de contratación FDLE 

Aprobó: Ricardo García - Coordinador de Contratación 

<b>Fecha de Solicitud:</b> 05 de septiembre de 2022		<b>Área de Origen:</b> Área de Gestión del Desarrollo Local
<b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>		
<b>Número Contrato:</b> O.C 92607	<b>Fecha de Suscripción:</b> 29 de junio de 2022	<b>Tipo de Contrato:</b> Orden de Compra – Compra
Plazo Inicial: Dos (2) meses	Fecha de Inicio: 15 de julio de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 14 de septiembre de 2022
Contratista: PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		
Interventor/ Supervisor: Apoyo a la Supervisión JAIRO REMOLINA PEÑALOSA		Valor Inicial: \$15.990.030,00
<b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>		<b>MODIFICACIÓN No. <u>1</u></b>
<b>Adición Valor</b>	<b>Prórroga Tiempo</b>	<b>Modificación o aclaración otras cláusulas</b>
Valor: N.A CDP No.: N.A	<b>Tiempo:</b> Dos (2) meses y dieciséis (16) días. <b>Fecha Terminación Final:</b> 30 de noviembre de 2022	Modificación de fecha de terminación al 30 de noviembre de 2022

<b>III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES</b>		
<b>MODIFICACIÓN No. <u>N.A</u></b>		
<b>Adición Valor</b>	<b>Prórroga Tiempo</b>	<b>Modificación o aclaración otras cláusulas</b>
Valor:: N.A CDP No.: N.A	Tiempo: N.A Fecha Terminación Final: N.A Fecha Terminación Final: N.A	N.A

<b>IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA</b>
<p>Información general del contrato:</p> <p><b>Objeto:</b> ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA - SE NECESITAN 2 COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ</p> <p><b>Valor total ejecutado a la última factura:</b> \$0,00  <b>Plazo de ejecución actual:</b> Dos (2) meses  <b>Fecha de vencimiento:</b> 14 de septiembre de 2022</p> <p><b>Multas o sanciones impuestas:</b> No</p>

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá - FDLE, acorde a las conversaciones con el CONTRATISTA en donde se solicitó información de fechas de entrega de los EPT adquiridos bajo la O.C 92607 de 2022, en el cual informa que bajo el número 109764948 del fabricante HP Colombia S.A.S.

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**  
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Engativá)

Razón por la cual el FDLE, realizó seguimiento constante con el proveedor mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos en donde el Proveedor el día 22 de agosto de 2022, informa que existe retrasos en los pedidos con el fabricante por lo cual remiten carta de solicitud de prórroga bajo el radicado número 20226010171302 del día 23 de agosto de 2022 a las 11:10 a.m., en la cual anexan soporte del fabricante en donde informa la llegada a Colombia de estos. En el cual informan:

*“...Su número de pedido 109764948 retrasado*

- *Cliente final: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ*
- *Pedido: 109764948*
- *Socio: PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS*

*Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo.*

*La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.*

*Si bien HP continúa tomando todas las medidas razonables para anticipar y mitigar posibles retrasos como resultado de esta situación, estos desafíos están limitando nuestra capacidad para transportar y entregar productos.*

*Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega ocurrirá en la última semana de octubre de 2022.*

*Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación a diario y haciendo todo lo posible para responder a las consultas de los clientes y socios. El estado de los pedidos y los posibles retrasos en los pedidos de los clientes existentes siguen reflejándose en los sistemas HP y se actualizan periódicamente...”*

Razón por la cual el CONTRATISTA - PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS, solicita una prórroga hasta el 30 de noviembre en el cual argumentan:

*“...solicitamos amablemente la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado con fecha máxima hasta el 30 de noviembre de 2022 ya que si bien los equipos tienen un tiempo de llegada a finales de octubre mientras se realiza el trámite de legalización de ingreso al país, despacho a mayorista, llegada a nuestra bodega y posterior alistamiento para entrega a la Alcaldía, se podría pasar de estas. Todo esto invocando caso de fuerza mayor que a todas luces se salen de nuestro alcance por los motivos justificados en la carta del fabricante...”*

Si bien es cierto el anexo 3 establece los plazos de entrega, son hechos de público conocimiento el confinamiento por COVID -19 en CHINA que se extendió por más de sesenta días, lo que indica la probabilidad de retraso en las importaciones, además de la afectación que ya se venía sufriendo por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo anterior, de acuerdo con la **Cláusula 26 “Caso Fortuito y Fuerza Mayor”** del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, que a su tenor señala “... La parte incumplida debe informar a las demás partes la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.”

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**  
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de  
Engativá)

Atendiendo a las razones expuestas como apoyo a la supervisión revisada la solicitud y las evidencias entregadas por el contratista solicito realizar una prórroga a la Orden de Compra 92607, por Dos (2) meses y dieciséis (16) días equivalente hasta el 30 de noviembre de 2022, para dar cumplimiento al contrato ya que por temas de importación no fue posible la entrega en los tiempos estipulados en el acuerdo marco (anexo 3) y estamos supeditados a que los equipos entren al país para así realizar cronograma de entrega con el CONTRATISTA.

Para finalizar y acorde al análisis presentado en la Orden de Compra No. 92607, en calidad de apoyo a la supervisión se considera viable y necesaria una prórroga de dos (2) meses y dieciséis (16) días, para la entrega de los ETP.

**Estado financiero del contrato**

**Valor del Contrato:** \$ 15.990.030,00  
**Valor ejecutado a última factura:** \$ 0,00

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV:** 15,99  
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** 7,995  
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** N.A  
**Valor Adición Total en SMLV:** N.A

**V. APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Prorroga de la Orden de Compra No. 92607 de 2022



Supervisor(a)  
ANGELA MARIA MORENO TORRES  
ALCALDESA LOCAL



Apoyo a la Supervisión  
JAIRO REMOLINA PEÑALOSA  
Oficina de Sistemas FDLE

Proyectó: Jairo Remolina Peñalosa – Profesional de Sistemas  
Revisó/Aprobó: Luis Fernando Vergara - Profesional de Planeación



## MEMORANDO

602

Bogotá D.C., 05 de septiembre de 2022

PARA: Ricardo García Alvarado  
Profesional de Apoyo del área de Contratación

DE: Ángela María Moreno Torres  
Alcaldesa Local de Engativá

### ASUNTO: Solicitud de inicio, proceso de modificación contractual O.C 92607 DE 2022

Atentamente solicito adelantar el trámite respectivo, para dar inicio al proceso de modificación contractual cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA - SE NECESITAN 2 COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ”**, para lo cual remito lo siguiente:

- Solicitud de modificación contractual
- Carta de Solicitud de Prorroga No. 1
- Carta de retraso pedido fabricante HP

Cordialmente,

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES  
Alcaldesa local de Engativá  
[alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co](mailto:alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co)

Anexo: Cinco (5) folios

Elaboró: Jairo Remolina Peñalosa- Apoyo a la supervisión

Revisó: Luis Fernando Vergara Carriazo – Profesional de Planeación

Aprobó: Nayiver Gómez Mosquera – Profesional de Despacho