
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>EST. 1988</small> <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TECNOLÓGICA</small>	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> GCON-FM-010	<b>VERSIÓN:</b> 6
	<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> DICIEMBRE DE 2021	

### ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 667 DE 2022

<b>CONTRATO NRO:</b>	667	<b>DE:</b>	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 Y FDL DE KENNEDY - UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1,2,4 Y 5).		
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	09 DE DICIEMBRE DE 2022.		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	23 DE FEBRERO DE 2023.		
<b>PRÓRROGA NO. 1:</b>	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE MARZO DE 2023.		
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN:</b>	TRECE (13) DIAS CALENDARIO.		
<b>FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:</b>	29 DE MARZO DE 2023.		
<b>FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:</b>	11 DE ABRIL DE 2023.		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	13 DE ABRIL DE 2023.		
<b>CONTRATISTA:</b>	INVESAKK S.A.S.		
<b>NIT o C.C.:</b>	802.014.471-6.		
<b>INTERVENTOR(A):</b>	N/A		
<b>NIT:</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR(A):</b>	ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ		
<b>C.C.:</b>	1.044.425.301.		

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: GIACOMO MARCENARO JIMENEZ Ordenador del Gasto de la **UAERMV**, SAMIR KUZMAR KHALILIA, Representante Legal de la empresa INVESAKK S.A.S, ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de suspender el contrato anteriormente citado, de acuerdo a la solicitud del contratista realizada el 29 de marzo de 2023 de; teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. ECOPETROL ha tenido inconvenientes con los despachos desde el día 27 de marzo debido a bloqueos que se han venido presentado en sus instalaciones, los cuales no permiten el ingreso de carrotanques a la refinería, debido a esto el fabricante y proveedor CI MPI LTDA – C.I MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA, quien suministra materiales y productos asfálticos al contratista INVEASKK S.A.S manifiesta que no es posible realizar los despachos de los productos solicitados por la supervisión del contrato -por medio de correo electrónico el miércoles 22 de marzo de 2022-, correspondientes a la semana 13 del 27 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023, toda vez que no se ha podido realizar la entrega debido a este evento de fuerza mayor (bloqueos en Ecopetrol) que han impiden la entrega del material, por tanto, es necesario suspender la ejecución del contrato hasta que se superen las razones que han dado origen a la misma. Por lo anterior se requiere suspender el contrato con el fin de que se puedan suministrar los pedidos mencionados para dar cumplimiento a lo requerido y terminar a satisfacción su ejecución.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1975 - 1991</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-010</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

Relacione las suspensiones y ampliaciones de suspensión que se hayan autorizado al contrato objeto del acta:


<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN</b>	
<b>ACTAS N°</b>	<b>TIEMPO (Días calendario)</b>
N/A	N/A

Para todos los efectos legales, la presente acta no modifica las condiciones establecidas en el contrato, tales como el plazo contractual, los precios y ajustes. Si a la fecha prevista para la reiniciación del citado contrato persisten las causas que dan lugar a la presente suspensión, las partes podrán prorrogar el término de la misma.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 29 días del mes de marzo de 2023 e informando la fecha de reinicio, que corresponde al día 11 del mes abril de 2023.

*(Firma)*   
**SAMIR KUZMAR KHÁLILIA**

**Representante Legal de la empresa INVESAKK S.A.S**

*(Firma)*   
**ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ**  
**Supervisor UAERMV**

*(Firma)*   
**GIACOMO MARCENARO JIMENEZ**  
**Ordenador del Gasto UAERMV**

Proyectó: Paola Andrea Londoño García – CTOGP.

Original: Secretaría General Contratos UAERMV