

Bogotá, D.C. 05 de diciembre de 2022

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Carlos Andrés Gómez
Supervisor del Contrato
Ciudad

REF. 10_03 Informe de actividades Hito No.4 Proyecto PORTAL SEDE ELECTRÓNICA DE LA RAMA JUDICIAL Orden de compra 77161/ Contrato 131 de 2021

Respetado ingeniero:

De manera atenta presento informe de actividades del Contrato No. 131 de 2021 correspondiente al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2021, y el 05 de diciembre de 2022 en los siguientes términos:

Objeto: Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.
Valor del Contrato: \$ 2.084.880.000 incluido IVA e impuestos de ley.
Plazo de Ejecución: Desde 27/10/2021 hasta 31/12/2022.

1. Actividades realizadas

A continuación, se presenta el listado de actividades realizadas durante el periodo de acuerdo con el cronograma aprobado para el proyecto de acuerdo con la vista general de la ruta crítica:

Nombre de tarea	% completado	% Real	Comienzo	Fin
SEDE ELECTRONICA RAMA JUDICIAL	92%	68%	mié 27/10/21	vie 30/12/22
Actividades ejecutadas en la versión 2.0 del cronograma	100%	100%	mié 27/10/21	jue 30/06/22
COMPONENTE DE MIGRACIÓN	99%	89%	vie 01/07/22	lun 31/10/22
MIGRACIÓN DE PRUEBA AMBIENTE CSJ	99%	99%	vie 01/07/22	mié 31/08/22
MIGRACIÓN DE PRODUCCIÓN (1) CSJ	100%	100%	jue 01/09/22	vie 30/09/22
MIGRACIÓN DE PRODUCCIÓN (2) CSJ	100%	52%	lun 03/10/22	lun 31/10/22
COMPONENTE DE PORTALES	88%	56%	lun 11/07/22	vie 30/12/22
Comisión Nacional de Disciplina	100%	63%	lun 11/07/22	mar 01/11/22
Elaboración	100%	100%	lun 11/07/22	vie 15/07/22
Configuración	100%	100%	mar 23/08/22	jue 15/09/22
Pruebas internas	100%	100%	jue 15/09/22	vie 30/09/22
Transición	100%	0%	vie 30/09/22	vie 21/10/22
Cierre	100%	99%	vie 14/10/22	mar 01/11/22
Consejo Superior de la Judicatura	71%	59%	lun 18/07/22	vie 30/12/22

Elaboración	100%	100%	lun 18/07/22	vie 22/07/22
Configuración	100%	100%	lun 03/10/22	vie 21/10/22
Pruebas internas	100%	100%	lun 24/10/22	lun 14/11/22
Transición	48%	0%	mar 15/11/22	vie 23/12/22
Cierre	0%	99%	lun 26/12/22	vie 30/12/22
Rama Judicial	51%	58%	lun 25/07/22	vie 30/12/22
Elaboración	100%	100%	lun 25/07/22	vie 29/07/22
Configuración	100%	100%	mar 01/11/22	lun 21/11/22
Pruebas internas	82%	100%	mar 22/11/22	mar 06/12/22
Transición	0%	0%	mié 07/12/22	vie 30/12/22
Cierre	0%	67%	mié 28/12/22	vie 30/12/22
Corte Constitucional	100%	39%	lun 11/07/22	mar 01/11/22
Elaboración	100%	95%	lun 11/07/22	vie 29/07/22
Configuración	100%	20%	lun 01/08/22	vie 23/09/22
Pruebas internas	100%	80%	lun 05/09/22	lun 03/10/22
Transición	100%	0%	mar 04/10/22	lun 31/10/22
Cierre	100%	75%	jue 27/10/22	mar 01/11/22
Corte Suprema de Justicia	100%	42%	lun 11/07/22	jue 01/12/22
Elaboración	100%	100%	lun 11/07/22	vie 29/07/22
Configuración	100%	17%	lun 01/08/22	vie 21/10/22
Pruebas internas	100%	100%	lun 26/09/22	vie 04/11/22
Transición	100%	0%	lun 07/11/22	mié 30/11/22
Cierre	100%	75%	lun 28/11/22	jue 01/12/22
Consejo de Estado	100%	75%	lun 11/07/22	jue 01/12/22
Elaboración	100%	100%	lun 11/07/22	vie 29/07/22
Configuración	100%	90%	lun 01/08/22	vie 21/10/22
Pruebas internas	100%	85%	lun 26/09/22	vie 04/11/22
Transición	100%	25%	lun 07/11/22	mié 30/11/22
Cierre	100%	75%	lun 28/11/22	jue 01/12/22
Ventanilla Única de Tramites	32%	67%	lun 01/08/22	vie 30/12/22
Elaboración	100%	100%	lun 01/08/22	vie 12/08/22
Configuración	20%	75%	vie 02/12/22	jue 08/12/22
Pruebas internas	0%	100%	vie 09/12/22	mar 20/12/22
Transición	0%	0%	mié 21/12/22	mié 28/12/22
Cierre	0%	50%	jue 29/12/22	vie 30/12/22
COMPONENTE DE NUEVOS DESARROLLOS	100%	75%	lun 11/07/22	lun 10/10/22
Portal Publicaciones efectos procesales unificada	100%	75%	lun 11/07/22	lun 10/10/22
Elaboración	100%	93%	lun 11/07/22	vie 29/07/22
Construcción (Configuración)	100%	100%	lun 01/08/22	vie 02/09/22

Pruebas internas	100%	99%	lun 29/08/22	vie 16/09/22
Transición	100%	19%	lun 19/09/22	mié 05/10/22
Cierre	100%	33%	jue 06/10/22	lun 10/10/22
CIERRE DEL PROYECTO	0%	0%	mié 21/12/22	vie 30/12/22

2. Entregables del Hito

Como parte de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el detalle de cada uno de los entregables generados durante el periodo:

Fase	Entregable
EJECUCIÓN	<p>Incluye la entrega de un (1) certificado de Licencia de Sede Electrónica, más el despliegue del portal de la Rama Judicial en los ambientes de Pre-Producción del Consejo Superior de la Judicatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pre-Producción 1: http://172.28.146.20:8181 Pre-Producción 2: http://172.28.146.26:8090
EJECUCIÓN	<p>Despliegue de los portales en LifeRay 7.1 de los portales de la Rama Judicial en ambiente del CSJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rama Judicial http://172.28.146.20:8181 Consejo Superior de la Judicatura http://172.28.146.20:8181/web/consejo-superior-de-la-judicatura Comisión Nacional de Disciplina http://172.28.146.20:8181/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial Ventanilla Única http://172.28.146.20:8181/web/ventanilla-unica/ventanilla-unica Consejo de Estado http://172.28.146.26:8090/web/consejo-de-estado Corte Constitucional http://172.28.146.26:8090/web/corte-constitucional/ Corte Suprema de Justicia http://172.28.146.26:8090/web/corte-suprema-de-justicia

EJECUCIÓN	Documentos de las Estructuras de Arquitectura de datos de los portales de las corporaciones y Altas Cortes: <ul style="list-style-type: none"> • CND • Consejo de Estado • Corte Constitucional • Corte Suprema de Justicia • CSJ • Rama Judicial
EJECUCIÓN	Documento de la Guía de diseño de la Rama Judicial v 2.5 que contiene los lineamientos y recomendaciones para los portales de la Rama Judicial
EJECUCIÓN	Documento del análisis de las Intranets del Consejo superior de la judicatura que contiene un diagnóstico y una serie de recomendaciones para la implementación de la Intranet del Consejo Superior de la Judicatura
CONTROL	Sesiones de trabajo y reuniones de supervisión del contrato

3. Ítems para facturar

De acuerdo con el plan de pagos establecido para el proyecto, a continuación, se presenta el listado de los ítems a facturar:

Ítems Para Facturar	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Total
wfa01--IT-SOFTSE-01-02 Soft- Sede Electrónica	1	\$ 461.931.765	\$ 461.931.765	\$ 549.698.800
wfa01--IVA	1	\$ 87.767.035	\$ 87.767.035	

ANEXOS:

1. CERTIFICACIÓN LICENCIA DE USO SEDE 3.pdf
2. PARAFISCALES DICIEMBRE-22.pdf
3. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2022.pdf
4. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2022.pdf
5. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE2022.pdf
6. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2022.pdf
7. PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022.pdf
8. Jesus Caro.pdf
9. Marcela Pardo.pdf
10. Pilar Falla.pdf
11. Ronald Plazas.pdf
12. Mara Camila Beltran.pdf
13. Estructuras Arquitectura de datos
14. GUIA DE DISEÑO RAMA JUDICIAL
15. Análisis de Intranets Consejo Superior de la Judicatura v2.0.pdf



16. FVE 6967

17. Actas

Cordialmente,

Adriana Lucia Falla Lozano
Gerente General- Representante Legal
SoftManagement S.A