 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	<b>ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL</b>	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 1 de 3

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	31 DE JULIO DE 2024
ORDEN DE COMPRA 1000-06-10-003-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA: INFORMATICA S.A.S - BIC	LINALCA	Documento de Identidad: 800.188.299-4
<b>OBJETO:</b> ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS PARA LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS – ETP II CCE -280-AMP-2021.		
<b>VALOR:</b> CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$173.651.789.20).		
<b>PLAZO:</b> SESENTA (60) DÍAS, CONTADAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS ETP DEL ANEXO TÉCNICO 3, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE ETP, RANGO DE CANTIDADES Y LA ZONA DE ENTREGA.		
FECHA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2024	
SUPERVISOR: FELIPE PUERTA JARAMILLO		
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL		

En la fecha se reunieron FELIPE PUERTA JARAMILLO, Subsecretario de Sistema de Información Territorial como supervisor e IVAN MAURICIO MARTÍNEZ, representante legal de LINALCA INFORMATICA S.A.S - BIC como Contratista, con el objeto de recibir y terminar el contrato en mención.



Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación  
Fecha: 12 octubre 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022

Se establecen las siguientes consideraciones.

1. Que de acuerdo con la orden de compra N° 129115, el contrato se inició el 31-05-2024 y se terminó efectivamente con la entrega material de los ETP.

2. Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el anexo técnico 3, realizando la entrega material de los siguientes:

- 40 COMPUTADORES AIO HP 440 G9 C15 13500 2.5 GHZ 32GB 1TB SSD 1TB SSD 23.8" WIN 11 PRO, con los siguientes números de serie:

8CN4080D14	8CN4080D52	8CN403021H	8CN4080CYP	8CN4080D50
8CN4080D55	8CN4030239	8CN4080D4Y	8CN4080D13	8CN403024G
8CN4080CYX	8CN4030237	8CN403023T	8CN4080CYN	8CN403023Q
8CN4080D3R	8CN4080D15	8CN40302R3	8CN40301ZG	8CN4030229
8CN4080D2H	8CN4080D28	8CN4080D1D	8CN40301WY	8CN403024J
8CN4030240	8CN40302PZ	8CN4080D2Y	8CN403024L	8CN4030224
8CN40301X0	8CN403022F	8CN4080D4X	8CN4080D56	8CN4080D2L
8CN4080D51	8CN4080D53	8CN403021Z	8CN40301ZW	8CN4080D5S

- CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD
- ENERGY STAR 8 X O SUPERIOR.
- CERTIFICADOS ESTANDEAR MILITAR MIL – STD 810G O MIL STD 810H.

3. Que la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato.

Se acuerda recibir y/o terminar el contrato N° 1000-06-10-003-2024 por parte del Municipio de Rionegro.


Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación  
Fecha: 12 octubre 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento  
Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo



 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	<b>ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION,          ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL</b>	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 3 de 3

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituidas por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los 31 de julio de 2024.	
	
<b>FELIPE PUERTA JARAMILLO</b> Subsecretario de Sistema de Información Territorial Supervisor	<b>IVAN MAURICIO MARTÍNEZ</b> Contratista



Proyecto: Luisa Fernanda Echeverri Restrepo / Profesional de Apoyo. **1.E.**

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre 2022	Aprobó: Equipo de Dirección de Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	---	--

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo