 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 1 de 3


SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	N/A
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	18 DE JULIO DE 2024
ORDEN DE COMPRA 1000-06-10-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA: VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S.	Documento de Identidad: 890.907.317-2.
<p>OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS PARA LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS – ETP II CCE -280-AMP-2021.</p>	
<p>VALOR: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$19.243.778.20).</p>	
<p>PLAZO: SESENTA (60) DÍAS, CONTADAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO CON EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS ETP DEL ANEXO TÉCNICO 3, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE ETP, RANGO DE CANTIDADES Y LA ZONA DE ENTREGA.</p>	
FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	22 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR: FELIPE PUERTA JARAMILLO	
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	

En la fecha se reunieron FELIPE PUERTA JARAMILLO, Subsecretario de Sistema de Información Territorial como supervisor y WILSON YESID VÁSQUEZ ESCOBAR,

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	---	---

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 2 de 3

representante legal de VASQUEZ CARO Y CIA S.A.S. como Contratista, con el objeto de recibir y terminar el contrato en mención.

Se establecen las siguientes consideraciones.

1. Que de acuerdo con la orden de compra N° 129098, el contrato se inició el 23-05-2024 y se terminó efectivamente con la entrega material de los ETP.

2. Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el anexo técnico 3, realizando la entrega material de los siguientes:

a. ACCESORIO -29. Teclado + Mouse – Alámbrico, conexión USB, Plug & Play.

Seriales combo teclado y mouse:

33E96762400352	33E96762400353
33E96762400354	33A96549801392

b. ACCESORIO -35. Monitores – Monitor de 23.8 FHD – Todas las zonas.

Seriales monitores:

9L101E4PA100259	9L101E4PA100269
9L101E4PA100262	9L101E4PA100257

c. ACCESORIO-43. Guaya de seguridad -NA- Todas las zonas.

e. ETP-pt-19. PORTATIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2 KG -6000 – NA - AVANZADO -SDD – 1 TB PCIE -NA – 16 GB.

Seriales portátiles:

NXB17AL0023400828D7600	NXB17AL002340082797600
NXB17AL002340082837600	NXB17AL002340082607600


f. COMPONENTE – CERTIFICACION EPEAT GOLD.

g. COMPONENTE – ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR.

h. COMPONENTE – CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL -STD 810H.

i. SERVICIO – GARANTIA EXTENDIDA POR ETP – 2 AÑOS ADICIONALES.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	---	---

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 3 de 3

j. COMPONENTE – SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO.



3. Que la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato.

Se acuerda recibir y/o terminar el contrato N° 1000-06-10-001-2024 por parte del Municipio de Rionegro.

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituidas por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los 18 de julio de 2024.

	
FELIPE PUERTA JARAMILLO Subsecretario de Sistema de Información Territorial Supervisor	WILSON YESID VÁSQUEZ ESCOBAR Contratista

Proyecto: Luisa Fernanda Echeverri Restrepo / Profesional de Apoyo. *L.E.*

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	---	--

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo