




Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
**GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA**  
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
2/06/22		04 octubre de 2021 al 27 de mayo 2022			P&P Systems Colombia S.A.S.			Pedro Nel Corredor Benítez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	133 DE 2021	Tipo:	Orden de Compra 77160		Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A	
Objeto : Adquirir e instalar computadores portátiles para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Nacional				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor	
				2021	36521	6/08/21		\$1.171.286.500	
								\$1.171.286.500,30	
Valor Contrato Inicial	Valor Total		Fecha de suscripción		Plazo	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
\$1.171.286.500,30	\$1.171.286.500,30		4/10/21		31/05/22	4/10/21		31/05/22	
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción	
14-44-101136406	8/10/21		114721			7/10/21		4/10/21	
Modificaciones al Contrato									
	Numero	Fecha		Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
Modificaciones al Contrato									
Información Financiera									
					Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos									
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura		Valor Neto	Soporte
1	114721	\$ 1.171.286.500,30		61%	\$ 709.103.179,00	\$ 462.183.321,30		\$ 709.103.179,00	Factura CE 668
2	114721	\$ 1.171.286.500,30		24%	\$ 284.907.527,00	\$ 177.275.794,30		\$ 284.907.527,00	Factura CE 681
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									

Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas		Soportes	
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE-925-AMP-2019.		Desde el 23 de marzo de 2022 el contratista P&P Systems Colombia S.A.S realizó la entrega e instalación de 314 computadores portátiles con sus respectivos ingresos de Almacén para el respectivo proceso de asignación de placas e ingreso al sistema de inventario SICDF.		Ingreso acta a almacén e instalación	
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
1. . Inventario de los computadores portátiles instalados.		1. . Inventario de los computadores portátiles instalados.		31/05/22	85%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>					
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>					
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato en la entrega e instalación de los computadores portátiles, se autoriza el pago de la Factura CE 681 por valor de \$ 284'907.527, soportado en el registro presupuestal No. 114721 del 07 de octubre del 2021.					
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>					
<b>Elaboró</b>	Ingenieros: Pedro Nel Corredor Benitez				
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Nombre.:</b>	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ	<b>Nombre.:</b>	PEDRO NEL CORREDOR BENITEZ	<b>Nombre.:</b>	
<b>Cargo.:</b>	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET	<b>Cargo.:</b>	Profesional universitario Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	<b>Cargo.:</b>	
<b>Revisó</b>			SUPERVISOR		
<b>Original:</b>	Expediente del Contrato				
<b>Copias:</b>	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal				