



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
17/06/2022	04 octubre de 2021 al 31 de mayo 2022	P&P Systems Colombia S.A.S.	Pedro Nel Corredor Benítez

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	133 DE 2021	Tipo:	Orden de Compra 77160	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A
Objeto : Adquirir e instalar computadores portátiles para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Nacional	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
	2021	36521	06/08/2021	\$1,171,286,500			
				\$1,171,286,500.30			
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
\$1,171,286,500.30	\$1,171,286,500.30	04/10/2021	31/05/2022	04/10/2021	31/05/2022		

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
14-44-101136406	08/10/2021	114721	07/10/2021	04/10/2021

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato					


Información Financiera

Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor Neto	Soporte
1	114721	\$ 1,171,286,500.30		61%	\$ 709,103,179.00	\$ 462,183,321.30	\$ 709,103,179.00	Factura CE 668
2	114721	\$ 1,171,286,500.30		24%	\$ 284,907,527.00	\$ 177,275,794.30	\$ 284,907,527.00	Factura CE 681
3	114721	\$ 1,171,286,500.30		15%	\$ 177,275,794.00	\$ 0.30	\$ 177,275,794.00	Factura CE 703

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas		Soportes	
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE- 925-AMP-2019.		Desde el 23 de marzo de 2022 el contratista P&P Systems Colombia S.A.S realizó la entrega e instalación de 370 computadores portátiles con sus respectivos ingresos de Almacén para el respectivo proceso de asignación de placas e ingreso al sistema de inventario SICOF.		Ingreso acta a almacén e instalación	
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
1. . Inventario de los computadores portátiles instalados.		1. . Inventario de los computadores portátiles instalados.		31/05/2022	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual					
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
<p>Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato en la entrega e instalación de los computadores portátiles, se autoriza el pago de la Factura CE 703 por valor de \$ 177'275.794, soportado en el registro presupuestal No. 114721 del 07 de octubre del 2021.</p>					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Elaboró	Ingenieros: Pedro Nel Corredor Benitez				
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre.:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ	Nombre.:	PEDRO NEL CORREDOR BENITEZ	Nombre.:	
Cargo.:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET	Cargo.:	Profesional universitario Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	Cargo.:	
			SUPERVISOR		
Revisó					
Original:	Expediente del Contrato				
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal				