
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: IDPAC-GC-FT-15 Versión: 08 Páginas 1 de 2 Fecha: 14/10/2020
	<b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS</b>	

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
NÚMERO DE CONTRATO	92252-2022
OBJETO	Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias del Distrito Capital.
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
SUPERVISOR	ANA MARÍA ALMARIO DRESZER
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$214.241.364)
PLAZO INICIAL	1 MES y 21 VEINTIÚN DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de junio de 2022
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de agosto de 2022
CDP	615 de 2022
CRP	618 de 2022


MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
VALOR ADICIONES (* Incorporar una fila por cada adición suscrita)	N/A
PLAZO PRORROGA (* Incorporar una fila por cada prórroga suscrita)	N/A
PLAZO SUSPENSIÓN	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES Y PRORROGAS	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (Describir si se han realizado cambios en las obligaciones, formas de pago, entre otros)	N/A


INFORMACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	
TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición, prórroga, suspensión, terminación anticipada u otra)	Prórroga
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	QUINCE (15) DÍAS
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: IDPAC-GC-FT-15 Versión: 08 Páginas 2 de 2 Fecha: 14/10/2020
	<b>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS</b>	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	
<p>El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal a través de la Orden de Compra No. 92252 de 2022 contrató la adquisición de elementos tecnológicos en el marco del modelo de fortalecimiento para las organizaciones del Distrito Capital – Fondo Chikaná. Por lo anterior y de conformidad a petición en la que el proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA solicita realizar una prórroga de dicho contrato hasta el 05 de septiembre de 2022, considerando el incremento en los tiempos de entrega por parte del fabricante, como consecuencia al establecimiento de nuevas condiciones y protocolos para la entrada en el país de mercancía extranjera, así como el aumento en los tiempos de legalización y tránsito de los producto a nivel nacional.</p> <p>Lo antes mencionado ocasiona que el plazo sea superior a la fecha de vencimiento de la orden de compra por lo tanto se hace pertinente prorrogar la presente por QUINCE (15) DÍAS para contar con los elementos dispuestos de conformidad a lo expreso y así poder cumplir con la ejecución total de la orden de compra.</p>	
Anexos	Solicitud Ampliación Orden de Compra 92252 de 2022

**SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO**

FIRMA			
NOMBRE	ANA MARÍA ALMARIO DRESZER		
CARGO	Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social		
Elaboró	Laura Serna	Revisó	Ana María Almartio Dreszer

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL			
Revisión del control de legalidad de los documentos requeridos para la modificación contractual	HECTOR JUNIOR MURILLO		
FIRMA		Fecha	19-08-2022