

 IDPAC 	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: IDPAC-GC-FT-15 Versión: 08 Páginas 1 de 2 Fecha: 14/10/2020
	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
NÚMERO DE CONTRATO	90532 -2022
OBJETO	Adquisición de elementos tecnológicos, de proyección de imagen y accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento de las organizaciones sociales del Distrito Capital.
CONTRATISTA	DISCOMPUCOL SAS
SUPERVISOR	ANA MARÍA ALMARIO DRESZER
VALOR INICIAL	\$131.812.721
PLAZO INICIAL	Hasta el 17 de julio del 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/05/2022
FECHA DE INICIO	14/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17/07/2022
CDP	610
CRP	598


MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
VALOR ADICIONES (* Incorporar una fila por cada adición suscrita)	N/A
PLAZO PRORROGA (* Incorporar una fila por cada prórroga suscrita)	Un (1) mes y tres (13) días
PLAZO SUSPENSIÓN	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN Y PRORROGAS	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (Describir si se han realizado cambios en las obligaciones, formas de pago, entre otros)	N/A


INFORMACIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	
TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición, prórroga, suspensión, terminación anticipada u otra)	Prórroga
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Diez (10) días
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: IDPAC-GC-FT-15 Versión: 08 Páginas 2 de 2 Fecha: 14/10/2020
	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	
<p>El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal a través de la orden de compra 90532 de 2022 contrató la adquisición de elementos tecnológicos en el marco del modelo de fortalecimiento para las organizaciones del Distrito Capital. Por lo anterior y de conformidad a la segunda solicitud hecha por el proveedor mediante oficio radicado No 20222110117202 del día 29 de agosto de 2022 en el que el proveedor DISCOMPUCOL SAS solicita ampliar el plazo de la entrega de los equipos hasta el 9 de septiembre de 2022 por motivos de fuerza mayor frente a la importación y entrega por parte del fabricante, comentando que actualmente se encuentran en el proceso de logística de entrega de los monitores. Así las cosas y por las razones señaladas anteriormente que son externas a la operación del proveedor al cual se le adjudicó la orden de compra No. 90533 de 2022 y en el que se hace necesario que el plazo de entrega sea superior a la fecha de vencimiento de la primera prórroga realizada de la orden de compra. Razón por la cual se hace necesario prorrogar la presente orden de compra para contar con los elementos dispuestos de conformidad a lo enunciado y de esta manera poder cumplir con la ejecución total de la orden.</p>	
Anexos	Solicitud de prórroga OC N°90533 Radicado 20222110117202.

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO

FIRMA			
NOMBRE	ANA MARÍA ALMARIO DRESZER		
CARGO	Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social		
Elaboró	Laura Alejandra Serna Galeano	Revisó	Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL			
Revisión del control de legalidad de los documentos requeridos para la modificación contractual	HECTOR JUNIOR MURILLO		
FIRMA		Fecha	30-08-2022