



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 01	FECHA: 30-08-2022	HORA INICIO: 4:00 PM TERMINACIÓN: 4:40 PM	LUGAR: Plataforma Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la ejecución del contrato No. 113 de 2022, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.			
RESPONSABLE DE LA REUNION: Jesús Suarez Alba			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Jesús Suarez Alba	Supervisor Contrato Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.	<i>Jesús Suarez Alba</i>
Luis Alberto Huertas Cortes	Representante Legal crear de Colombia	
Alexander Villarraga	Representante De Asus	

AGENDA

1. Avance en la ejecución del contrato y estado del proyecto

DESARROLLO DE LA AGENDA

- El contratista nos expone las siguientes novedades con respecto al Contrato así:
- El contratista solicita, un Archivo de la Distribución de los equipos para la entrega, a nivel Nacional, según el parámetro establecido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
- El supervisor de contrato solicita el detalle, marca y serial de cada uno de los 981 equipos.
- El contratista nos informa que, iniciarían la entrega de los equipos, probablemente

La *primera* Semana de diciembre de 2022, y se hará una entrega total.

- Igualmente, el contratista informa que no alcanza a entregar las instalaciones de los equipos este año que, probablemente quedara para febrero del 2023.
- El contratista propone que, se pague por el ingreso del costo de las maquinas al almacén y finalizando febrero se cancelaría lo de las instalaciones de los equipos.
- Al respecto el supervisor del contrato le informa al contratista que, el contrato va hasta el 31 de diciembre de 2022, y se solicita que el contratista cumpla con lo estipulado en el contrato por cuanto no se puede dejar reserva presupuestal. Además, el contrato se adjudicó por las necesidades que tiene la Rama Judicial en cuanto a equipos de cómputo.
- Sin embargo, el supervisor indico que se validara la propuesta con el Director del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología y Coordinador del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Enviar el listado de la distribución de la entrega de los computadores	Grupo de proyectos especiales de tecnología	A más tardar el viernes 02 de septiembre de 2022
2	Enviar plan de trabajo y cronograma de entregas	Grupo Crear de Colombia S.A.S.	Viernes 02 de septiembre de 2022
3	Enviar la solicitud de pagos parciales con la entrega de los equipos en diciembre y estudiar la posibilidad de las instalaciones de los mismos en febrero de 2023	Grupo Crear de Colombia S.A.S.	Viernes 02 de septiembre de 2022

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No	TAREA PENDIENTE		
1.			

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Se realizarán los requerimientos al contratista de manera formal por parte de la Supervisión del contrato.

Fecha de aprobación del acta: 30 de agosto de 2022

ANEXOS SI () NO (X)

ELABORO: Jesús Suarez Alba

REVISO: Carlos Andrés Gómez Gómez