



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 02	FECHA: 20-09-2022	HORA INICIO: 2:00 PM TERMINACIÓN: 2:40 PM	LUGAR: Plataforma Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la ejecución del contrato No. 113 de 2022, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.			
RESPONSABLE DE LA REUNION: Jesús Suarez Alba			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Jesús Suarez Alba	Supervisor Contrato Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.	
Carlos Andres Gómez Gómez	Director Administrativo-Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.	
Luis Alberto Huertas cortes	Representante Legal Crear de Colombia	
Dennys hernandez	Asistente Crear de Colombia	
Jenny Martinez	Asistente Crear de Colombia	

AGENDA

1. Avance en la ejecución del contrato y estado del proyecto

DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta al contratista tener en cuenta varias consideraciones que están plasmadas en el mismo marco a la Entidad, efectivamente realiza una serie de adquisiciones a través de este mecanismo, el cual tiene una fecha perentoria de ejecución de Reserva Presupuestal al 31 de diciembre de 2022.
- El Ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta, la preocupación de las actividades de alistamiento, preparación dentro del almacén, asignación de inventarios, asignación de códigos y la distribución de los diferentes equipos portátiles, configuraciones afines de adelantar la tarea antes del 10 de diciembre de 2022.
- El ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez solicita al contratista que hoy 20 de septiembre de 2022 se de información si se va a cumplir con los tiempos estipulados en la ejecución del contrato que va hasta el 31 de diciembre de 2022.
- El ingeniero Carlos Andres Gomez Gomes solicita el detalle, marca y serial de cada uno de los 981 equipos portátiles.
- El Contratista nos informa que el fabricante es ASUS y que en estos momentos los equipos se encuentran en proceso de importación. Así mismo el contratista nos informa que, iniciarían la entrega de los equipos, probablemente la primera semana de diciembre de 2022 y se hará una entrega total.
- El contratista nos informa que no tienen los Seriales porque los equipos no están en disponibles en Colombia.
- El contratista nos informa sobre el tema logístico, dado que los equipos deben entrar al almacén de las diferentes Direcciones Seccionales a nivel nacional, lo que hace el almacenista es el paqueteo y el contratista realiza la distribución al sitio final para su instalación, el contratista manifiesta que en diciembre se avecina la vacancia Judicial de la Rama Judicial, como va hacer la logística, el diligenciamiento de un acta y en que momento van a llegar al usuario final.
- Por parte de la supervisión del contrato, Se le informa al contratista que los almacenes cierran del 1 al 10 de diciembre de 2022 por inventario y temas contables, por este motivo no sería posible recibir los equipos y hacer el respectivo paqueteo.
- Se le indica al contratista que los equipos Portátiles deben llegar preinstalado el Sistema Operativo, instalar el Office y el Antivirus de la Rama Judicial para su entrega en sitio final de los usuarios, esto demanda un tiempo adicional y propuesta de la supervisión es verificar la opción de crear una imagen para todos los equipos o equipo por equipo su configuración.

- Se le informa al contratista que, por parte de la supervisión se le entregará el antivirus y el office 2019 debidamente licenciado porque está configurado con los parámetros de la Rama Judicial a nivel de seguridad y privacidad de la información dentro de la Red LAN.
- La propuesta del contratista es enviar los equipos instalados a los almacenes y que posteriormente, los almacenes los envíen a los sitios del usuario final, sin embargo, la supervisión aclara al contratista que debe recoger los equipos en el almacén y entregarlos al usuario final debidamente instalados.
- La supervisión aclara al contratista que los ingresos de almacén se hacen en cada Dirección Seccional y el contrato está concebido que se paga cuando el equipo este en el usuario final, es decir, se paga de acuerdo a la orden de compra y a los estudios previos de adquisición. A si mismo se le indica que no hay ningún anticipo, que el pago se hace cuando los equipos estén instalados a Nivel Nacional.
- El contratista propone hacer dos pagos parciales, es decir al entregar los equipos al almacén y el otro pago al ser instalados en sitio los equipos al usuario final, el año entrante, es decir enero y febrero de 2023, esta propuesta del contratista es debido a que los equipos deben ser instalados en el sitio del usuario final, porque no se va a alcanzar a realizar las instalaciones en el año 2022.
- Se le informa al contratista con respecto a los pagos anticipados que no se puede cambiar la forma de pago, esto debido a políticas internas de la Rama Judicial.
- Por parte de la supervisión del contrato, se le indica que la propuesta sea dirigida al ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez con copia al Supervisor del contrato.
- El contratista nos informa de un posible desequilibrio económico que se deslumbra en los próximos meses por el cambio del dólar. Sin embargo, la supervisión precisa que el desequilibrio económico para la Entidad no existe, dado que los negocios en la Tienda Virtual de Colombia Eficiente son conocidas por el fabricante como el oferente, son negociaciones que ambas partes están mirando en Colombia Compra eficiente para presentar la oferta, el cual se le indica al contratista que para Entidad la Orden de Compra sigue siendo los 981 equipos portátiles y el valor del contrato es \$ 3.497.181.927.83.
- Por último, el contratista solicita al supervisor del contrato el listado de entregas donde se evidencie, el nombre del funcionario, dirección, correo, teléfono para el proceso de el envío.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Enviar plan de trabajo y cronograma de entregas	Grupo Crear de Colombia S.A.S.	A más tardar 30 de septiembre de 2022
2	Enviar la Propuesta con sus respectivos soportes.	Grupo Crear de Colombia S.A.S.	Viernes 23 de septiembre de 2022
3	Enviar el listado detallado de la entrega de los equipos portátiles de las Direcciones Seccionales	Grupo de proyectos especiales de tecnología	A más tardar el viernes 30 de septiembre de 2022

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No	TAREA PENDIENTE		

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Se realizarán los requerimientos al contratista de manera formal por parte de la Supervisión del contrato.

Fecha de aprobación del acta: 20 de Septiembre de 2022.

ANEXOS SI () NO (X)

ELABORO: Jesús Suarez Alba

REVISOR: Carlos Andrés Gómez Gómez