



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 03	FECHA: 10-11-2022	HORA INICIO: 11:00 AM TERMINACIÓN: 12:40 PM	LUGAR: DEAJ Sala de Reuniones 2do Piso
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la ejecución del contrato No. 113 de 2022 (Orden de Compra 93013), Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.			
RESPONSABLE DE LA REUNION: Jesús Suarez Alba			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Jesús Suarez Alba	Supervisor Contrato Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.	<i>Jesús Suarez Alba</i>
Carlos Andres Gomez Gomez	Director Administrativo-Coordenador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.	
Luis Alberto Huertas cortes	Representante Legal crear de Colombia	
Dennys hernandez	Asistente Crear de Colombia	
Pedro Nel Corredor Benítez	Profesional Universitario	

AGENDA

1. Avance en la ejecución del contrato y estado del proyecto

DESARROLLO DE LA AGENDA

- El Contratista - Grupo Crear de Colombia S.A.S manifiesta la renuncia a la Ejecución del Contrato 113 de 2022 orden de Compra 93013, debido a las inhabilidades sobrevinientes que tiene por tres (3) años.
- El Grupo Crear de Colombia S.A.S expresa muy respetuosamente excusas por los perjuicios ocasionados a la Rama Judicial al no poder ejecutar dicho contrato en sus tiempos y fechas establecidas.
- El contratista nos confirma definitivamente la no entrega de los Equipos portátiles en las fechas establecidas de la Orden de Compra 93013, como se tiene *estipulado* en el contrato 113 de 2022 *con* fecha de finalización 31 de diciembre de 2022, confirmando el incumplimiento del contratista.
- El Ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta que falto planeación del contratista en la presentación de la Orden de Compra y no mitigaron los riesgos de la contratación para cumplir con la entrega de los computadores portátiles.
- Durante el desarrollo de la orden de compra en la Tienda Virtual se presentaron varias propuestas de oferentes, sin embargo, el ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez manifiesta que la Entidad se acoge al Acuerdo Marco de precios de la Plataforma Colombia Compra Eficiente y a sus respectivas Políticas que tiene con respecto a la Contratación.
- El ingeniero Carlos Andres Gómez Gómez pregunta al contratista la marca de los equipos ofrecidos, para lo cual el Contratista informa que la marca de los equipos ASUS, y que en estos momentos los equipos se encuentran en proceso de importación.
- El ingeniero Carlos Andrés Gómez Gómez manifiesta que el contratista no ha remitido elementos técnicos necesarios para la ejecución de la presente Orden de compra.
- La Supervisión pregunta al contratista-Grupo Crear de Colombia S.A.S la posibilidad de ceder el contrato a otro proveedor y el contratista manifestó que ninguna empresa está interesada en tomar el contrato por la variación de la TRM en estos últimos meses.
- En relación a la comunicación enviada por el contratista 08 de noviembre de 2022, la supervisión informa que se dio traslado a la Unidad de Compras Públicas.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1			

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No	TAREA PENDIENTE		
1.			

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Dado que el contratista manifiesta que no puede entregar los equipos y no presenta ninguna alternativa para dar cumplimiento en la entrega de los computadores portátiles del contrato 113 de 2022 (Orden de Compra 93013), se da traslado a la Unidad de Compras el presunto incumplimiento del contrato en mención.

Fecha de aprobación del acta: 10 de noviembre de 2022

ANEXOS SI () NO (X)

ELABORO: Jesús Suarez Alba

REVISOR: Carlos Andrés Gómez Gómez