



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 06

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

ACTA N° 23 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	307 del 5 de abril de 2018
ORDEN DE COMPRA	27204 de 5 de abril de 2018
OBJETO:	Alquiler de equipos de cómputo de acuerdo a la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
PROCESO DE SELECCIÓN:	Acuerdo Marco
CONTRATISTA:	PC COM S.A.
NIT o C.C.:	830.044.858-2
REPRESENTANTE LEGAL:	Martha Penagos Montoya
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT o C.C.:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
SUPERVISOR:	Jose Gabriel Guerra Almendrales
C.C.	73.578.272
COORDINADOR:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2019
PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses y quince (15) días
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	Quince (15) de septiembre de 2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos (\$541.654.680) M/CTE.
CDP No.:	393 de 2 de marzo de 2018
CRP No.:	418 de 6 de abril de 2018
VALOR ADICIÓN No.1:	Treinta y un millones quinientos ochenta mil doscientos veinte pesos (\$31.580.220) M/CTE.
CDP No.:	795 de 28 de septiembre de 2018
CRP No.:	772 de 28 de septiembre de 2018
VALOR ADICIÓN No. 2:	Ocho millones ochocientos veinticinco mil cuarenta pesos (\$ 8.825.040) M/CTE.
CDP No.:	850 de 24 de octubre de 2018
CRP No.:	1071 de 14 de diciembre de 2018
VALOR ADICIÓN No. 3:	Doscientos treinta y cuatro millones seiscientos dieciocho mil seiscientos quince pesos (\$ 234.618.615) M/CTE.
CDP No.:	473 de 18 de marzo de 2019
CRP No.:	451 del 8 de abril de 2019
VALOR REAJUSTES:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Ochocientos dieciséis millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos (\$816.678.555) M/CTE.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 06

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
----------------------------	-----

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: Martha Patricia Aguilar Copete-ordenador del gasto, Jose Gabriel Guerra Almendrales-Supervisor por parte de la UAERMV y Martha Penagos Montoya, Representante legal de PC COM S.A.; con el fin de suscribir acta de liquidación del contrato anteriormente citado, cuya fecha de vencimiento fue el 15 de septiembre de 2019. A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado.

ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO:

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos (\$541.654.680) M/CTE
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:	Doscientos setenta y cinco millones veintitrés mil ochocientos setenta y cinco pesos (\$275.023.875) M/CTE.
VALOR REAJUSTES AL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Ochocientos dieciséis millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos (\$816.678.555) M/CTE.
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	Ochocientos dieciséis millones doscientos veinticuatro mil quinientos treinta pesos (\$816.224.530) M/CTE.
VALOR ACTAS CANCELADAS	Ochocientos dieciséis millones doscientos veinticuatro mil quinientos treinta pesos (\$816.224.530) M/CTE.
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SIN REAJUSTES:	N/A
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTES:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA	N/A
VALOR TOTAL POR PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:	Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco pesos (\$454.025) M/CTE. Pendiente por anular

OTROSÍ, CONTRATOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITOS CON EL CONTRATISTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 06

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

Nº y tipo de documento	Fecha de suscripción	Objeto
Acta No. 7	28 de septiembre de 2018	Adición No. 1 al contrato de alquiler de equipos de cómputo de acuerdo a la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Solicitud 35923	30 de octubre de 2018	Modificación orden de compra No. 27204 (folio 127 carpeta 1)
Acta No. 10	22 de octubre de 2018	Adición No. 2 al contrato de alquiler de equipos de cómputo de acuerdo a la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Solicitud 50392	6 de diciembre de 2018	Modificación orden de compra No. 27204 (folio 202 carpeta 1)
Acta No. 14	13 de marzo de 2019	Adición No. 3 Prórroga No.1 al contrato de alquiler de equipos de cómputo de acuerdo a la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Solicitud 72318	1 de abril de 2019	Modificación orden de compra No. 27204 (folio 281 carpeta 2)

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía (%)	Valor pagado
2	6 de junio de 2018	Recibo parcial	45.137.890	N/A	N/A	\$45.137.890
3	4 de julio de 2018	Recibo parcial	45.137.890	N/A	N/A	\$45.137.890
4	1 de agosto de 2018	Recibo parcial	45.137.890	N/A	N/A	\$45.137.890
5	5 de septiembre de 2018	Recibo parcial	45.137.890	N/A	N/A	\$45.137.890
6	29 de octubre de 2018	Recibo parcial	45.137.890	N/A	N/A	\$45.137.890
8	6 de noviembre de 2018	Recibo parcial	46.352.404	N/A	N/A	\$46.352.404
9	3 de diciembre de 2018	Recibo parcial	50.053.383	N/A	N/A	\$50.053.383
11	9 de enero de 2019	Recibo parcial	50.960.798	N/A	N/A	\$50.960.798
12	1 de febrero de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
13	1 de marzo de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 06

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

15	9 de abril de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
16	3 de mayo de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
18	4 de junio de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
19	3 de julio de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
20	3 de agosto de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
21	3 de septiembre de 2019	Recibo parcial	52.137.470	N/A	N/A	\$52.137.470
Valor total actas de recibo parcial						\$790.155.795

ACTAS DE RECIBO FINAL:

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía (%)	Valor pagado
22	3 de octubre de 2019	Recibo final	26.068.735	N/A	N/A	\$26.068.735
Valor total actas de recibo final						\$26.068.735

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	2289	2 de agosto de 2018	\$45.137.890
2	2290	2 de agosto de 2018	\$45.137.890
3	2404	16 de agosto de 2018	\$45.137.890
4	2792	20 de septiembre de 2018	\$45.137.890
5	3608	22 de noviembre de 2018	\$45.137.890
6	3613	23 de noviembre de 2018	\$46.352.404
7	4024	18 de diciembre de 2018	\$50.053.383
8	4608	17 de enero de 2020	\$50.960.798
9	4945	14 de febrero de 2019	\$52.137.470
10	5038	15 de marzo de 2019	\$52.137.470
11	5103	12 de abril de 2019	\$52.137.470
12	5167	4 de junio de 2019	\$12.186.235
13	5168	4 de junio de 2019	\$31.580.220
14	5169	4 de junio de 2019	\$8.371.015
15	5208	21 de junio de 2019	\$454.025
16	1688	21 de junio de 2019	\$2.500.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-031

VERSIÓN: 06

FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

17	1689	21 de junio de 2019	\$49.183.445
18	2059	15 de julio de 2019	\$52.137.470
19	2464	12 de agosto de 2019	\$52.137.470
20	2910	24 de septiembre de 2019	\$52.137.470
21	3294	21 de octubre de 2019	\$26.068.735
Valor total órdenes de pago			\$816.224.530

INFORMES DE SUPERVISIÓN:


No. de informe	Período	Fecha (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A

ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA:

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
Acta No. 1	1 de mayo de 2018	Acta de inicio
Acta No. 2	6 de junio de 2028	Recibo parcial
Acta No. 3	4 de julio de 2018	Recibo parcial
Acta No. 4	1 de agosto de 2018	Recibo parcial
Acta No. 5	5 de septiembre de 2018	Recibo parcial
Acta No. 6	29 de octubre de 2018	Recibo parcial
Acta No. 7	28 de septiembre de 2018	Adición No. 1
Acta No. 8	6 de noviembre de 2018	Recibo parcial
Acta No. 9	3 de diciembre de 2018	Recibo parcial
Acta No. 10	22 de octubre de 2018	Adición No. 2
Acta No. 11	9 de enero de 2019	Recibo parcial
Acta No. 12	1 de febrero de 2019	Recibo parcial
Acta No. 13	1 de marzo de 2019	Recibo parcial
Acta No. 14	13 de marzo de 2019	Adición No. 3 prórroga No. 1
Acta No. 15	9 de abril de 2019	Recibo parcial
Acta No. 16	3 de mayo de 2019	Recibo parcial
Acta No. 17	3 de junio de 2019	Entrega de supervisión
Acta No. 18	4 de junio de 2019	Recibo parcial
Acta No. 19	3 de julio de 2019	Recibo parcial
Acta No. 20	2 de agosto de 2019	Recibo parcial
Acta No. 21	3 de septiembre de 2019	Recibo parcial
Acta No. 22	3 de octubre de 2019	Recibo final y terminación del contrato

GARANTÍAS:

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>10071000</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-031	VERSIÓN: 06
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019	

RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES:

Clase	Etapas procesal	Fecha	Despacho	N° de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SANCIONES:

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS:

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Supervisor de la UAERMV, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	Número de folios	Descripción	Fecha de suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO 307 del 5 de abril de 2018:

1. Que los servicios objeto del contrato 307 del 5 de abril de 2018 fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos a satisfacción por Jose Gabriel Guerra Almendrales en calidad de Supervisor.
2. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN están incluidos todos los valores correspondientes al CONTRATO No. 307 del 5 de abril de 2018.
3. El responsable del Proceso de Gestión Financiera procederá a la anulación de Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco pesos (\$454.025) M/CTE de acuerdo con lo indicado en el presente documento.
4. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la UAERMV en relación con el CONTRATO No. 307 del 5 de abril de 2018 y la presente liquidación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO


CÓDIGO: GCON-FM-031


VERSIÓN: 06


FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019


5. Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, no exime al CONTRATISTA ni al SUPERVISOR de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el CONTRATO No. 307 del 5 de abril de 2018 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Nacional y de conformidad con los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80/1993 y demás normas concordantes y afines.
6. El Supervisor del contrato deja constancia que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar.
7. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
8. La liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, se firma a los 23 de marzo del 2021

(Firma) 
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Ordenador del Gasto UAERMV

(Firma) 
MARTHA PENAGOS MONTOYA
Representante legal PC COM S,A,

(Firma) 
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor (a) y/o Interventor (a)

(Firma) 
Vo.Bo. Secretaría General

Proyectó: Jose Gabriel Guerra Almendrales Profesional Universitario
Revisó: Jenifer Camila Ramirez Huertas
VoBo.: Lilian Rocio Mendoza Monroy
Original: Carpeta del contrato
Copia N°1: Supervisor(a) o interventor del contrato
Copia N°2: Contratista