

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE GOBIERNO | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P6-009 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación: 01/02/2021 |

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| CONTRATO CONVENIO | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO: | Orden de Compra N°107177 (Número interno 4600015435) | |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCION: | 31 de marzo de 2023 | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 18/04/2023 | | |
| IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECO: | | 14680 | | |
| OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE ANÁLISIS OPERACIONAL BAIMI7 PARA EL CONTROL Y NEUTRALIZACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS GAOS, ESTRUCTURAS CRIMINALES Y SUS PROYECCIONES TERRORISTAS EN ANTIOQUIA, A PARTIR DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE PERMITAN AL PERSONAL DE INTELIGENCIA MILITAR REALIZAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES." | | | | |
| ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO: | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | | |
| CONTRATISTA / ASOCIADO | NOMBRE: | | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.. | |
| | NIT | | 900.741.497-0 | |
| VALOR [\$]: | INICIAL: | | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.L. (\$49.537.320) IVA INCLUIDO | |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION |
| | | | N/A | N/A |
| | VALOR TOTAL: | | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.L. (\$49.537.320) IVA INCLUIDO | |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | N/A | | |
| PLAZO: | INICIAL | | La duración del contrato a celebrar será de dos (2) meses, a partir de la fecha de la orden de compra. | |
| | PRORROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | | N/A | N/A |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN | |
| | N/A | N/A | N/A | |
| | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | N/A | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Juliana Tabares Cifuentes / C.C 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador) |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|-----------------------------------|------|
| % DE EJECUCION FISICA | 100% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 100% |

| | | |
|---------------------------------------|-------|------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | No. 1 | 20/06/2023 |
|---------------------------------------|-------|------------|

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P6-009 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación: 01/02/2021 |

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| GARANTÍA | No. | 62-46-101005388 |
| | No.ANEXO: | 0 |
| | FECHA EXPEDICION: | 11/04/2023 |
| | ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | No. | N/A |
| | No.ANEXO: | N/A |
| | FECHA EXPEDICION: | N/A |
| | ASEGURADORA: | N/A |

| AMPAROS | % | VALOR ASEGURADO | VENCIMIENTO | | | | | |
|--|-----|-----------------|-------------|-----|------|-------|-----|------|
| | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| <i>Cumplimiento del contrato</i> | 10% | \$ 4,953,732.00 | 31 | 03 | 2023 | 30 | 11 | 2023 |
| <i>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</i> | 10% | \$ 4,953,732.00 | 31 | 03 | 2023 | 30 | 11 | 2023 |
| <i>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</i> | 5% | \$ 2,476,866.00 | 31 | 03 | 2023 | 31 | 05 | 2026 |

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a cumplimiento normal de las obligaciones contractuales, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600015435 el 31/05/2023.
2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600015435 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
|  GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P6-009 |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de aprobación: 01/02/2021 |

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia se firma, a los 04 de agosto de 2023.

Juliana TC
JULIANA TABARES CIFUENTES
Supervisora contrato 4600015435


DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ
CONTRATISTA